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A.1 Základní údaje  
  
Jedná se o   zděnou  přízemní stavbu obdélníkového půdorysu. Střecha je asymetrická  
sedlová s plechovou krytinou  rozměry budovy jsou  18,180 x 7,200  m .Výška stavby je 
4,,930 m. Vnitřně je budova členěna do tří úseků . Vstupní středová část je tvořena chodbou , 
sociálním zařízení a výtopním místem. V krajích jsou dvě místnosti , které sloužily k výuce. 
 
 

A.2 Technologický postup bouracích prací  
 
A.2.1  zajištění staveniště , vyklizení objektu kontrola odpadu.  Odpojení sítí 
 
a)Bude proveden průzkum stavby k zjištění, zda nedošlo k výrazným změnám stavby oproti 
dokumentovanému stavu. Jsou-li zjištěny při bourání skutečnosti neodhalené průzkumem, musí se 
technologický postup neprodleně upravit. 
b)Bude provedeno vyklizení objektu. Odpad bude uložen do kontejnerů a odvezen na skládku. 
Nebezpečný odpad bude odděleně uložen a předán firmě mající oprávnění tento odpad likvidovat.  
c) Bude provedena kontrola odpojení elektro.  
 
Bude vytyčeno staveniště a zabezpečeno proti vstupu Budou provedena opatření / organizační a 
technická / aby nedošlo k poškození  sítí dle přiložených dokladů, případně zjištěných během 
bourání. 
Před zahájením bouracích prací musí být vymezen ohrožený prostor, který musí být zajištěn proti 
vstupu nepovolaných osob a v zastavěném území oplocen nebo střežen. Musí být určen signál k 
opuštění pracoviště, který vydá osoba řídící bourací práce v případě bezprostředního ohrožení. Se 
signálem musejí být seznámeni všichni zaměstnanci na pracovišti. 
 
A.2. 2.  Odstranění azbestu 
 
Není na stavbě 
 
A.2.3. Rozebrání  výplní otvorů 
 
Rozebrání výplní otvorů  bude provedeno ručně  
 
A.2.4 Postupné bourání zdiva a podlah  

Dále bude provedeno ruční nebo strojní bourání ostatních konstrukcí 

Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat shora dolů. Konstrukční prvky nesmějí být 
před odstraňováním zatíženy. Při bourání zdí se musí dávat pozor na vystupující konstrukce (balkony, 
arkýře), které musejí být zajištěny. 

Při ručním bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí musejí být odstraněny zdi nad ní, nosné 
prvky odkryty a odstraněn vybouraný materiál. 

Při bourání je nutno zajistit snížení prašnosti – zkrápěním, aby nebyly zasaženy sousední budovy 
nadměrným znečištěním 
Práce nesmějí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita nestržených konstrukcí. 
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Ruční bourání 
 
Nejdříve se odstraňují dveře v místnostech a okna. Demontují se všechny zařizovací předměty. Potom 
se zahájí ruční bourání od hřebene střechy. 
Rozebere se střešní krytina a demontuje se krov. Složité plné vazby krovu se mohou položit na půdu 
a teprve poté je lze rozebrat. Pozornost je třeba věnovat římsám, aby se po odlehčení zatížení od 
krovu nezřítily. Odbourá se komínové zdivo, zdivo na půdě a odstraní se půdovky a násyp z podlahy 
půdy.  
 
Při ručním bourání nosných konstrukcí se postupuje zásadně shora dolů. Souběžné bourání 
pracovníky rozmístěnými nad sebou není možné, pokud nejsou stanoveny v technologickém postupu 
podmínky zabezpečení jednotlivých pracovníků. 
 
 
Pokud není zajištěna stabilita strhávané konstrukce, nesmí se o ni opírat ani jednoduché žebříky pro 
pomocné práce nebo při vázání lan. 
 
 
Nelze ručně strhávat stěny a pilíře pomocí pák nebo zvedáků. 
 
Cihelný strop ukládaný do traverz se bourá tak, že se postupuje v pruzích kolmých na směr uložení 
nosníků. Při bourání se postupuje ze dvou stran, aby nemohlo dojít k výraznému průhybu traverz. 
Jinak by se zřítila celá stropní konstrukce. Pracovníci chodí pouze po příčné pracovní podlaze, která je 
dočasně uložena na traverzách. 
 
Při ručním bourání dřevěných stropních konstrukcí musejí být zdi nad nimi odstraněny a nosné prvky 
(stropní trámy) odkryty. Únosnost stropních konstrukcí lze zvýšit dočasnými podpěrami. 
 
Konstrukční prvky mohou být při ručním bourání odstraňovány ze stavby pouze tehdy, nejsou-li 
zatíženy jinou konstrukcí. Příkladem je bourání příček probíhajících ve starších domech přes více 
podlaží. Je třeba ověřit, zda nemají částečně nosnou funkci. Zpravidla zde nesou příčku ve vyšším 
podlaží, která zůstane zachována. Při vybourávání spodní příčky je způsob bezpečného zajištění 
závislý na možnostech podchycení buď v podlaží, kde se příčka vybourává, nebo ve vyšším podlaží. 
Nejčastěji se využívá možnost podchytit ponechanou příčku v podlaží, kde se příčka bude bourat. Je-
li nutné, aby se spodní příčka vybourala celá, podchytí se ponechaná příčka ve vyšším podlaží. 
Podobně jako u příček se postupuje i u částečného vybourávání nosných stěn. 
 
Strojní bourání 
 
Krovy a střešní konstrukce mohou být bourány pomocí lan a tažných strojů pouze v případě, že jsou  
provedena opatření k zajištění stability zbylých částí stavby. 
Bourání kleneb uvolněním částí konstrukcí, které je zajišťují, je možné pouze strojně. Současně musí 
být zajištěno, aby zřícená klenba neohrozila pracovníky. 
Monolitické železobetonové stropy se rozbíjejí pneumatickými bouracími kladivy. Jejich výztuž se 
rozřeže autogenní nebo elektrickou svářecí soupravou. 
Při bourání venkovních zdí vícepodlažních objektů se postupuje z vnější strany objektu. Zdi se 
nesmějí strhávat rozhoupáním. 
Budovy sestavené ze železobetonových prefabrikátů lze bourat postupně až po rozpojení 
jednotlivých prefabrikátů a zajištění jejich stability. Stropní prvky je třeba před uvázáním na zdvihací 
zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí. 
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Vybouraný materiál 
 
Nikdy nesmí dojít k přetížení stávajících stropních konstrukcí nahromaděným vybouraným 
materiálem. Ani dočasné konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo kolem pláště budovy 
nesmějí být v průběhu bourání zatíženy vybouraným materiálem, pokud nejsou k tomuto účelu 
výslovně určeny. Vybouraný materiál je potřeba vždy průběžně odstraňovat. Vybouraná suť se musí 
ihned odstraňovat pomocí uzavřených skluzů. 
 

A3. Organizační  údaje 
 
Povinnosti zhotovitele stavby 
 
Zhotovitel vykonává o průzkumu provedeném před bouráním zápis. 
  
 
Pokud se nejedná o nosné konstrukce, zajišťuje zhotovitel zpracování technologického postupu na 
základě aktuálního průzkumu bourané stavby, statického posouzení, stavu vedení a technického 
vybavení, stavu sousedních staveb a podobně. 
 
Bourací práce se vždy zahajují na základě písemného příkazu vydaného osobou určenou 
zhotovitelem. 
Před zahájením bouracích prací je třeba stanovit signál, kterým dá v naléhavém případě osoba 
určená zhotovitelem pokyn k opuštění pracoviště. Všechny osoby musejí být s tímto signálem 
prokazatelně (písemně)seznámeny. 
 
 
Osoby určené zhotovitelem mohou provádět bourání nebo strhávání svislých konstrukcí od výšky 
3 m, bourání vysunutých částí staveb, bourání schodišť, strojní bourání a řezání kyslíkem. Navíc musí 
být zajištěn stálý dozor vykonávaný osobou k tomu zhotovitelem pověřenou. Stálý dozor je potřeba 
zajistit také v těch případech, kdy bourací práce probíhají na více místech jedné bourané stavby 
současně. 
 
Pokud by mohly být osoby provádějící bourací práce ohroženy padajícími předměty nebo 
materiálem, musejí být v technologickém postupu vykonána taková opatření, aby zajistila jejich 
bezpečnost. 
 
Pokud jsou při bourání zjištěny další nové skutečnosti, zajistí zhotovitel vždy bez zbytečného odkladu 
změnu technologického postupu podle těchto nově vzniklých skutečností. Je-li to nutné pro další 
bezpečné pokračování bouracích prací, práce dočasně přeruší. 


