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Smlouva o dílo 
č. objednatele: 0057/2022 

č. zhotovitele: 07/ZEPS/2022 
 (dále jen smlouva) 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi těmito 
smluvními stranami: 

 
I. Označení smluvních stran 

 
1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ: CZ 00260428 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou - starostkou města 
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou - vedoucí oddělení investic  

a dotací 
bankovní spojení:    
 
dále jen „objednatel“ 
 

1.2. Zhotovitel:     ZEPS s.r.o.  
se sídlem:     Lindava 84, 471 58 Cvikov 
IČ: 28688651 DIČ:   CZ 28688651 
zastoupený ve věcech smluvních:  Marek Říha – jednatel, Darek Šváb - výkonný  
                                                                 ředitel; 
zastoupený ve věcech technických:  Marek Říha - jednatel, Ing. Vít Kofroň - výrobní  
                                                                 ředitel 
bankovní spojení:     
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad labem, oddíl C, 
vložka 26966 . 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 
 

II. Předmět smlouvy a rozsah smlouvy o dílo 
 

2.1.        Předmětem této smlouvy je:  

             „Mateřská škola Sovička – oprava terasy.“ 

2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí 
provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě  
a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli  
za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.  

2.3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace  
a dokladů: 
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2.3.1. projektová dokumentace pro provedení stavby „MŠ Sovička – oprava venkovní 
terasy“ zpracovaná projektovým ateliérem Projekty PK s.r.o., Smetanova 107, 471 
14 Kamenický Šenov (Petr Kubiš, ČKAIT 0501169), zpracována v 5/2021; 

2.3.2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
tj. položkový rozpočet - příloha č. 1 této smlouvy; 

2.3.3. harmonogram pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění - příloha 
č. 2 této smlouvy; 

2.3.4. nabídka zhotovitele v zadávacím řízení podaná dne 22.12 2021 a evidována pod 
č.j. MUCL/639/2022. 
 

2.4. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací  
a dodávek obsažených ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami 
uvedenými v těchto dokumentech a v souladu s ustanoveními této smlouvy  
a příslušných obecně platných norem. 

2.5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních  
a montážních prací konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné dle této smlouvy. Tyto činnosti jsou uvedeny v položkovém rozpočtu,  
ve stavebním objektu vedlejší rozpočtové náklady. V rámci uvedených činností  
je zhotovitel povinen zejména zajistit: 

2.5.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby 
a) Vypracovaná projektová dokumentace skutečného provedení stavby („DSP“) bude 

předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě  
a jednou v elektronické podobě ve formátech .pdf a .dwg. 

b) DSP dokončeného díla bude provedena podle následujících zásad: 

• do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny 
všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; 

• ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo 
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; 

• výkresy dokumentace skutečného provedení stavby budou opatřeny jménem  
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem 
zhotovitele; 

• u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen 
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
objednatele a její souhlasné stanovisko; 

• vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby bude výrazně označena 
„dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. 

2.5.2. Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění) 
a) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci  

v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení  
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“); 
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b) zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich 
úhradu, přičemž místo napojení určí objednatel; 

c) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 
do 5 kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků; 

d) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály  
a zařízení týkající se veřejné zakázky; 

e) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností  
a ochranou lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených 
stavbou); 

f) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí; 

g) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické 
požadavky; 

h) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob. 

2.5.3. Revize a zkoušky 
a) zajistit a provést nutné zkoušky dle ČSN, případně dle jiných norem, vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů s výsledky zkoušek; 

b) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  
a doplnění některých zákonů – prohlášení o shodě) a revize veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad; 

c) zajistit certifikáty jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních 
konstrukcích a systémech včetně návodů k užívání; 

d)  zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN  
a případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality  
a předepsaných technických parametrů díla; 

e) zajistit bezplatný záruční servis u výrobků, strojů a technologických zařízení,  
které jsou součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost 
uplatnění vady v záruční době. 

2.5.4. Kompletační činnost 
Předložit všechny potřebné dokumenty před předáním dokončené stavby  
a účastnit se předání stavby, a v určených termínech odstranit případné závady 
uvedené v zápisu z předání stavby, účastnit se kontrolních dnů. 

2.5.5. Koordinační činnost 
a) zajistit koordinaci stavby tak, aby nedocházelo k omezování provozu MŠ; 

b) zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla; 

c) zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele; 

d) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 

e) zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení veřejné zakázky; 
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f) zajistit protiprašné a protihlukové opatření pro bourací práce; 

g) zajistit dodržování úklidu a pořádku v ceém areálu MŠ, ve vymezených prostorách 
objektu a dotčených komunikací; 

h) zajistit dodržování zákazu kouření v celém areálu MŠ včetně venkovních prostor; 

i) předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména 
prohlášení o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny 
použité materiály a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další 
doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné  
k závěrečné kontrolní prohlídce stavby po dokončení stavby; 

j) vzhledem k charakteru stavby zhotovitel zajistí protiprašná a protihluková 
opatření a provede potřebná opatření k zajištění bezpečnosti na staveništi 
v souladu s platnými právními předpisy a zároveň zhotovitel bude svoje práce 
pečlivě koordinovat s objednatelem. Pokud se při provozu MŠ vyskytnou 
nadměrně hlučné práce v termínu od zahájení stavebních prací po celou dobu 
realizace díla, nebude mít zhotovitel možnost tyto práce provádět ve dnech 
provozu MŠ v době poledního klidu (od 12:00 do 14:00 hodin); 

k) zhotovitel zajistí bezpečné trasy pro přístup k budově školky a bezpečný pohyb 
dětí v areálu a budově MŠ. 

2.5.6. Pojištění stavby 
zajistit své pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 12.1. této 
smlouvy. 

2.5.7. Provozní a územní vlivy 
a) pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede 

zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

b) zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s prostory 
staveniště a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. 

2.5.8. Provoz dalšího subjektu 
a) zhotovitel po celou dobu realizace zajistí bezpečný pohyb personálu, dětí a rodičů 

v areálu a prostorách MŠ; 

b) zhotovitel provede taková potřebná opatření, která zabezpečí oddělení prostoru, 
kde jsou práce prováděny, od ostatních částí areálu školy; 

c) zhotovitel zajistí, aby realizací stavby nebyl dotčen provoz MŠ (tento bod se týká 
povinnosti provádění průběžného opatření proti zatečení do objektu MŠ). 

2.5.9. Fotodokumentace provádění díla 
a) zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla - zhotovitel zajistí a předá 

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení; 

b) fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat 
části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. 

 

  



 5 

2.5.10. Dopravní a inženýrská opatření 
a)  vypracovat a projednat návrh dočasných dopravně inženýrských opatření (dále jen 

DIO) a zajistit dopravně inženýrská rozhodnutí (dále jen DIR), tzn. povolení 
zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem stavebních prací včetně 
uhrazení správních poplatků, je-li to vzhledem k povaze a rozsahu prací relevantní; 

b)  zajistit provedení navržených DIO, a to především zajistit alespoň omezený pohyb 
vozidel dopravní obsluhy (tj. přístup vozidel vlastníků přilehlých nemovitostí na 
jejich pozemky, svoz komunálního odpadu a příjezd vozidel IZS) a zajistit bezpečný 
přístup pěších k přilehlým nemovitostem, je-li to vzhledem k povaze a rozsahu 
prací relevantní; 

c) zajistit veškerá povolení na zařízení staveniště, DIO a DIR, tato povolení je 
zhotovitel povinen zajistit do doby předání staveniště. 

 
2.6. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. II  

odst. 2.3. této smlouvy (vyjma nabídky zhotovitele), potřebnou pro bezvadné  
a řádné plnění předmětu této smlouvy v elektronické podobě, před jejím podpisem. 
Projektová dokumentace v tištěné podobě (dvě vyhotovení) bude předána zhotoviteli 
nejpozději při předání a převzetí staveniště.  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. II odst. 2.3. před podpisem této smlouvy 
zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek, a je schopen dle ní za dohodnutou 
cenu a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. 

2.8. Objednatel je oprávněn snížit rozsah zakázky v průběhu plnění. 

 

III. Cena díla 
 

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným 
v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (v položkovém 
rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

 
3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

 Cena bez DPH  2 954 268,64 Kč 

 DPH 21 % 620 396,41 Kč 

 Cena s DPH 3 574 665,05 Kč 

 

3.3. Objednatel nejedná jako osoba povinná k dani (§ 92a zákona 235/2004 Sb.)  
 

3.4. Sjednaná cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu 
(příloha č. 1 této smlouvy), který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah 
sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 
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3.5. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých 
je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah 
díla dle čl. II této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků 
apod. 
 

3.6. Sjednaná cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu 
české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitou měny nebo cla. 

 

3.7. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které jsou současně nezbytné  
pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto 
práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a v rámci podmínek 
samostatného jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s podmínkami Směrnice 
Rady města Česká Lípa č. 3/2019 o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen 
na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem 
do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 
 

3.8. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených v nabídkovém 
rozpočtu zhotovitele v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem ve stavebním deníku.  
 
 

IV. Termín plnění 
 

4.1. Datum zahájení plnění předmětu díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

4.2. Datum předání a převzetí staveniště: na základě písemné výzvy objednatele, 
výzva bude zaslána minimálně 
30 kalendářních dnů před předáním 
staveniště 

4.3. Datum dokončení DIO:   nejpozději ke dni předání a převzetí 
staveniště 

4.4. Datum zahájení stavebních prací:  do 7 kalendářních dnů od převzetí 
staveniště 

4.5. Datum dokončení plnění předmětu díla: 14 týdnů od předání staveniště 
4.6. Práce budou provedeny v souladu s Časovým harmonogramem prací – příloha č. 2 

této smlouvy o dílo. 

 

V. Místo plnění 
 

5.1. Místem plnění předmětu díla je areál MŠ Sovička, Antonína Sovy 1740/17, v k.ú. 
Česká Lípa, obec Česká Lípa, parc. č. 2528 v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká 
Lípa. 



 7 

VI. Platební podmínky 
 

6.1. Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, 
přičemž dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. 

6.2. Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol 
potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran a soupis prací a dodávek. 

6.3. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek včetně odkazu  
na ceníkové položky vždy k 25. dni daného měsíce k odsouhlasení objednateli. 

6.4. Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu 
*pdf/A prostřednictvím mailu na adresu 

6.5. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi 
náležitostmi objednateli. 

6.6. Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů po odevzdání a převzetí dokončeného 
díla a bude objednatelem uhrazena nejdříve po odstranění poslední vady nebo 
nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků plnění. 
Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

6.8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,  
u kterých nedošlo k rozporu.  

6.9. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

6.10. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, 
musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. 
Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.11. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost 
dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení,  
kdy nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,  

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.12. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) dále 
tyto náležitosti: 

a) označení příslušného odboru objednatele; 

b) číslo smlouvy, celý název akce: „Mateřská škola Sovička – oprava terasy“; 

c) identifikační číslo VZ: IVZ P21V00000125; 

d) IČ objednatele a IČ a DIČ zhotovitele; 

e) splatnost v souladu s touto smlouvou; 
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f) datum vystavení daňového dokladu; 

g) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 

i) identifikace osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného 
dokladu (jméno, příjmení, email, telefon);   

j) soupis příloh  

k) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách  
dle zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výši daně celkem zaokrouhlenou 
dle příslušných předpisů); 

l) oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, u konečného 
daňového dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu; 
 

m) sdělení, že fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti  
dle § 92a a § 92e zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce - 
plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo; 

 
6.13. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel 

je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem 
doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

6.14. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této 
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě. 

6.15. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, 
pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle 
smlouvy (např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty). 

6.16. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly.  

 

VII. Podmínky provádění díla 
 

7.1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé 
podklady a informace potřebné k započetí prací.  

7.2. Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci 
plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje 
při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými 
postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla 
a v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, 
pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, 
rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy a vyjádřeními správců 
inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně 
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závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů 
ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro její podstatné 
porušení. 

7.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které 
by znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, 
stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním 
poslední vady či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

7.6. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 

a) za zhotovitele: - Josef Soumar, stavbyvedoucí  
   

b) za objednatele: - Simona Beňová, investiční technik  
  

7.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas  
a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů  
a smluvními podmínkami. 

7.8. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této 
smlouvy. 

7.9. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této smlouvy třetím osobám, 
případně objednateli, odpovídá v plné výši zhotovitel. 

7.10. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, 
koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či subdodavatelů při přípravě, 
realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 
provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací. 

7.11. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem 
autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

7.12. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených  
při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků  
i u pracovníků případného subdodavatele. 

7.13. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií  
na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřící místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit 
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7.14. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel 
koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly 
ponechány v objektu neosazené či nezajištěné otvory. 

7.15. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona  
č. 183/2006 stavebního zákona v platném znění a bude dodržena technologie 
provádění a příslušné normy. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 
potřebnými platnými certifikáty a atesty.  

7.16. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými 
právními předpisy. 

7.17. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly 
smluvní strany tyto lhůty: 
a) 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu 

provádění díla, 
3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek  
a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned 
při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, 
platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty 
počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně 
doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní 
strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo 
jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti. Provádění kontroly a poskytnutí 
součinnosti ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti  
za plnění povinností v souladu s touto Smlouvou. 

 

7.18. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů 
objednatele. 

7.19. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě,  
je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, 
zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt 
těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout 
objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele 
se zúčastnit koordinačních jednání. 

7.20. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů 
o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Tyto dodávky musí splňovat 
požadavky nařízení vlády č 163/2002 Sb., a č. 190/2002 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb.  
o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí 
mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu 
a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu 
z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby 
se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni 
splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává 
či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce. 
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7.21. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli 
nejpozději ke dni předání a převzetí stavby.  

7.22. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi 
objednatelem a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny 
objednatel. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel 
oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat 
pro reklamní účely, kromě informační tabule o prováděném díle. 

7.23. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby 
zejména: uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí 
samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb. ve znění novel 
o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních 
a montážních prací a používání technických zařízení při nich, případnou konkretizaci 
jejich pravomocí a odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení 
přístupových cest, vstupů na stavbu apod., určení případů, kdy musí být vykonáván 
stálý dozor určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých 
při provádění stavebních prací. 

7.24. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy  
o průběhu prací. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní 
listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele 
a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby, přehled smluv včetně 
dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam 
dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní 
záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 
pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení 
ukládají přímo na staveništi. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, 
je povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis 
považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání 
a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel 
zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba 
jej odsouhlasit. 

7.25. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší 
první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady 
předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele 
ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací 
nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. 
připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. 

7.26. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů 
objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti  
a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále 
zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního 
stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření 
k odstranění vytknutých závad. 
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7.27. Po dobu trvání záruční doby bude zhotovitel provádět bezplatný záruční servis  
u výrobků, strojů a technologických zařízení, které jsou součástí díla a u kterých 
je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době. 

 

7.28. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 
předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení,  
na základě kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě,  
že zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady 
dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů 
tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této 
skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních 
předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a to i v případě, že tuto 
kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených 
termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části 
kvalifikace jinou osobou. 

 
7.29. Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-li 

zhotovitel v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost 
objednateli min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací. 

 
7.30. Seznamy poddodavatelů v případě jejich změny dle čl. 7.29. musí být objednateli 

předávány v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *pdf. 
 
 

VIII. Převzetí díla nebo jeho části 
 

8.1. Ukončení díla 

a) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost 
zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání 
objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní 
zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. 

b) Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo 
řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis 
(protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést 
dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními 
stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě,  
že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných 
dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. 
Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může 
být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. 
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, 
není objednatel povinen dílo převzít. 

c) Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude 
dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných 
právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu 
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a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů 
o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány 
předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným 
dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není 
objednatel povinen dílo převzít.  

d) Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 
závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo 
jiným porušením závazku zhotovitele. 

8.2. Převzetí díla nebo jeho části 

8.2.1. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady  
a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání jeho nerušenému 
užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese 
zhotovitel až do doby řádného ukončení díla. 

8.3. Příprava k předání díla nebo jeho části 

8.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě 
nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před 
zahájením zkoušek.  

8.3.2 Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele,  
že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího 
řízení, a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí 
zhotovitel náklady a škody objednateli. 

8.3.3 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě 
provádění díla. 

8.3.4 Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména 
doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou 
dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

8.4. Zápis (protokol) o převzetí díla 

8.4.1. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo 
převezme, sepíší smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady 
a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů.  
Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených lhůtách vzhledem  
k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu 
bez zbytečného odkladu. 

8.4.2. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis 
zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, 
případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

8.4.3. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.  

8.4.4. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje  
se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné 
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vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém 
objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku 
oběma smluvními stranami. 

8.4.5. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování  
do stavby.  

8.4.6. Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.4.5. 
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím 
objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí 
díla v souladu s touto smlouvou. 

8.4.7. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech 
zhotovených kopií. 

8.4.8. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu 
plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek 
objednatelem stanovených. 

8.4.9. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle 
této smlouvy. 

 

IX. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 
 

9.1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí 60 měsíců.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti 
stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, 
technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost 
odpovídající účelu díla a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, 
materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání 
záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust.  
§ 2615-2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9.3. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání  
a převzetí díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka  
za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistil.  

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že reklamaci uznává. 

9.5. Zhotovitel zároveň musí do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém 
termínu nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí 
lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 
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9.6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin 
po obdržení reklamace. 

9.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak 
neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 
s termínem odstranění vady.   

9.8. Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této 
smlouvy třetí osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady 
havárie v termínu dle čl. 9.6. ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady 
na odstranění havárie třetí osobou v uvedeném případě nese zhotovitel. 

9.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou 
či v jejím důsledku. 

9.10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele 
a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. 
Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen 
zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě 
strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění 
záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady  
a stanoven režim jejich odstranění. 

9.11. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo 
se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  

 

 
X. Smluvní pokuty 

 
10.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla uvedeným v čl. IV odst. 4.5. 

této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli  
na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH  
za každý započatý den prodlení. 

10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků 
(se kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou,  
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč  
za každý, byť i jen započatý den prodlení až do doby odstranění poslední vady. 

10.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných 
vad vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil 
zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu 
ve výši 1 500 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním 
reklamačních vad.  
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10.5. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. VII odst. 7.28. smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.  

10.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. VII odst. 7.29. a 7.30. této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé 
jednotlivé porušení této povinnosti. 

10.7. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění 
objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení 
přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno 
k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla 
k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 2 500 Kč. 

10.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. II odst. 2.5.6. smlouvy je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.  

10.9. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý 
den prodlení. 

10.10. V případě, že zhotovitel neudržuje pořádek a úklid na staveništi 
ve vymezených prostorách a komunikacích určené v předávacím protokolu, v objektu 
a vně MŠ a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti. 

10.11. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. XII odst. 12.2. smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den 
porušení této povinnosti.  

10.12. V případě, že zhotovitel poruší podmínky záručního plnění dle této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý takový případ. 

10.13. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené  
a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní 
splnění či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.  

10.14. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli 
z faktury za dílo. 

10.15. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), 
kterou smluvní pokuta utvrzuje.   

10.16. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany,  
která je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody,  
která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje. 

 
 

XI. Nebezpečí škody na věci 
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11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem 
nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, 
atd. částech; 

b) na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích  
nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné 
poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem. 

11.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazku zhotovitele. 

11.3. Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním 
a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle  
na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou 
předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

 
 

XII. Pojištění 
 

 

12.1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím 
osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. 
Smlouva č..  Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 
5 000 000 Kč po celou dobu plnění předmětu smlouvy. 

12.2. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu 
objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 

12.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese 
zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
 

XIII. Odstoupení od smlouvy 
 

13.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění 
nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem  
nebo touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

13.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména: 

• prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy, které 
zhotovitel neodstranil ani v dodatečné lhůtě 20 dnů určené objednatelem  
v písemné výzvě k nápravě, 

• zjištění závad při opakovaném předání plnění, 

• opakované porušení podmínek uvedených v čl. 7 této smlouvy, 
 

13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že: 
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• zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem,  
k jejímž provádění je zhotovitel povinen dle této smlouvy, 

• zhotovitele převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část bez 
předchozího písemného souhlasu, objednatele, 

• proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, jehož výsledkem je vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku,  

• zhotovitel vstoupí do likvidace. 
 

13.4. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 
s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne 
splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem. 

13.5. Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna 
odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení 
od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným 
oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí,  
že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají 
doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není 
dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení 
smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem ke své 
povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

13.6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

13.6.1. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 
13.6.2. Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy nárok 

na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy 
objednateli poskytl. 

13.6.3. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu 
na straně zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených  
na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením 
termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 

13.6.4. Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy  
o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění,  
dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě,  
o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran  
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy. 

13.6.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou 
smluvních stran jsou následující: 

• objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

• zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis 
všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena 
za dílo, 
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• zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 

• objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací  
a přejímací řízení a sepsat protokol o předání a převzetí díla podepsaný 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, 
výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději 
do patnácti dnů po předání a převzetí díla, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.  

13.7. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna 
odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení 
od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým 
oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, 
že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají 
doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není 
dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk 
a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva 
na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

13.8. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele: 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno 
insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; 
objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

 
 

XIV. Vyšší moc 
 
14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé  

na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání 
smluvním stranám plnit jejich závazky. 

14.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, 
výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), 
nepříznivé klimatické podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného 
orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud z něj bude vyplývat nemožnost 
činit kroky k naplnění této smlouvy. 

14.3. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou považovány pouze tyto klimatické podmínky: 

• v období od října do dubna je průměrná teplota v pracovní době, stanovená 
z odečtů v 7:00, 12:00 a 15:00 hodin, pod bodem mrazu ve vztahu  
k dlouhodobému normálu průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce 
stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem nižší o více než 5°C. 
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• odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu 
posuzovaného měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100 %. 

14.4. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to, aniž by 
muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci 
není zhotovitel ani objednatel v prodlení. 

14.5. Ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel nebezpečí změny 
okolností. 

 

XV. Závěrečná ustanovení 
 

15.1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními 
předpisy. 

15.2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích v platném znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí  
za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat. 

15.3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 
potvrzeného oběma stranami. 

15.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena 
díla bez DPH. 

15.6. Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem. 

15.7. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 
obecným soudem objednatele. 

15.8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel. 

15.9. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech 
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly  
ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady 
uzavření této smlouvy. 

15.10. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 
o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní 
ve vztahu k uzavření této smlouvy. 

15.11. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 19. 01. 2022 usnesením  
č. 1360/C/2022. 

15.12. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

15.13. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh 
uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.   

15.14. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

15.15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele 

Příloha č. 2 – Časový harmonogram prací 

 

 

 

V České Lípě dne 9. 2. 2022  V Lindavě dne 16. 2. 2022 

 

 

Ing. Jitka Volfová, v.r.                                                          Marek Říha, v.r.                     

…………………………                ……………………………. 

za objednatele   za zhotovitele 

Ing. Jitka Volfová Marek Říha 

Starostka Města Česká Lípa Jednatel ZEPS s.r.o.  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 3 574 665,05

2 954 268,64 620 396,4121,00%
0,00 0,0015,00%

2021150
MŠ Česká Lípa_MŠ Sovička

2 954 268,64

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021150

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

3 379 855,052 793 268,64210605-1 MŠ Sovička - oprava venkovní terasy

MŠ Česká Lípa_MŠ Sovička

21. 12. 2021

 
 

194 810,00161 000,00210605-2 VRN

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 574 665,052 954 268,64210605 MŠ Sovička - oprava venkovní terasy

2 954 268,64 3 574 665,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Lípa Datum: 21. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Petr Kubiš DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 793 268,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 793 268,64 21,00% 586 586,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 379 855,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠ Česká Lípa_MŠ Sovička

210605 - MŠ Sovička - oprava venkovní terasy

210605-1 - MŠ Sovička - oprava venkovní terasy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Česká Lípa Datum: 21. 12. 2021

Zadavatel:  Projektant: Petr Kubiš
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 793 268,64

HSV - Práce a dodávky HSV 2 496 863,95

    1 - Zemní práce 80 085,75

    2 - Zakládání 11 803,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 68 926,50

    5 - Komunikace pozemní 420 050,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 929 844,97

    8 - Trubní vedení 3 330,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 531 375,35

    997 - Přesun sutě 422 161,98

    998 - Přesun hmot 29 285,90

PSV - Práce a dodávky PSV 296 404,69

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 139 114,82

    713 - Izolace tepelné 245,00

    764 - Konstrukce klempířské 2 560,00

    767 - Konstrukce zámečnické 90 056,80

    771 - Podlahy z dlaždic 26 444,40

    777 - Podlahy lité 20 415,60

    783 - Dokončovací práce - nátěry 17 568,07

MŠ Česká Lípa_MŠ Sovička

210605 - MŠ Sovička - oprava venkovní terasy

210605-1 - MŠ Sovička - oprava venkovní terasy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Česká Lípa Datum: 21. 12. 2021

Zadavatel:  Projektant: Petr Kubiš
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 793 268,64

D HSV Práce a dodávky HSV 2 496 863,95

D 1 Zemní práce 80 085,75

1 K 113105112
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 
sucho vyspárované MC

m2 390,650 135,00 52 737,75

VV odstranění břidlicové dlažby
VV 390,65 390,650

2 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - skládka v 
Sosnové

m3 15,900 680,00 10 812,00

VV "plocha pryž
VV 159,0*0,1 15,900

3 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 - asfaltový granulát

m3 15,900 250,00 3 975,00

VV "plocha pryž
VV 159,0*0,1 15,900

4 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - asfaltový granulát

m3 15,900 140,00 2 226,00

VV "plocha pryž
VV 159,0*0,1 15,900

5 K 18195110R
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním - ruční 
úprava podloží do spádu, hutnění podloží

m2 159,000 65,00 10 335,00

VV "plocha pryž
VV 159,0 159,000

D 2 Zakládání 11 803,50

6 K 212750101
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

m 18,300 560,00 10 248,00

VV drenáž terasy
VV 18,3 18,300

7 K 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 18,300 85,00 1 555,50
VV drenáž terasy
VV 18,3 18,300

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 926,50

8 K 311113136
Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 0,260 25 000,00 6 500,00

VV dozdění květináče
VV 0,4*0,65 0,260

9 K 311321211 Nosná zeď ze ŽB tř. C 12/15 bez výztuže m3 0,908 16 500,00 14 982,00
VV betonáž koruna zdi
VV 12,1*0,1*0,75 0,908

10 K 311321311 Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 bez výztuže m3 0,883 18 000,00 15 894,00
VV betonáž zeď
VV 0,883 0,883

11 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,035 60 000,00 2 100,00
VV výztuž prům. 12 mm

VV
0,89*(24*0,3+6*0,9+4*0,9+2*1,4+2*0,8+2*0,7+2*0,6+6*0,945+
3*0,6+9*0,975)/1000

0,035

12 K 317353111
Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených 
nebo zakřivených zřízení

m2 7,315 2 200,00 16 093,00

VV dorovnání zídky
VV 0,1*(12,1+0,75+12,1+0,2) 2,515
VV schodiště
VV 2,4+0,26+1,34+0,8 4,800
VV Součet 7,315

13 K 317353112
Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených 
nebo zakřivených odstranění

m2 7,315 500,00 3 657,50

210605-1 - MŠ Sovička - oprava venkovní terasy

MŠ Česká Lípa_MŠ Sovička

210605 - MŠ Sovička - oprava venkovní terasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dorovnání zídky
VV 0,1*(12,1+0,75+12,1+0,2) 2,515
VV schodiště
VV 2,4+0,26+1,34+0,8 4,800
VV Součet 7,315

14 K 339921112
Osazování betonových palisád do betonového základu 
jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

kus 10,000 630,00 6 300,00

15 M 59228408
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

110x110x600mm
kus 10,000 340,00 3 400,00

D 5 Komunikace pozemní 420 050,00

16 K 57923131R
Povrchová vrstva EPDM granulátu 1-vrstvý tl 10 mm 
barva smíšená červenooranžová - vč. spodní vrstvy z 
certifikovaného SBS granulátu tl. 25 mm

m2 159,000 1 950,00 310 050,00

VV "plocha pryž
VV 159,0 159,000

17 K 57923132R
Dodávka a instalace grafických prvků do plochy dle 
grafického návrhu - 6 kusů grafických pohybových 
prvků a motiv sovy

kus 7,000 15 000,00 105 000,00

VV "plocha pryž
VV 6+1 7,000

18 K 57923133R
Grafický návrh herních prvků včetně umístění a 
barevnosti (bude předložen k odsouhlasení investorem) 
- varianta

kpl 2,000 2 500,00 5 000,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 929 844,97

19 K 622111121
Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn 
betonových nebo železobetonových

m2 161,980 550,00 89 089,00

VV "zídky
VV 70,5+1,5+31,0+1,18+1,25+22,56 "čelní 127,990
VV 6,82+6,16+3,82 "boční 16,800
VV 6,23+2,49+2,54+1,04+4,89 "zídka s květináčem 17,190
VV Součet 161,980

20 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 161,980 60,00 9 718,80
VV "zídky
VV penetrace zídek
VV 70,5+1,5+31,0+1,18+1,25+22,56 "čelní 127,990
VV 6,82+6,16+3,82 "boční 16,800
VV 6,23+2,49+2,54+1,04+4,89 "zídka s květináčem 17,190
VV Součet 161,980

21 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 161,980 260,00 42 114,80

VV "zídky
VV 70,5+1,5+31,0+1,18+1,25+22,56 "čelní 127,990
VV 6,82+6,16+3,82 "boční 16,800
VV 6,23+2,49+2,54+1,04+4,89 "zídka s květináčem 17,190
VV Součet 161,980

22 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 142,680 70,00 9 987,60

VV "zídky
VV PVC roh. lišty s perlinkou

VV
29,35+15,3+48,7+10,9+11,4+2,4+2,4+6,3+6,3+3,6+1,7+1,4+1
,3+1,63

142,680

23 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 149,814 25,00 3 745,35

VV 142,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 149,814

24 K 62233510R
Doplnění chybějících částí schodů vyrovnávací 
reprofilační maltou

m 8,000 1 830,00 14 640,00

VV "kamenný koberec 
VV reprofilace stupňů
VV 8,0 8,000

25 K 622511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná 
omítka včetně penetrace vnějších stěn

m2 161,980 580,00 93 948,40

VV "zídky
VV 70,5+1,5+31,0+1,18+1,25+22,56 "čelní 127,990
VV 6,82+6,16+3,82 "boční 16,800
VV 6,23+2,49+2,54+1,04+4,89 "zídka s květináčem 17,190
VV Součet 161,980

26 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 148,970 290,00 43 201,30
VV přední zídka
VV 68,70+27,65+13,27+0,8+1,65 112,070
VV boční zídka
VV 6,84+6,18+3,38 16,400
VV květináč
VV 4,85+2,59+3,48 10,920
VV boční schodiště
VV 3,8+1,5 5,300
VV čelní schodiště
VV 3,08+1,2 4,280
VV Součet 148,970
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 631311123
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

m3 24,902 6 000,00 149 412,00

VV spádový beton C10/15
VV (84,85+146,80)*(0,025+0,19)/2 24,902

28 K 632450121
Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu

m2 2,000 800,00 1 600,00

VV výškové vyrovnání vstupů betonem
VV 2,0 2,000

29 K 635111232
Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se 
zhutněním - ŠD 0-4

m3 4,770 2 500,00 11 925,00

VV "plocha pryž
VV 159,0*0,03 4,770

30 K 635111242
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se 
zhutněním - ŠD 0-32

m3 31,800 2 360,00 75 048,00

VV "plocha pryž
VV 159,0*0,2 31,800

31 K 63532121R
Násyp pod podlahy z asfaltového recyklátu se 
zhutněním - bez dodávky materiálu

m3 15,900 1 850,00 29 415,00

VV "plocha pryž
VV 159,0*0,1 15,900

32 K 636311111
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na 
sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm

m2 231,650 680,00 157 522,00

VV "dlaždice
VV 84,85+146,80 231,650

33 M 59246007
dlažba plošná betonová terasová tryskaná 

400x400x40mm
m2 236,283 840,00 198 477,72

VV 231,65*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 236,283

D 8 Trubní vedení 3 330,00

34 K 87131522R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídy SN8 DN 110, vč. napojení

m 5,000 666,00 3 330,00

VV kanalizační potrubí PVC 110 - odvodnění žlabů
VV 5,0 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 531 375,35

35 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 17,200 300,00 5 160,00

VV ukončení plochy pryže 
VV 2*8,6 17,200

36 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 17,200 180,00 3 096,00

37 K 925000001 Rozebrání plotu a návrat do původního stavu kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

38 K 925000002 Vybudování nájezdu kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

39 K 925000003 Vykácení keřů vč. likvidace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

40 K 925000004 Výsadba keře (náhrada za pokácený keř) kus 2,000 5 000,00 10 000,00

41 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 200 mm

m 24,500 750,00 18 375,00

VV odvodňovací žlab
VV 1,5+8,5+14,5 24,500

42 M 5922701R
žlab odvodňovací polymerbetonový, vč. roštu a 

příslušenství
m 24,500 2 940,00 72 030,00

43 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 16,000 140,00 2 240,00

VV 16,0 16,000

44 K 953965131 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm kus 16,000 180,00 2 880,00

45 K 962042320
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 
m3

m3 0,883 8 500,00 7 505,50

VV zídka schodiště
VV 0,883 0,883

46 K 965042121
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 
m2

m3 19,533 3 700,00 72 272,10

VV odstranění mazaniny tl. 50 mm
VV 390,65*0,05 19,533

47 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 
4 m2

m3 80,580 2 600,00 209 508,00

VV odstranění betonové desky tl. 200 mm
VV 390,65*0,2 "plocha pryž 78,130
VV (1,5+8,5+14,5)*0,5*0,2 "pro žlaby 2,450
VV Součet 80,580

48 K 977000001 Odstranění zeleně - břečťan m2 69,190 25,00 1 729,75
VV strana do zahrady
VV 48,23 48,230
VV strana na terasu
VV 20,96 20,960
VV Součet 69,190
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do 
stavebních materiálů

m 1,500 8 600,00 12 900,00

VV jádrový vývrt prům. 150 mm, délky do 500 mm
VV 3*0,5 1,500

50 K 977311114
Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 
hl do 200 mm

m 41,700 430,00 17 931,00

VV 2*8,6 "plocha pryž 17,200
VV (1,5+8,5+14,5) "pro žlaby 24,500
VV Součet 41,700

51 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 9,580 600,00 5 748,00

VV "kamenný koberec
VV pod reprofilaci schodiště
VV 1,2+1,5 2,700
VV 3,08+3,8 6,880
VV Součet 9,580

D 997 Přesun sutě 422 161,98

52 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 409,866 500,00 204 933,00

53 K 997013501.1
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku dle 
dodavatele stavby

t 409,866 280,00 114 762,48

54 K 997013869
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 
keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 409,866 250,00 102 466,50

D 998 Přesun hmot 29 285,90
55 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 94,513 100,00 9 451,30

56 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 99,173 200,00 19 834,60

D PSV Práce a dodávky PSV 296 404,69

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 139 114,82

57 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

m2 231,650 18,00 4 169,70

VV "dlaždice
VV asfaltový nátěr 
VV 84,85+146,80 231,650

58 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,090 85 000,00 7 650,00

VV 231,65*0,00039 "Přepočtené koeficientem množství 0,090

59 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 231,650 220,00 50 963,00

VV "dlaždice
VV asfaltový nátěr 
VV 84,85+146,80 231,650

60 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 269,988 240,00 64 797,12

VV 231,65*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 269,988

61 K 711493121 Hydroizolační stěrka vč. těsnících pásů m2 9,580 900,00 8 622,00
VV "kamenný koberec
VV hydroizolace nátěrová vč. koutů
VV 1,2+1,5+3,08+3,8 9,580

62 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 2,913 1 000,00 2 913,00

D 713 Izolace tepelné 245,00

63 K 713131151
Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 1,000 160,00 160,00

VV vložení izolace EPS tl. 10 mm - mezi fasádu a dozdívku
VV 1,0 1,000

64 M 28375929 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 10mm m2 1,050 80,00 84,00

VV 1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1,050

65 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,001 1 000,00 1,00

D 764 Konstrukce klempířské 2 560,00

66 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 12,800 200,00 2 560,00

VV zastřešení rozšířené zídky
VV 12,8 12,800

D 767 Konstrukce zámečnické 90 056,80
67 K 767000002 Z2 - Zpětné osazení stávajícího zábradlí m 2,100 2 500,00 5 250,00

68 K 767000003 Z3 - Dodávka a montáž ocelového zábradlí m 12,100 5 800,00 70 180,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

Podrobný popis a schema viz tabulku zámečnických prvků

69 K 767000004 Dodávka a montáž nerezového nerozového madla m 7,100 1 860,00 13 206,00

VV madlo nerezové
VV 2,5*2 "dl. 2,5 m - 2 kusy 5,000
VV 2,1 "dl. 2,1 - 1 kus 2,100
VV Součet 7,100

70 K 767161833
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použítí

m 2,100 400,00 840,00

VV stávající zábradlí - ozn. Z2
VV 2,1 2,100

71 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,484 1 200,00 580,80

D 771 Podlahy z dlaždic 26 444,40

72 K 771161022
Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení 
dlažby

m 19,200 110,00 2 112,00

VV "kamenný koberec - AL lišty
VV 7,2+12,0 19,200

73 M 69752182 schodová hrana a lišta - AL m 21,120 910,00 19 219,20

VV 19,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 21,120

74 K 771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní 
lepidlo š do 300 mm

m 4,400 350,00 1 540,00

VV vstupy
VV 2,2*2 4,400

75 M 59761330 schodovka protiskluzná šířky 330x330mm kus 15,400 230,00 3 542,00

VV vstupy
VV 4,4/(0,3) 14,667
VV 14,667*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 15,400

76 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,052 600,00 31,20

D 777 Podlahy lité 20 415,60

77 K 777312153
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 4 až 7 
mm mramorových na stupnice šířky do 300 mm - s 
polyaspartickým UV pojivem

m 21,600 518,00 11 188,80

VV 6*2,0 12,000
VV 6*1,6 9,600
VV Součet 21,600

78 K 777312163
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků frakce 4 až 7 
mm mramorových na podstupnice výšky do 200 mm - s 
polyaspartickým UV pojivem

m 21,600 422,00 9 115,20

VV 6*2,0 12,000
VV 6*1,6 9,600
VV Součet 21,600

79 K 998777101
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 
m

t 0,186 600,00 111,60

D 783 Dokončovací práce - nátěry 17 568,07

80 K 783301303
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 
provedením nátěru odrezivění odrezovačem 
bezoplachovým

m2 26,221 80,00 2 097,68

VV stávající zábradlí ozn. Z1, Z2 
VV 43,5/0,1*0,0575 25,013
VV 2,1/0,1*0,0575 1,208
VV Součet 26,221

81 K 783306809
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

m2 26,221 160,00 4 195,36

82 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardní

m2 26,221 220,00 5 768,62

83 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický standardní

m2 26,221 210,00 5 506,41
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Česká Lípa Datum: 21. 12. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Petr Kubiš DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 161 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 161 000,00 21,00% 33 810,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 194 810,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠ Česká Lípa_MŠ Sovička

210605 - MŠ Sovička - oprava venkovní terasy

210605-2 - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Česká Lípa Datum: 21. 12. 2021

Zadavatel:  Projektant: Petr Kubiš
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 161 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 161 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 80 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

MŠ Česká Lípa_MŠ Sovička

210605 - MŠ Sovička - oprava venkovní terasy

210605-2 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Česká Lípa Datum: 21. 12. 2021

Zadavatel:  Projektant: Petr Kubiš
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 161 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 161 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

1 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby (dle SoD 
čl. 2 odst. 2.5.1.)

kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 80 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.2.) soub 1,000 50 000,00 50 000,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vybudování, provoz, odstranění

3 K 034303000 DIO (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.10) kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 16 000,00

4 K 043203000
Fotodokumentace provádění díla (dle SoD čl. 2 odst. 
2.5.9.)

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

5 K 044002000 Revize a zkoušky (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.3.) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K 045203000 Kompletační činnost (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.4.) kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

7 K 045303000 Koordinační činnost (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.5.) kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D VRN5 Finanční náklady 5 000,00
8 K 051002000 Pojištění stavby (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.6.) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00

9 K 070001000 Provozní a územní vlivy (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.7.) soub 1,000 15 000,00 15 000,00

10 K 071002000 Provoz dalšího subjektu (dle SoD čl. 2 odst. 2.5.8.) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

210605-2 - VRN

MŠ Česká Lípa_MŠ Sovička

210605 - MŠ Sovička - oprava venkovní terasy
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Harmonogram provádění prací
Akce: „Oprava terasy v MŠ Sovička, Česká Lípa“

Harmonogram provádění prací

Část díla Doba plnění (týdny) Poznámka

fáze 1 DIO 4

fáze 2 Stavební práce 14 min. 8 a max. 18 týdnů

celková doba plnění 18 max. 22 týdnů

Pozn.* Stavební práce zahrnují: předání staveniště, přípravné práce, bourací práce, zednické práce,

odvodnění, povrchy, zámečnické prvky, dokončovací práce, úklid a předání a převzetí díla.

Max. doba plnění součtu fází 1 a 2 je zadavatelem stanovena na 22 týdnů. 


