
 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. objednatele: 0559/2021  
č. zhotovitele: 21 Sml 006 

 (dále jen dodatek č. 1) 
 

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními 
stranami: 

 

1. Označení smluvních stran 

 
1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 002 60 428    DIČ: CZ00260428 
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací 

ORMI 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
dále je „objednatel“ 

 
1.2 Zhotovitel:     KL-PLAN s.r.o.       

se sídlem:     Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor     
IČ: 040 11 236 DIČ: CZ04011236   
zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Libor Kubát – jednatel  
zastoupený ve věcech technických:     
bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
35616 
 
dále jen „zhotovitel“ 

2. Účel dodatku č. 1 

2.1 Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem 
a zhotovitelem v důsledku rozšíření rozsahu a zvýšení ceny díla oproti smlouvě o dílo na 
projektovou přípravu stavby „Rekonstrukce budovy školní jídelny, Česká Lípa, ul. 28. října, 
č.p. 2733“ uzavřené smluvními stranami dne 28.7.2021 (dále jen smlouva). 

2.2 Tento dodatek je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy. Jedná se 
o rozšíření rozsahu průzkumů o geodetické zaměření okolí budovy, provedení a vyhodnocení 
průzkumu skladby střechy a rozšíření rozsahu projekčních prací o bezbariérové řešení stavby 
a projekt osvětlení varny. Toto rozšíření rozsahu díla je nezbytné pro řádné dokončení díla dle 
smlouvy. 

2.3 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

o Cena dodatečných prací dle článku 3 odst. 3.9 smlouvy a přílohy č. 3 dodatku č. 1 činí 
92 700,00 Kč bez DPH.  
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3. Změna smlouvy 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v čl. 2, odst. 2.2 tohoto dodatku č. 1 ruší 
dosavadní znění ujednání čl. 3, odst. 3.3.1 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto 
ujednáním: 

3.3.1. A) Fáze 1a – Průzkumy  

(dle čl. 6, odst. 6.1.1 až 6.1.5 přílohy č. 1 smlouvy) 

B) Fáze 1b – Průzkumy – rozšíření  

(dle čl. 6, odst. 6.1.6 až 6.1.7 přílohy č. 1 smlouvy) 

 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v čl. 2, odst. 2.2 tohoto dodatku č. 1 ruší 
dosavadní znění ujednání čl. 3, odst. 3.3.4 smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto 
ujednáním: 

3.3.4. A) Fáze 4a – 2. stupeň projektové dokumentace – dokumentace pro společné povolení 
stavby (DÚSP)  

(dle čl. 6, odst. 6.4.A přílohy č. 1 smlouvy) 

B) Fáze 4b – 3. stupeň projektové dokumentace – dokumentace pro provedení stavby 
(DPS)  

(dle čl. 6, odst. 6.4.B přílohy č. 1 smlouvy) 

C) Fáze 4c – rozšíření rozsahu projektové dokumentace 

(dle čl. 6, odst. 6.4.C přílohy č. 1 smlouvy) 

 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v čl. 2, odst. 2.2 tohoto dodatku č. 1 ruší 
dosavadní znění příloh č. 1, č. 2 a č. 3 smlouvy v celé rozsahu a nahrazují je novými přílohami č. 1, 
č. 2 a č. 3, které jsou přílohami č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dodatku č. 1. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 doplňují do 
článku 3 smlouvy nové ujednání odstavce 3.9 v následujícím znění: 

3.9. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných 
prací konkretizovaných v čl. 3, odst. 3.3.1.B a 3.3.4.C a v čl. 6, odst. 6.1.6, 6.1.7 a 6.4.C 
přílohy č. 1 „Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla“ smlouvy o dílo a v oddíle 
„Vícepráce“ přílohy č. 2 „Rozpis nabídkové ceny“ smlouvy. 

3.5 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 5 odstavce 5.1 smlouvy v celém 
rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

5.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto: 

Cena celkem bez DPH 1 144 010,00 Kč 

DPH 21 % 240 242,10 Kč 

Cena celkem vč. DPH 1 384 252,10 Kč 
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3.6 Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 6 odstavce 6.2 smlouvy v celém 
rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

6.2 Fakturace ceny díla bude probíhat dle skutečně provedených prací po ukončení 
jednotlivých ucelených částí předmětu díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy následovně: 

Fáze 1a:  -  po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad 
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.1.A) 

Fáze 1b:  -  po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad 
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.1.B) 

Fáze 2:  -  po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad  
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.2  

Fáze 3:  -  po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad  
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.3 

Fáze 4a:  -  po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad  
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.4.A)  

Fáze 4b:  -  po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad  
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.4.B) 

 Fáze 4c:  -  po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad  
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.4.C) 

 Fáze 5: - po nabytí právní moci společného povolení stavby a protokolárním 
předání dokumentace objednateli bez vad a nedodělků v rozsahu dle 
čl. 3 odst. 3.3.5 

Fáze 6: - po protokolárním předání dokumentace objednateli bez vad  
a nedodělků v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3.6  

Fáze 7:  -  po skončení lhůty pro podání námitek v zadávacím řízení  
na zhotovitele stavby dle čl. 3 odst. 3.3.7 písm. a) a b) 

Fáze 8: -  po ukončení výkonu autorského dozoru při realizaci stavby  
dle čl. 3 odst. 3.3.8 

 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn. 

4.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 
2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.  

4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1579/2022 dne 
11.7.2022.     

4.4 Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru 
smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.       

4.5 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
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Příloha č. 1 – Požadavky na zpracování dokumentace  

Příloha č. 2 – Časový harmonogram plnění  

Příloha č. 3 – Rozpis nabídkové ceny 

 
 
V České Lípě dne 1.8.2022              V Novém Boru dne 18.8.2022 
 
 
 
 Ing. Jitka Volfová v.r. Ing. Libor Kubát v.r. 
 _______________________ _______________________ 
 objednatel zhotovitel  
 Ing. Jitka Volfová Ing. Libor Kubát 
 



Příloha č. 1 dodatku č. 1 

Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla 
Akce:  Rekonstrukce budovy školní jídelny, Česká Lípa, ul. 28. října, č.p. 2733 – projektové 

příprava 
 

 (dále jen Požadavky objednatele) 
 

1. Předmět díla 

Předmětem díla je zpracování dvoustupňové projektové dokumentace na rekonstrukci budovy 
školní jídelny v České Lípě, ul. 28. října, č.p. 2733, včetně zpracování energetického posouzení 
budovy, zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby, činnost 
koordinátora BOZP při přípravě stavby, součinnosti při zadávacím řízení na zhotovitele 
předmětné stavby a provádění autorského dozoru v průběhu provádění stavby. 

2. Důvody zadání 

Objekt školní jídelny pochází z 80. let minulého století (v 90 letech byla provedena přístavba 
šaten) a od té doby neprošel žádnou zásadnější údržbou. Otvorové výplně, VZT i opláštění 
přístavby šaten jsou v havarijním stavu, a proto je nutné provedení rekonstrukce pláště budovy, 
VZT a zásadní celková rekonstrukce přístavby šaten. 

3. Popis budovy 

Objekt č.p. 2733 v České Lípě, ul. 28. října (dále jen školní jídelna) byl postaven v 80. letech 
20. století v konstrukční ŽB skeletovém systému MS71 jako dvoupodlažní objekt (1 nadzemní 
a 1 podzemní podlaží) obdélníkového půdorysu rozměrů cca 44 x 24 m.  

Přibližně v roce 2010 byla provedena oprava střechy s jejím zateplením, vč. zateplení atiky a pásu 
atikových panelů (tím došlo k uzavření odvětrávacích otvorů střešního mezipláště dvouplášťové 
střechy).  

Větrání budovy je zajištěno centrální VZT jednotkou (strojovna v 1.PP) u místností, kde je 
požadavek na přívod čerstvého vzduchu s předehřevem a odtah vzduchu z místností (tj. 
místností v 1.NP – dvě místnosti jídelen a příprava jídel a cca 3 místnosti v 1.PP). V místnostech, 
kde je požadován pouze odtah vzduchu, není VZT potrubí napojeno na centrální jednotku. 

Vytápění budovy je zajištěno z centrálního zdroje (CZT). Předávací stanice je umístěna v 1.PP 
budovy, kde je umístěn i rozdělovač a sběrač sekundárního okruhu ÚT a zařízení pro ohřev TV. 

V 90. letech byla k budově postavena jednopodlažní přístavba šaten kruhového půdorysu o 
průměru cca 20 m částečně vetknutá do stávajícího objektu. Podlaha (strop nad terénem – ŽB 
deska + nosníky I 220) je podepřena v polovině objektu opěrnými zdmi v druhé polovině 
ocelovými sloupy. Konstrukce šaten je provedena jako ocelový příhradový rám s opláštěním 
komůrkovými polykarbonátovými deskami (kompletní opláštění – stěny i střecha). Do přístavby 
zatéká a vzhledem ke konstrukci opláštění zde nelze dosáhnout požadovaných vnitřních teplot 
(v létě se šatny přehřívají a zimně je nelze vytopit). 
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4. Vstupní podklady 

Vstupními podklady pro realizaci díla jsou následující dokumentace, které budou vybranému 
účastníku předány po podpisu smlouvy v tištěné (dokumentace a)) a naskenované (b) a c)) 
formě: 

a) původní projektová dokumentace objektu ve stupni PP – prováděcí projekt (Stavoprojekt 
Liberec – říjen 1982) na objekt jídelny; 

b) projektová dokumentace ve stupni DSP – pro stavební povolení (Zdeněk Sucharda – únor 
1997) na přístavbu šaten; 

c) Dokumentace opravy a zateplení střechy včetně atikových panelů (Pavel Kříž – duben 
2010). 

5. Základní požadavky na rekonstrukci objektu 

Zhotovitel je povinen zpracovat předmět díla v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, 
technickými normami, územně plánovací dokumentací pro dané území, dle stanovisek 
dotčených orgánů státní správy.  

Objednatel požaduje, aby zhotovitel projekt rozdělil na následující samostatné stavební objekty: 

a) SO – Rekonstrukce přístavby šaten 

b) SO – Zateplení obálky budovy 

c) SO – Rekonstrukce VZT 

d) SO – Optimalizace otopné soustavy 

Všechny v projektu navrhované konstrukce obvodového pláště budovy mimo výplní otvorů 
(nové konstrukce i stávající zateplované konstrukce) navrhne zhotovitel tak, aby součinitel 
prostupu tepla U dané konstrukce nebyl vyšší než 0,85 x Urec (doporučená hodnota součinitele 
prostupu tepla dle platného znění ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov). Všechna projektem 
navrhovaná okna v obvodovém plášti budovy budou mít součinitel prostupu tepla Uw nejvýše 
0,8 x Urec, u všech navrhovaných dveří v obvodovém plášti nebude Ud vyšší než doporučená 
hodnota Urec. 

Všechna projektem navržená opatření povedou ke snížení spotřeby energií nutných pro provoz 
budovy o minimálně 20% oproti stavu před realizací opatření. 

Rekonstrukce VZT je zaměřena na výměnu stávajících VZT jednotek za moderní jednotky 
s rekuperací tepla z odsávaného vzduchu, nezbytnou rekonstrukci VZT potrubí a nové rozmístění 
VZT vyústek a digestoří v souladu se stávajícím rozmístěním gastro zařízení. Součásti VZT bude i 
systém měření a regulace (MaR), který bude propojen se systémem MaR ústředního vytápění 
navrženého v SO Optimalizace otopné soustavy. 

V rámci optimalizace otopné soustavy posoudí zhotovitel potřebu tepla v jednotlivých 
místnostech objektu po celkovém zateplení a navrhne vyregulování otopné soustavy (průtoky 
v jednotlivých tělesech, potrubí apod.). Zároveň navrhne úpravu rozdělovače a sběrače ve 
strojovně ÚT tak, aby bylo možné provádět regulaci ÚT objektu dle ekvitermní křivky. Jako 
součást úpravy rozdělovače a sběrače navrhne zhotovitel i systém MaR s ekvitermní regulací 
a propojením na MaR VZT. 
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6. Rozsah díla 

Předmět plnění smlouvy bude rozdělen do následujících fází: 

6.1. Fáze 1 – Průzkumy 
Zhotovitel v rámci této fáze zajistí provedení všech potřebných průzkumných prací 
nutných pro bezchybné zpracování projektové dokumentace. Jedná se především 
o následující činnosti: 

6.1.1. Zpracování dokumentace skutečného provedení stávající budovy, tj. ověření 
aktuálnosti a správnosti objednatelem předaných analogových projektových 
dokumentací, jejich převedení do digitální formy (stavební části PD) – do 
editovatelného vektorového formátu např. DWG.  

Zhotovitel prověří aktuálnost původní výkresové dokumentace takto. Provede 
kontrolu vnitřní dispozic objektu, zaměření hlavních rozměrů místností a objektu. 
V případě zjištěných rozporů zakreslí do zpracovávané dokumentace skutečného 
provedení stávající budovy zjištěný skutečný stav. 

6.1.2. Průzkum stavu VZT, tj. provedení prohlídky a zhodnocení stavu VZT potrubí 
s ohledem na jeho další životnost a možné použití v rekonstruovaném sytému VZT. 

6.1.3. Stavebně-technický průzkum budovy, který zhodnotí stavebně-technický stav 
budovy a navrhne opatření pro odstranění případných zjištěných vad budovy. Tato 
opatření budou dále rozpracována v následujících fázích díla. 

6.1.4. Průzkum přítomnosti asbestu v konstrukcí budovy. Zhotovitel zajistí 
prostřednictvím oprávněné osoby provedení průzkumu konstrukcí budovy, u kterých 
lze předpokládat, že budou dotčeny tímto projektem a kde lze zároveň předpokládat 
výskyt asbestu (např. meziokenní vložky aj.), na přítomnost asbestu. 

6.1.5. Zoologický průzkum. Zhotovitel zajistí prostřednictvím oprávněné osoby průzkum 
budovy na přítomnost chráněných živočichů (hnízdění ptáků, úkryty netopýrů apod.). 

6.1.6. Geodetické zaměření. Zhotovitel zajistí provedení geodetického zajištění 
polohopisu a výškopisu okolí budovy. 

6.1.7. Provedení průzkumu skladby střešního pláště. Zhotovitel zajistí provedení 
průzkumu a vyhodnocení skladby střešního pláště budovy. 

Závěry provedených průzkumů předá zhotovitel objednateli v digitálním vyhotovení ve 
formátu PDF a dokumentaci dle odst. 6.1.1 také ve formátu DWG. 

6.2. Fáze 2 – 1. stupeň projektové dokumentace – studie přístavby šaten 
Zhotovitel v rámci této fáze díla prověří možnosti úpravy stávající přístavby šaten 
a navrhne ve 3 variantách možnou budoucí podobu přístavby. Podmínkou objednatele 
pro návrhy je nesnížit stávající kapacitu šaten, tj. 250 osob. Součástí studie bude i 
architektonický návrh vzhledu objektu vč. barevného řešení fasády budovy. 

Každá z variant bude obsahovat: 

- pohledy 

- půdorys 1.NP 

- technickou zprávu, ve které zhotovitel uvede mimo základních údajů o stavbě i 
původní konstrukce, které budou využity pro novou přístavbu 

- odhad nákladů na rekonstrukci přístavby šaten 
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V průběhu zpracování studie svolá zhotovitel minimálně 2 pracovní schůzky za účasti 
zástupců objednatele a provozovatele objektu. 

Studii zhotovitel vydá ve 2 listinných paré a jednom digitálním vyhotovení ve formátu 
*.PDF. 

6.3. Fáze 3 – energetické posouzení objektu 
Zhotovitel zpracuje energetické posouzení objektu jako podklad pro případné podání 
žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Cílem posouzení je 
nalezení optimálního řešení úprav objektu jídelny, které bude pro vlastníka 
a provozovatele budovy nejefektivnější a nejekonomičtější ve vztahu k dlouhodobým 
spotřebám energií v budově v souladu se stávající, případně připravovanou legislativou v 
oblasti energetiky a životního prostředí. 

Účelem zpracování energetického posudku je posouzení energetických spotřeb budovy, 
posouzení vytápěcího systému, přípravy TV a spotřeby elektřiny, přičemž výchozím 
stavem jsou stávající fakturované spotřeby energií. 

Energetický posudek bude zpracován v souladu s platnou legislativou, především §9a 
zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. v platném znění. 

Energetický posudek zhotovitel vydá ve 4 listinných paré a jednom digitálním vyhotovení 
ve formátu *.PDF. 

V rámci fáze 3 poskytne zhotovitel objednateli technickou pomoc při případném podání 
žádosti o dotaci na realizaci stavby prováděné dle zhotovitelem zpracované 
dokumentace, v případě, že objednatel bude o takovou dotaci žádat. Technickou pomocí 
se rozumí poskytnutí technických údajů požadovaných v žádosti o dotaci. 

6.4. A)  Fáze 4a – 2. stupeň projektové dokumentace – dokumentace pro společné povolení 
stavby (DÚSP) 

6.4.1. Projektová dokumentace (DÚSP) 

Na základě objednatelem vybrané varianty studie zpracuje zhotovitel projektovou 
dokumentaci obsahující náležitosti dokumentace pro společné povolení stavby (DÚSP). 

Součástí projektové dokumentace bude i samostatný stavební objekt demolice přístavby 
šaten, pokud tato demolice vyplyne z vybrané varianty studie (fáze 2). 

Obsah a rozsah dokumentace je dán přílohou č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb v platném znění a § 128 zákona č. 183/2006 Sb . (platí pro SO 
demolice šaten). Součástí dokumentace bude průkaz energetické náročnosti budovy 
(PENB) zpracovaný dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 78/2013 sb. o energetické náročnosti budov ve znění vyhlášky 
č.230/2015. 

Před zahájením plnění Fáze 4a díla svolá zhotovitel vstupní jednání za účasti zástupců 
objednatele a provozovatele budovy. V průběhu zpracování dokumentace pak bude 
svolávat zhotovitel výrobní výbory minimálně 2x měsíčně za účasti zástupců objednatele 
a provozovatele budovy, kde seznámí zúčastněné se stavem rozpracovanosti 
a odsouhlasí si navržená řešení. Připomínky zúčastněných zapracuje zhotovitel 
do projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zaznamenat průběh výrobních výborů 
v zápisech. 
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Vstupní jednání i výrobní výbory se budou konat v prostorách objednatele. Pokud však 
toto nebude možné (např. epidemiologická situace apod.), uspořádá zhotovitel tyto 
schůzky prostřednictvím videokonference. 

Zhotovitel předá objednateli po dokončení Fáze 4a projektovou dokumentaci v jednom 
elektronickém vyhotovení ve formátu *.PDF a v jiném editovatelném formátu například 
*.DWG. 

 

6.4.  B)  Fáze 4b – 3. stupeň projektové dokumentace – dokumentace pro provedení stavby 
(DPS) 

6.4.2. Projektová dokumentace (DPS) 

Na základě ve stavebním řízení schválené projektové dokumentace (DÚSP) zpracuje 
zhotovitel projektovou dokumentaci obsahující náležitosti dokumentace pro provedení 
stavby (DPS). 

Obsah a rozsah dokumentace je dán přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb v platném znění.  

Projektová dokumentace bude obsahovat všechny potřebné údaje k ocenění stavebních 
konstrukcí i technologických zařízení, zároveň však nebude obsahovat žádné obchodní 
názvy stavebních materiálů, výrobků a zařízení. 

Projektová dokumentace (vč. PENB) bude zpracována včetně zapracování změn a 
připomínek uplatněných v rámci stavebního řízení a bude dopracována do podrobností 
potřebných pro realizaci stavby. 

Projektová dokumentace bude sloužit pro účely zadávací dokumentace tzn., že bude 
zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a nebude obsahovat žádné obchodní názvy výrobků. 

Součástí projektové dokumentace bude soupis požadovaných technických podmínek 
zpracovaný dle § 45 a 46 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. U prací, 
materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou specifikovány žádnou normou, nebo prací, 
materiálů, výrobků a zařízení, u kterých bude požadován vyšší standard, než uvádí norma, 
bude součástí požadovaných technických podmínek podrobný popis technologie 
provádění prací a kvalitativních požadavků na výslednou konstrukci, výrobek a zařízení. 
Dále bude tato část obsahovat jmenovitý soupis konstrukcí, výrobků a zařízení, na které 
je nutné, aby zhotovitel stavby vypracoval výrobní dokumentaci. 

Před zahájením plnění Fáze 4b díla svolá zhotovitel vstupní jednání za účasti zástupců 
objednatele a provozovatele budovy. V průběhu zpracování dokumentace pak bude 
svolávat zhotovitel výrobní výbory minimálně 2x měsíčně za účasti zástupců objednatele 
a provozovatele budovy, kde seznámí zúčastněné se stavem rozpracovanosti 
a odsouhlasí si navržená řešení. Připomínky zúčastněných zapracuje zhotovitel 
do projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen zaznamenat průběh výrobních výborů 
v zápisech. 

Vstupní jednání i výrobní výbory se budou konat v prostorách objednatele. Pokud však 
toto nebude možné (např. epidemiologická situace apod.), uspořádá zhotovitel tyto 
schůzky prostřednictvím videokonference. 
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Zhotovitel předá objednateli po dokončení Fáze 4b projektovou dokumentaci v 6 
listinných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.PDF a v jiném 
editovatelném formátu například *.DWG. 

6.4.3. Harmonogram 

Zhotovitel zpracuje na základě projektové dokumentace pro provádění stavby 
předpokládaný harmonogram výstavby v týdnech. V harmonogramu zhotovitel vyznačí 
(v souladu se zpracovanými ZOV), které provozy (místnosti) bude nutné v konkrétní fázi 
výstavby omezit (vyklidit). 

6.4.4. Rozpočet 

Rozpočet a výkaz výměr zpracuje zhotovitel po dokončení fáze 5 díla, tj. po zapracován 
připomínek DOSS do projektové dokumentace. 

Vzhledem k tomu, že objednatel vlastní licenci a využívá pro práci s rozpočty software 
KROS, který pracuje v rozpočtové soustavě ÚRS (CS ÚRS), zpracuje zhotovitel rozpočet  
a výkaz výměr položkově v CS ÚRS v aktuální cenové hladině (pro všechny stavební 
objekty). Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat všechny práce a dodávky nutné  
k provedení stavby včetně jejího vybavení. Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat 
agregované položky, které je možné podrobněji rozčlenit. 

Rozpočet a výkaz výměr budou členěny podle jednotlivých stavebních objektů. Rozpočet 
a výkaz výměr budou obsahovat krycí list s rekapitulací po jednotlivých stavebních 
objektech. 

Rozpočet a výkaz výměr budou obsahovat výpočtové vzorce, tak aby po doplnění 
jednotkových cen byla na krycím listu stanovena celková cena stavby včetně DPH. 
Rozpočet a výkaz výměr nebudou obsahovat žádné obchodní názvy stavebních materiálů, 
výrobků a zařízení. Rozpočet a výkaz výměr budou objednateli předány ve třech listinných 
vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu zpracovatelném 
programem MS Excel (.xls) a formátu XML – XC4. 

Formulaci položek vedlejších rozpočtových nákladů bude zhotovitel v průběhu plnění 
konzultovat s objednatelem. 

6.4.  C)  Fáze 4c – rozšíření rozsahu projektové dokumentace 
Zhotovitel zpracuje v rozsahu dle odst. 6.4 A) a 6.4 B) rozšíření projektové dokumentace 
o bezbariérové řešení objektu, tj. řešení bezbariérového vstupu do objektu (rampa, 
úprava vstupních dveří) a zřízení bezbariérového WC (úprava dispozice sociálního zařízení 
pro strávníky, vč. úpravy ZTI, ÚT, elektro a VZT). Dále bude projektová dokumentace 
rozšířena o objekt osvětlení varny. 

6.5. Fáze 5 – inženýrská činnost pro vydání společného povolení stavby 
V rámci inženýrské činnosti zajistí zhotovitel všechny potřebné doklady a souhlasná 
stanoviska DOSS k ve fázi 4a zpracované projektové dokumentaci nutných pro podání 
úplné žádosti o společné povolení stavby a získání pravomocného společného povolení 
stavby, resp. ohlášení o odstranění stavby pro SO demolice šaten. 

Jedná se především o: 

- závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajské hygienické stanice); 

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje; 

- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa; 
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- souhrnné stanovisko Městského úřadu Česká Lípa, odboru správy majetku a odboru 
rozvoje města a investic; 

- další stanoviska dle požadavku stavebního úřadu. 

Po zajištění všech potřebných stanovisek podá zhotovitel u příslušného stavebního úřadu 
(Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad) úplnou žádost o vydání společného povolení 
stavby, resp. ohlášení o odstranění stavby pro SO demolice šaten. 

V rámci plnění fáze 5 je zhotovitel povinen provádět úpravy projektové dokumentace 
zpracované ve fázi 4a dle oprávněných požadavků DOSS apod. 

Fáze 5 je ukončena vydáním pravomocného společného povolení stavby. 

Doklady získané při plnění fáze 5 zhotovitel předá objednateli ve 2 tištěných 
vyhotoveních (1x originály dokladů + 1x kopie) a v digitálním vyhotovení ve formátu 
*.PDF. Projektovou dokumentaci zpracovanou ve fázi 4a (s případnými úpravami 
provedenými na základě připomínek DOSS ve fázi 5) předá zhotovitel objednateli v 1 
listinném vyhotovení a v jednom listinném vyhotovení ověřeném stavebním úřadem. 
Pokud došlo ve fázi 5 k úpravě projektové dokumentace předá zhotovitel objednateli 
upravenou projektovou dokumentaci i v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu 
*.PDF a v jiném editovatelném formátu například *.DWG. 

6.6. Fáze 6 – Činnost koordinátora BOZP v rámci přípravy stavby 
Zhotovitel v rámci Fází 4a a 4b díla zajistí veškeré činnosti dané příslušnými právními 
a technickými předpisy pro danou činnost, tj. především činnosti dle §7 Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. v platném znění. Tyto činnosti zajistí prostřednictvím k tomuto odborně 
způsobilé osoby (dále jen koordinátor BOZP). 

Koordinátor BOZP zpracuje přehled platných právních předpisů, které se přímo vztahují 
ke konkrétní stavbě současně s informacemi o rizicích, která jsou spojená s prováděním 
pracovních činností na staveništi a další podklady zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce pro dodavatele stavebních prací. 

Dále předá projektantovi informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, předkládá 
podněty a technická řešení nebo organizační opatření, stejně jako poskytuje odborné 
konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP. Koordinátor BOZP 
spolupracuje s projektantem při tvorbě ZOV a závěry ZOV zapracuje do dokumentace 
BOZP. 

Koordinátor BOZP zpracuje plán BOZP stavby. Do tohoto plánu zapracuje požadavky na 
BOZP při udržovacích pracích. Tyto požadavky budou dále zapracovány do projektové 
dokumentace. 

Plán BOZP předá zhotovitel objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v elektronické 
podobě ve formátu PDF a upravitelném formátu (např. dokument MS Word). 

6.7. Fáze 7 – Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby  
Součinnost zhotovitele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby spočívá: 

a) ve zpracování odpovědí na žádosti účastníků o vysvětlení, změnu nebo doplnění 
zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek 

b) ve zpracování odpovědi na případné námitky účastníků, které budou směřovat k projektové 
dokumentaci.   

Výzvu k součinnosti zašle objednatel zhotoviteli elektronicky datovou schránkou nebo e-
mailem s elektronickým podpisem u zhotovitele, který nemá datovou schránku. Odpověď 
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na dotaz bude kromě odpovědi obsahovat označení – číslo dotazu uchazeče. V případě, 
že na základě dotazu bude nutná úprava dokumentace, tak i opravenou část 
dokumentace s odkazem na umístění v dokumentaci (např. stavební objekt, číslo výkresu 
nebo stranu technické zprávy). V případě úpravy výkazu výměr bude odpověď obsahovat 
označení stavebního objektu, pořadové číslo položky, číslo dle třídníku stavebních 
konstrukcí a prací, název položky a opravenou výměru. V případě nutnosti doplnění nové 
položky do výkazu výměr bude součástí odpovědi na dotaz nový výkaz výměr příslušného 
stavebního objektu, ve kterém budou doplněné či změněné položky barevně odlišeny. 
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6.8. Fáze 8 – Autorský dozor stavby 
Provádění autorského dozoru při realizaci kompletní stavby zahrnuje zejména: 

a) dozor projektanta nad prováděním výstavby z hlediska souladu prováděných 
stavebních prací s projektovou dokumentací vypracovanou v rámci Fází 4a a 4b díla 
a s vydaným společným povolením stavby; 

b) kontrolu správnosti realizační a výrobní dokumentace zpracované dodavatelem 
stavebních prací v rámci provádění stavby; 

c) kontrolu, zda materiály, výrobky a technologické celky navržené dodavatelem 
stavebních prací k zabudování do stavby odpovídají parametrům projektové 
dokumentace zpracované zhotovitelem ve Fázích 4a a 4b díla; 

d) řešení nezbytných detailů pro provedení stavby; 

e) účast na kontrolních dnech stavby (předpokládaná četnost 1x za 2 týdny); 

f) zpracování závěrečné zprávy autora dokumentace. 

Kontrolu dle písm. b) a c) je zhotovitel povinen provést do 1 týdne od písemné výzvy 
objednatele. 

Detaily dle písm. d) zpracuje zhotovitel nejpozději do 2 týdnů od písemné výzvy 
objednatele. 

Závěrečnou zprávu dle písm. f) zpracuje zhotovitel nejpozději do 2 týdnů od ukončení 
stavby. 

O zahájení stavby informuje objednatel zhotovitele min. 1 měsíc před datem předání 
staveniště. 

 

 

Soutisk katastrální a foto mapy 
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Pohled od západu 

 

 

Pohled od východu 
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Pohled od severu 

 

 

Pohled od jihu 
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Fáze 1a Průzkumy 10 týdnů od nabytí účinnosti SoD

Fáze 2 Studie přístavby šaten 5 týdny od dokončení Fáze 1

Fáze 3 Energetické posouzení

Fáze 4a PD - DÚSP 8 týdnů od dokončení Fáze 2

Fáze 4b PD - DPS 7 týdnů od dokončení Fáze 5

Fáze 5 Inženýrská činnost 5 týdnů od dokončení Fáze 4 *)

Fáze  6 Činnost KOO BOZP

Fáze 7
Součinnost při zadávacím řízení 

na zhotovitele stavby

Fáze 8 Autorský dozor stavby
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Fáze 1b Průzkumy - rozšíření 2 týdny od nabytí účinnosti Dodatku č.1

Fáze 4c Rozšíření PD 10 týdnů od nabytí účinnosti Dodatku č.1

Týden

Od zahájení plnění do dokončení Fáze 4a

Po dobu plnění Fáze 4a a 4b

Příloha č. 2 dodatku č. 1

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Akce:  Rekonstrukce budovy školní jídelny, Česká Lípa, ul. 28. října, č.p. 2733 

             – projektové příprava

Harmonogram provádění prací

Část díla Doba plnění

Část díla Doba plnění

Týden

Po dobu zadávacího řízení na zhotovitele stavby

(záhájení činnosti na výzvu objednatele)

Po dobu realizace stavby

Pozn.: *) Do doby plnění se nezapočítávají doby správních řízení.



MJ Mn.
Jednot.

Cena (Kč)
Náklady (Kč)

Fáze 1a
Průzkumy 

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.1.A smlouvy)
soubor 1 123 310,00 123 310,00

Fáze 2
Studie přístavby šaten

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.2 smlouvy)
soubor 1 74 800,00 74 800,00

Fáze 3
Energetické posouzení

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.3 smlouvy)
soubor 1 28 600,00 28 600,00

Fáze 4a
PD - DÚSP

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.4.A smlouvy)
soubor 1 343 500,00 343 500,00

Fáze 4b
PD - DSP

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.4.B smlouvy)
soubor 1 316 100,00 316 100,00

Fáze 5
Inženýrská činnost

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.5 smlouvy)
soubor 1 29 700,00 29 700,00

Fáze 6
Činnost KOO BOZP

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.6 smlouvy)
soubor 1 19 800,00 19 800,00

Fáze 7

Součinnost při zadávacím řízení na 

zhotovitele stavby

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.7 smlouvy)

soubor 1 11 000,00 11 000,00

Fáze 8
Autorský dozor stavby

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.8 smlouvy)
soubor 1 104 500,00 104 500,00

1 051 310,00

Fáze 1b
Průzkumy - rozšíření

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.1.B smlouvy)
soubor 1 28 100,00 28 100,00

Fáze 4c
Rozšíření PD

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.4.C smlouvy)
soubor 1 64 600,00 64 600,00

92 700,00

1 144 010,00

240 242,10

1 384 252,10

Příloha č. 3 Dodatku č. 1

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Rozpis nabídkové ceny

Část díla

Cena bez DPH - cena vč. víceprací

DPH 21%

Cena vč. DPH

Akce:  Rekonstrukce budovy školní jídelny, Česká Lípa, ul. 28. října, č.p. 2733 
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Vícepráce

Cena bez DPH - celkem původní rozsah díla

Původní rozsah díla

Cena bez DPH - celkem vícepráce

Celkem


