
Smlouva o dílo 
 

č. objednatele: 0657/2020 

č. zhotovitele: 20035 

 (dále jen smlouva) 

 

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito smluvními 
stranami: 

1. Označení smluvních stran 

 

1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 

IČ: 002 60 428    DIČ:   CZ00260428 

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  

zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací 
ORMI 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

dále je „objednatel“ 

 

1.2 Zhotovitel:     Silnice Žáček s.r.o.     

se sídlem:     Antonína Sovy 956/9, Česká Lípa   

IČ: 445 69 432 DIČ:  CZ44569432 

zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Pavlem Žáčkem, ředitelem společnosti,  
na základě plné moci  

zastoupený ve věcech technických:  Ing. Michalem Svatoněm, hlavním stavbyvedoucím   

bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,  

vložka 2261 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

2. Předmět smlouvy a rozsah díla  

2.1 Předmětem smlouvy je zhotovení díla (stavby) „Úpravy v křižovatce Roháče z Dubé – Okružní“ 

(dále také jen „stavba“). 

2.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 

popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje 
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě.  

2.3 Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů: 

a) Projektovou dokumentací „Úpravy v křižovatce Roháče z Dubé - Okružní“ zpracovanou 
Ing. Jaroslavem Karlem v 04/2019 pod č.zakázky 19-012; 

b) Stavebním povolením vydaným Městským úřadem Česká Lípa, odborem dopravy vydaným 

dne 14.5.2020 pod č.j. MUCL/47654/2020; 

c) Koordinovaným stanoviskem Městského úřadu Česká Lípa č.j.: MUCL/109739/2019 
z 4.10.2019; 
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d) Souhrnným stanoviskem ORMI a OTSM č.j.: MUCL/95949/2019 z 7.10.2019; 

e) Stanoviskem Policie ČR č.j.: KRPL-24410-2/ČJ-2020-180106-06 z 19.3.2020; 

f) Projektovou dokumentací „Česká Lípa – Okružní/Roháče z Dubé/Příbramská; SO-401 

Osvětlení 2xPřechod pro chodce“ zpracovanou Ing. Zbyňkem Lubovským v 07/2019 pod č. 
zakázky 871-2019. Dle této projektové dokumentace bude prováděna pouze část od 

napojení na stávající stožár veřejného osvětlení č. A-0986 k novým světelným bodům (vč. 
těchto světelných bodů) označených touto projektovou dokumentací jako světelný bod 
č. P2A a P2B; 

g) Územní souhlas vydaný Městským úřadem Česká Lípa, stavebním úřadem dne 11.9.2019 

pod čj. MUCL/99231/2019; 

h) Oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet – příloha č. 1 této smlouvy; 

i) Výzva k podání nabídky č. j. MUCL/52550/2020 ze dne 2. června 2020 včetně jejích příloh; 

j) Nabídka zhotovitele (jako uchazeče v zadávacím řízení) ze dne 2. 6. 2020 

č.j. MUCL/61027/2020. 

2.4 Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech 
a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem. 

2.5 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné dle této smlouvy. Tyto 
činnosti jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, ve stavebním objektu vedlejší rozpočtové náklady. 
V rámci uvedených činností je zhotovitel povinen zejména: 

2.5.1. Dokumentace skutečného provedení stavby 

a) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické 
(tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě ve formátech .pdf a .dwg.  

b) DSP dokončeného díla bude provedena podle následujících zásad: 

 do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů  
a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla; 

 ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“; 

 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem  
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele; 

 u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a 
její souhlasné stanovisko; 

 součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně 
přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště 
s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě); 

 vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené  
k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která budou ve všech svých 
částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“  
a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce 
zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího 
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řízení zhotovitel bezúplatně doplní, event. bezúplatně přepracuje, dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení stavby. 

2.5.2. Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění) 

a) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“); 

b) zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, 
přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, udržovat a zlikvidovat 
staveništní přípojky; 

c) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 5 
kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků; 

d) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály  
a zařízení týkající se veřejné zakázky; 

e) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

f) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí; 

g) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické požadavky; 

h) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob. 

2.5.3. Revize a zkoušky 

a) zajistit a provést nutné zkoušky dle ČSN, případně dle jiných norem, vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů s výsledky zkoušek; 

b) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci  
(i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů (prohlášení o shodě); 

c) zajistit certifikáty jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích 
a systémech včetně návodů k užívání. 

d) zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případně jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; 

e) zajistit provedení technického měření nutného k technologicky správnému postupu 
(rovinatost, svislost apod.). 

2.5.4. Koordinační činnost 

a) zajistit a splnit dodržení všech požadavků a podmínek uvedených ve vyjádřeních 
vyplývajících ze stavebního povolení nebo stanovisek orgánů státní správy a případně 
účastníků řízení; 

b) zajistit oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími 
a vyjádřeními například správců sítí, apod.; 

c) poskytnout součinnost při zajištění kolaudačního souhlasu; 

d) zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla; 

e) zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele; 

f) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 
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g) zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení veřejné zakázky; 

2.5.5. Pojištění stavby 

Zajistit své pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 12 této smlouvy. 

2.5.6. Provozní a územní vlivy 

a) pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel 
po ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

b) zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s prostory staveniště a 
opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi; 

c) vypracovat a projednat návrh dočasných dopravně inženýrských opatření (dále jen DIO) 
a zajistit dopravně inženýrská rozhodnutí (dále jen DIR), tzn. povolení zvláštního užívání 
komunikací v souladu s postupem stavebních prací včetně uhrazení správních poplatků, je-li 

to vzhledem k povaze a rozsahu prací relevantní; 

d) zajistit provedení navržených DIO, a to především zajistit alespoň omezený pohyb vozidel 
dopravní obsluhy (tj. přístup vozidel vlastníků přilehlých nemovitostí na jejich pozemky, svoz 
komunálního odpadu a příjezd vozidel IZS) a zajistit bezpečný přístup pěších k přilehlým 
nemovitostem, je-li to vzhledem k povaze a rozsahu prací relevantní; 

2.5.7. Fotodokumentace provádění díla 

a) zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení; 

b) fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a 
konstrukce před jejich zakrytím. 

2.6 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. II  
bodu 2. 3. této smlouvy (vyjma nabídky zhotovitele v zadávacím řízení), potřebnou pro bezvadné 
a řádné plnění předmětu této smlouvy v elektronické podobě, před jejím podpisem. Projektová 
dokumentace v tištěné podobě (dvě vyhotovení) bude předána zhotoviteli nejpozději při předání 
a převzetí staveniště. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3 před podpisem této smlouvy 
zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek a je schopen dle ní za dohodnutou cenu 

a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. 

2.8 Objednatel je oprávněn snížit rozsah zakázky v průběhu plnění. 

3. Doba a místo plnění  

3.1 Doba plnění díla začíná dnem nabytí účinnosti smlouvy.  

3.2 Termín zahájení „přípravy realizace díla“: následující pracovní den po dní nabytí účinnosti 
smlouvy 

„Přípravou realizace díla“ se pro účely této smlouvy rozumí zajištění veškerých činností dle čl. 2, 
odst. 2.5 smlouvy, které je zhotovitel povinen provést před zahájením stavebních prací (např. 
zajištění zpracování DIO a vydání DIR, dále zajištění vytýčení inženýrských sítí a další činnosti). 

 

3.3 Doba „přípravy realizace díla“: maximálně 5 týdnů od zahájení „přípravy realizace 
díla“ 

3.4 Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dní od dokončení 
„přípravy realizace díla“ 

3.5 Doba plnění díla je stanovena na maximálně 6 týdnů od data předání staveniště 
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3.6 Termínem předání a převzetí dokončeného díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné jednání 
o předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem a zhotovitelem a oběma smluvními 
stranami bude podepsán zápis o předání a převzetí díla. 

3.7 Místem plnění předmětu díla je město Česká Lípa, křižovatka místních komunikací ulic Roháče 
z Dubé a Okružní, tj. části pozemků p. č. 5786/170, 5786/146 a 5786/9 v k. ú. Česká Lípa. 

4. Cena díla 

4.1 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto: 

Cena celkem bez DPH 428 450,95 Kč 

DPH 21 %    89 974,70 Kč 

Cena celkem vč. DPH 518 425,65 Kč 

4.2 Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady (práce, 
dodávky, služby, výkony a média, včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků 
apod.) nutné ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy a je 

položkově uvedena v Oceněném výkazu výměr – položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako její příloha č. 1. 

4.3 Smluvní cenu je možné změnit pouze v souvislosti se změnou DPH. 

4.4 Smluvní cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla. 

4.5 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení 
předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a v 

rámci podmínek přímého zadání v souladu s podmínkami Směrnice Rady města Česká Lípa 
č.3/2019, o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném 
smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou 
evidenci. 

4.6 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených v nabídkovém rozpočtu 
zhotovitele v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 
deníku. 

4.7 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi 

souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil 
s oprávněným zástupcem objednatele. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí  
s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto požadavky 
zohlednil při kalkulaci ceny. 

5. Platební a fakturační podmínky 

5.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. 

5.2 Fakturace ceny díla bude probíhat dle skutečně provedených prací po ukončení předání 
a převzetí díla dle čl. 3, odst. 3.6 smlouvy. 

5.3 Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/A 
prostřednictvím mailu na adresy xxxxxxxxxxxxxxxxxx . 

5.4 Splatnost faktur zhotovitele bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi náležitostmi 
objednateli.  
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5.5 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury,  
tak poté. 

5.6 Náležitosti daňových dokladů 

5.6.1. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH  
a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví. 

5.6.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

5.6.3. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost  
dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

c) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 
d) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,  

e) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

5.6.4. Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.6.5. Daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 a to zejména: 

a) označení příslušného odboru objednatele 

b) číslo smlouvy, celý název akce: Rekonstrukce Kounicova domu, Berkova ul. čp. 100, 
Česká Lípa – projektové příprava; 

c) identifikační číslo VZ:  IVZ P20V00000057; 

d) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu  
a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění; 

e) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky; 
f) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 
g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 
h) označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;  
i) datum vystavení daňového dokladu; 
j) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
k) rozsah a předmět plnění; 
l) konstantní a variabilní symbol; 
m) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách  

dle zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou  
dle příslušných předpisů); 

n) splatnost v souladu s touto smlouvou; 

o) razítko, podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného 
dokladu (jméno, příjmení, email, telefon);   

p) soupis příloh  
q) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 

zhotoviteli. 

5.6.6.  Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý  
z údajů dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný 
daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě.  
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5.6.7. V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně dílčí daňový 
doklad) nebo v průvodním dopise, důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se 
zastaví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo 
opraveného dokladu.  

5.6.8. Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje  
za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 

5.6.9. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

5.6.10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která 
mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem. 

 

6. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

6.1 Stavební deník 

6.1.1.  Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník. 
Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či nedodělku 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

6.1.2.  Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 

za zhotovitele: osoba zodpovědná za vedení realizace stavebních prací  

 Ing. Michal Svatoň, tel: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxx  

  

za objednatele:  

 Martin Ezr, investiční technik tel.:xxxxxxxxxxxx, mob.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 TDI na základě plné moci objednatele 

 autorský dozor projektanta na základě plné moci objednatele 

 koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele. 

6.1.3.  Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. 
Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují základní list, ve 
kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační 
údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam 
dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a 
dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, 
které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, 
rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující 
odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u 
stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze 
zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 3 dnů připojit k záznamu své 
nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního 
deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě 
oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a 
je třeba jej odsouhlasit. 

6.1.4. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší první kopie. 
V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební 
deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat 
část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele 
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a ve stavebním deníku zapsat případné připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole 
nejpozději 5 dnů předem. 

6.2 Pokyny objednatele 

6.2.1.  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu 

s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami. 

6.2.2.  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon 
činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru a 
případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.  

6.2.3.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
sám i se subdodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

6.2.4.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

6.2.5. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 
upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny 
či sjednanou cenu díla. 

6.2.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele (příp. autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li 

to vyžadováno právními předpisy). 

6.2.7. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních 
předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

6.2.8. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu 
realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele. 

6.2.9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. 

6.2.10. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. 

6.2.11. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel, poddodavatel ani osoba s nimi propojená. 

6.2.12. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – technický dozor, autorský dozor, 
koordinátor BOZP provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření 
kontrolních orgánů objednatele a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli 
na jeho žádost písemně sdělí. 

6.2.13. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné 

otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost 

při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných 

subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

6.2.14. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, 
které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě, kterého objednatel 
uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane 
splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen 
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nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních 
dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých 
kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a to i v případě, že tuto 
kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených termínech předloží 
identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou.  

6.3 Poddodavatelé 

6.3.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

6.3.2. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně 
zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit 
zhotovitel. 

6.3.3. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování 
díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu 
a kvality svých dodávek a prací. 

6.3.4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž 
závazný seznam předložil objednateli před podpisem smlouvy. Tyto třetí osoby se budou 
podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem 
a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce Poddodavatelů řádně koordinovat. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel 
provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i poddodavatelů. 

6.3.5. Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-li zhotovitel 

v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost objednateli min. 
7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací. 

6.3.6. Seznamy poddodavatelů v případě jejich změny dle čl. 6.3.5 musí být objednateli předávány 
v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu*pdf. 

6.4 Zařízení staveniště 

6.4.1. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na 
úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

6.4.2. Nutné zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování dopravně inženýrských opatření, 
zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, vytyčení inženýrských sítí apod. si zhotovitel 
zajišťuje sám a na vlastní odpovědnost a jeho náklady na tyto činnosti jsou již zahrnuty v ceně 
díla. 

6.4.3. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději do 
5kalendářních dnů od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. 

6.4.4. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště 
a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační 
tabule o prováděném díle. 

6.4.5. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby mimo jiné: 

uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve 

smyslu platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a 
montážních prací a používání technických zařízení při nich, případnou konkretizaci jejich 
pravomocí a odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů 
na stavbu apod., určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, určení prostoru pro 
odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provádění stavebních prací. 

6.5 Použité materiály a výrobky 
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6.5.1. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky 
č.268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění a dále § 156 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a při jejich montáži bude dodržena technologie 
provádění a příslušné normy. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými 
platnými certifikáty a atesty.  

6.5.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

6.5.3. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky 

na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto vlastnosti výrobků a 
materiálů zhotovitel prokáže při odevzdání a převzetí dokončení díla. Při plnění předmětu díla 
mohou být použity pouze nové výrobky a materiály. 

6.5.4. Veškeré materiály, stavební díly a zařízení použité při zhotovení díla budou nové, nerepasované 
a budou odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto 
skutečnost doloží zhotovitel příslušnými doklady při odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez 
písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by byly v 
rozporu s PD. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém na základě obecných právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, 
zdravých životních podmínek a životního prostředí je v době jeho užití známo, že je zdraví 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

6.5.5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad. 

6.5.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, 
soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
díla. 

6.5.7. Zhotovitel předloží po převzetí staveniště nebo nejpozději do 20 dnů před použitím objednateli 
vzorky všech rozhodujících materiálů, výrobků, technologií apod., díla, které byly oceněny 
v nabídce zhotovitele a budou použity k realizaci díla. Objednatel nebo technický dozor 
objednatele si rovněž vyhrazuje právo provedení náhodného vzorku jakéhokoliv materiálu, 
výrobku, technologie apod., které mají být použity k realizaci díla, kdykoliv i v průběhu realizace 
díla.    

6.5.8. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 stavebního zákona a jiných obecně 
závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády č 163/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a musí mít doklad o všech 
provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, 
konstrukcí a technických zařízení, dokládajících kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků 
hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí 
a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné 
doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při 
plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém 
jazyce. 

6.6 Dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

6.6.1. Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření související s dodržováním právních a technických 
předpisů, nařízení a rozhodnutí orgánů státní správy o bezpečnosti a hygieně práce, požární 
ochraně, ochraně životního prostředí a ochraně veřejného zdraví; 
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6.6.2. Objednatel je oprávněn při opakovaném zjištění porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (dále jen závada v BOZP), na které zhotovitele písemně upozornil, přerušit 
provádění prací na realizaci díla, a to do doby, kdy zhotovitel tyto závady v BOZP odstraní. Doba 
realizace díla dle čl. 4, se o dobu tohoto přerušení prací v tomto případě neprodlužuje. 

6.6.3. Likvidace odpadů zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními 
předpisy. 

6.7 Kontrola provádění prací 

6.7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, 
které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví 
a nevykoná kontrolu těchto prací do 3pracovních dnů, bude zhotovitel v práci pokračovat. 

Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento 
požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo 
zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. V opačném případě nese všechny náklady 
zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací je zhotovitel povinen na 

písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré 
náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

6.7.2. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany 
tyto lhůty: 

 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu 
provádění díla viz čl. 6.7.1; 

 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, 
odsouhlasování plnění, provádění zkoušek a konzultaci navrhovaných řešení. Pokud si 
však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu 
delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty 
počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně 
doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana 
ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti výzvě ohledně uvedené 
skutečnosti. 

6.7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického 
dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6.7.4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního 
dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne 
nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

6.7.5. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících 
funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci 
zhotovitele. 

6.7.6. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

6.7.7. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 

6.7.8. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních 
dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 

6.7.9. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
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6.7.10. Kontrolní den se uskuteční vždy minimálně 1x týdně. 

6.7.11. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti 
stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. 
Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. 

7. Převzetí díla nebo jeho části 

7.1 Ukončení díla 

7.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínech sjednaných ve smlouvě. Povinnost zhotovitele 
provést dílo nebo jeho část (dále pro účely tohoto článku jen dílo) je splněna dnem jeho 

řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání 
všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní 
zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy atd. 

7.1.2. Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně 
ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol)  
o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo  
se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis 
má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení 
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by 
bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele 
uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o 
dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky, či při nepředání části dokumentace, není 
objednatel povinen dílo převzít. 

7.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, na 
požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a bez vad a nedodělků. Uvedené 
vlastnosti musí být prokázány předepsanými zkouškami a nejsou-li předepsány, obvyklými 
zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak 
není objednatel povinen dílo převzít.  

7.1.4. Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby 
včetně jejích doplňků a změn, bude vypracována v rozsahu dle čl. 2. odst. 2.5.1. 

7.2 Převzetí díla nebo jeho části 

7.2.1. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady  
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání 
k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby 
řádného ukončení díla. 

7.3 Příprava k předání díla nebo jeho části 

7.3.1. Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní 
předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek.  

7.3.2. Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. 

7.3.3. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné 
pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 
potřebnými platnými certifikáty. 

7.3.4. Objednatel je povinen k úkonu předání a převzetí díla nebo jeho části přizvat osoby vykonávající 
TDO, případně autorského dozoru projektanta. 

7.4 Zápis (protokol) o převzetí díla 
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7.4.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany harmonogram jeho 
přejímek. 

7.4.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 
strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad 
a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených lhůtách 
vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu  
bez zbytečného odkladu. 

7.4.3. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě 
z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

7.4.4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění.  

7.4.5. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem a 
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Po odstranění vad a 
nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 5 
dnů. 

7.4.6. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo 
k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je 
převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

7.5 Vlastnická práva 

7.5.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

7.5.2. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel průběžně, jak je dílo prováděno 

zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení, a to 

okamžikem jejich zabudování do stavby.  

7.5.3. Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce  
7.5.2 tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele 
správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto 

smlouvou. 

7.5.4. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  
ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených 
kopií. 

7.6 Ochrana informací 

7.6.1. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených. 

7.6.2. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla podle této smlouvy. 

7.6.3. Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z 
tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen provést na své náklady 
vypořádání majetkových či finančních důsledků. 

8. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

8.1 Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí 60 měsíců.  
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8.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a zařízení, prvků technických zařízení budov (TZB), které jsou 
předmětem vybavení stavby, na něž jejich výrobci, popř. dodavatelé vystavují samostatné záruční 
listy, se sjednává v délce poskytnuté výrobci, popř. dodavateli, nejméně však v délce 24 měsíců.  

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, 
které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla a přiměřenou 
zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem 
po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění 
podle ust. § 2615-2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

8.4 Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět 
díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel zodpovídá. 

8.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.  

8.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

8.7 Zhotovitel zároveň musí do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne 

obdržení reklamace. 

8.8 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

8.9 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v 
prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.   

8.10 Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy třetí 
osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – havárie v termínu dle čl. 
8.8 ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění havárie třetí osobou v 
uvedeném případě nese zhotovitel. 

8.11 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím 
důsledku. 

8.12 V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a tito spolu 
provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání 
zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a 
umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky 
bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné 
záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. 

8.13 V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se 
prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  

9. Smluvní pokuty 

9.1 V případě, že zhotovitel překročí délku realizace stanovenou v čl. 4 této smlouvy, zaplatí 
zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení.  

9.2 V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli  
na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 
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9.3 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými 
objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli 

na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení. 

9.4 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad vzniklých 
na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen 
uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou vadu a započatý den 
prodlení.  

9.5 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 6 odst. 6.2.14. smlouvy, je povinen zaplatit 

objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.  

9.6 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 6 odst.  6.3.5, 6.3.6. této smlouvy, je povinen 

zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti. 

9.7 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 11 odst. 11.2 smlouvy, je povinen zaplatit 

objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den porušení této povinnosti.  

9.8 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo 
není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta za 
nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 1.000,-Kč. 

9.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na 

jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.10 V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli na 
jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.  

9.11 Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené  
a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění 
či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.  

9.12 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury za 
dílo. 

9.13 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní 
pokuta utvrzuje.    

9.14 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení 
uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty 

přesahuje. 

10. Nebezpečí škody na věci 

10.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí 
škody a jiné nebezpečí zejména na: 

 díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, atd. částech, 

 na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, 
a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní 
zhotovitel svým nákladem. 

10.2 Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

10.3 Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním  
a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. 
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Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo 
úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

11. Pojištění  

11.1 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho 
činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva č. xxxxxxxxx 

uzavřená s pojišťovnou Česká pojišťovna a.s. na pojistnou částku xxxxxxxxxx,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně na pojistnou částku 1.000.000,- Kč po 
celou dobu plnění předmětu této smlouvy. 

11.2 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu objednatele 
potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 

11.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel  

je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která  
je v jeho možnostech.  Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

12. Podmínky odstoupení od smlouvy 

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména 
při podstatném porušení této smlouvy. 

12.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 
s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení 
této smlouvy se dále považuje: 

 zjištění závad při opakovaném předání plnění; 

 opakované porušení povinností zhotovitele uvedených v článku 6 této smlouvy; 

12.3 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou 
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného na 
příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

12.4 Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. 
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranné právní 
jednání, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé 
straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají 
záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu 
škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.  

12.5 Důsledky odstoupení od smlouvy  

12.5.1. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 

12.5.2. Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok  
na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli 
poskytl. 

12.5.3. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této 
smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 
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12.5.4. Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti 
zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle 
projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této 
Smlouvy. 

12.5.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran 

jsou následující: 

 zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo, 

 zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 
 objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací 

řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci 
obou Smluvních stran, 

 zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu, 

 

12.6 Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto 
skutečnost neprodleně objednateli. 

12.7 Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele: 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto 
skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy. 

13.2 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí objednatele, za 

výkon těchto povinností, jakkoliv postihovat. 

13.3 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného 
oběma stranami. 

13.4 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.5 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. 

13.6 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

13.7 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 

13.8 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, 
které si strany stanovili jako předpoklady uzavření této smlouvy. 
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13.9 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,  
o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu 
k uzavření této smlouvy. 

13.10 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 14. 07. 2020, usnesením  
č. 754/C/2020.           

13.11 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

13.12 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.   

13.13 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění  
bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

 

 

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 

 

 

V České Lípě dne 27.07.2020     V České Lípě dne 28.07.2020 

 

 

 

 

 

 Ing. Jitka Volfová v.r. Ing. Pavel Žáček v.r. 
 _______________________ ___________________ 

 objednatel zhotovitel  

 Ing. Jitka Volfová Ing. Pavel Žáček 

  ředitel společnosti 
  na základě plné moci  



Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.6. 2020

Zadavatel: IČ: 00260428

Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ: 44569432
DIČ: CZ44569432

Projektant: IČ:

Ing. Jaroslav Karel (komunikace); Ing. Zbyněk Lubovský (VO) DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 518 425,65

200406
Úpravy v křižovatce Roháče z Dubé - Okružní

428 450,95

Sazba daně Základ daně Výše daně

Silnice Žáček s.r.o.

428 450,95 89 974,7021,00%
0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 200406

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Projektant:
Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

411 Veřejné osvětlení 115 570,65 139 840,49

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

378 585,16312 880,30101 Úpravy v křižovatce Roháče z Dubé - Okružní

428 450,95 518 425,65

Úpravy v křižovatce Roháče z Dubé - Okružní

11.6. 2020
Ing. Jaroslav Karel 
(komunikace); Ing. Zbyněk 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.6. 2020

Zadavatel: IČ: 00260428
Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ: 44569432
DIČ: CZ44569432

Projektant: IČ:
Ing. Jaroslav Karel (komunikace); Ing. Zbyněk Lubovský (VO) DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 312 880,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 312 880,30 21,00% 65 704,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 378 585,16

Úpravy v křižovatce Roháče z Dubé - Okružní

101 - Úpravy v křižovatce Roháče z Dubé - Okružní

Silnice Žáček s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.6. 2020

Zadavatel: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Projektant:
Ing. Jaroslav Karel 
(komunikace); Ing. 

Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 312 880,30

HSV - Práce a dodávky HSV 235 508,30

    1 - Zemní práce 37 888,49

    5 - Komunikace pozemní 108 145,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 470,35

    997 - Přesun sutě 7 279,42

    998 - Přesun hmot 8 724,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 77 372,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 350,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 575,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 21 275,00

    VRN5 - Finanční náklady 1 150,00

    VRN7 - Provozní vlivy 21 022,00

101 - Úpravy v křižovatce Roháče z Dubé - Okružní

Úpravy v křižovatce Roháče z Dubé - Okružní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.6. 2020

Zadavatel: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Projektant:
Ing. Jaroslav Karel 
(komunikace); Ing. 

Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 312 880,30

D HSV Práce a dodávky HSV 235 508,30

D 1 Zemní práce 37 888,49
1 K 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 44,900 125,00 5 612,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 
ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože 
nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu 
těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, 
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se 
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

2 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 47,400 59,00 2 796,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -
7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 
zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze 
zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb 
uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. 
Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 
100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání 
styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části 
C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného 
materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . 
a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV 23,8+23,6 47,400

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 34,400 43,00 1 479,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami 
a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 
07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 
množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a 
spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

4 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 54,700 30,00 1 641,00 CS ÚRS 2020 01

Úpravy v křižovatce Roháče z Dubé - Okružní

101 - Úpravy v křižovatce Roháče z Dubé - Okružní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami 
a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 
07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné 
množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a 
spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV 33,2+21,5 54,700

5 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 
strojně

m3 17,424 311,00 5 418,86 CS ÚRS 2020 01

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v 
zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách 
jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV (50,58*0,3+7,5*0,3) 17,424

6 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 17,424 132,00 2 299,97 CS ÚRS 2020 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 

7 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 17,424 39,00 679,54 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se 
měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; 
svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní 
prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) 
kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

8 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 34,848 160,00 5 575,68 CS ÚRS 2020 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za 
ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

VV 17,424*2 34,848

9 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 36,000 236,00 8 496,00 CS ÚRS 2020 01
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice. 

10 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 36,000 21,00 756,00 CS ÚRS 2020 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou 
započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se 
oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin 
vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou 
uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují 
individuálně. 

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,540 115,00 62,10 CS ÚRS 2020 01
PP osivo směs travní parková

VV 36*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,540

12 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 36,000 24,00 864,00 CS ÚRS 2020 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-
li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 
silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 
sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou 
určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

13 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 58,080 38,00 2 207,04 CS ÚRS 2020 01
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod 
zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-
li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 
silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve 
sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou 
určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

D 5 Komunikace pozemní 108 145,69
14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 58,080 190,50 11 064,24 CS ÚRS 2020 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 7,5+50,58 58,080

15 K 565155101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m m2 30,500 770,00 23 485,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutnění tl. 70 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 
10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

16 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 58,080 267,60 15 542,21 CS ÚRS 2020 01
PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti 
odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění 
povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují 
cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

17 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 30,500 20,00 610,00 CS ÚRS 2020 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

18 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 30,500 480,00 14 640,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 
10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

19 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 7,500 891,00 6 682,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných 
jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-
2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro 
lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve 
specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, 
které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami 
souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

20 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 7,650 831,00 6 357,15 CS ÚRS 2020 01
PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV 7,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,650

21 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 50,580 273,00 13 808,34 CS ÚRS 2020 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z 
obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady 
na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se 
oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 
1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky 
podkladu nebo lože. 

22 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 38,550 261,00 10 061,55 CS ÚRS 2020 01
PP dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní

VV 50,58-12,03 38,550

23 M 59245222 dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná m2 12,030 490,00 5 894,70 CS ÚRS 2020 01
PP dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 470,35
24 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 3,000 244,00 732,00 CS ÚRS 2020 01

PP Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, 
konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku 
ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a 
nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se 
oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) 
světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích 
nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. 

25 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 2,000 934,00 1 868,00 CS ÚRS 2020 01
PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

26 M 40445621 informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm kus 1,000 759,00 759,00 CS ÚRS 2020 01
PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

27 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 3,000 916,00 2 748,00 CS ÚRS 2020 01
PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a 
dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na 
hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) 
naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

28 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 1,000 590,00 590,00 CS ÚRS 2020 01
PP sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m

29 M 40445R35 sloupek pro dopravní značku Al krátký D 60mm v 1,5m kus 2,000 295,00 590,00
PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

30 K 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast m 31,350 43,00 1 348,05 CS ÚRS 2020 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 
V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro 
vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s 
povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící 
nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

31 K 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast m 36,400 86,00 3 130,40 CS ÚRS 2020 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 
V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro 
vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s 
povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící 
nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

32 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 21,100 345,00 7 279,50 CS ÚRS 2020 01
PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem  přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

Strana 8 z 15



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. 
V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro 
vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s 
povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělící 
nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer. 

33 K 915321115 Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké m 13,100 187,00 2 449,70 CS ÚRS 2020 01
PP Vodorovné značení předformovaným termoplastem  vodící pás pro slabozraké z 6 proužků

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné 
značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu 
podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 2. Množství měrných jednotek u ceny 915 32-1111 se určuje m2 celkové plochy přechodu. 

34 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 65,550 4,00 262,20 CS ÚRS 2020 01
PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v 
m2 natírané nebo stříkané plochy. 

VV 31,35+21,1+13,1 65,550

35 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 21,100 17,00 358,70 CS ÚRS 2020 01
PP Předznačení pro vodorovné značení  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v 
m2 natírané nebo stříkané plochy. 

36 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 42,400 339,00 14 373,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot 
pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -
1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod 
obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

37 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 42,400 127,00 5 384,80 CS ÚRS 2020 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm

38 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 16,000 313,00 5 008,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z 
betonu prostého, do lože z betonu prostého

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání 
hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též 
náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, 
krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

39 M 592170R99 obrubník ke kruhovým objezdům KO m 16,000 405,00 6 480,00
PP obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm

40 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 28,400 251,00 7 128,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 
12/15

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 
obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, 
krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1. 

41 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 28,400 52,00 1 476,80 CS ÚRS 2020 01
PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

42 K 919112111 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu m 63,600 37,00 2 353,20 CS ÚRS 2020 01
PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání. 

43 K 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnicího profilu m 122,000 75,00 9 150,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

PSC
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 
hmot. 

D 997 Přesun sutě 7 279,42
44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 25,559 40,00 1 022,36 CS ÚRS 2020 01

PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 
pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 
vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

45 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 230,031 7,00 1 610,22 CS ÚRS 2020 01
PP Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze 
pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 
v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 
vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV 25,559*9 230,031

46 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 20,914 160,00 3 346,24 CS ÚRS 2020 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

VV 25,559-4,645 20,914

47 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 4,645 280,00 1 300,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 03 02

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů 
neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 8 724,35
48 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 77,896 112,00 8 724,35 CS ÚRS 2020 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 77 372,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 33 350,00
49 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou … 1,000 17 250,00 17 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP Geodetické práce před výstavbou

50 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 16 100,00 16 100,00
PP dle SoD čl. 2, odst. 2.5.1

D VRN3 Zařízení staveniště 575,00
51 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 575,00 575,00

PP dle SoD čl. 2, odst. 2.5.2

D VRN4 Inženýrská činnost 21 275,00
51 K 040001000 Revize a zkoušky … 1,000 3 450,00 3 450,00

PP dle SoD čl. 2, odst. 2.5.3
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51 K 040002000 Koordinační činnost … 1,000 17 250,00 17 250,00
PP dle SoD čl. 2, odst. 2.5.4

51 K 040003000 Fotodokumentace stavby … 1,000 575,00 575,00
PP dle SoD čl. 2, odst. 2.5.7

D VRN5 Finanční náklady 1 150,00
51 K 050001000 Pojištění stavby … 1,000 1 150,00 1 150,00

PP dle SoD čl. 2, odst. 2.5.5

D VRN7 Provozní vlivy 21 022,00
52 K 070001000 Provozní vlivy … 1,000 21 022,00 21 022,00

PP dle SoD čl. 2, odst. 2.5.6
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 11.6. 2020

Zadavatel: IČ: 00260428
Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Zhotovitel: IČ: 44569432
DIČ: CZ44569432

Projektant: IČ:
Ing. Jaroslav Karel (komunikace); Ing. Zbyněk Lubovský (VO) DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 570,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 115 570,65 21,00% 24 269,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139 840,49

Úpravy v křižovatce Roháče z Dubé - Okružní

411 - Veřejné osvětlení

Silnice Žáček s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.6. 2020

Zadavatel: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Projektant:
Ing. Jaroslav Karel 
(komunikace); Ing. 

Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 115 570,65

MON - Montážní práce 112 005,65

    M46 - Zemní práce při montážích 40 143,65

    M21 - Elektromontáže 71 862,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 565,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 725,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 840,00

411 - Veřejné osvětlení

Úpravy v křižovatce Roháče z Dubé - Okružní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 11.6. 2020

Zadavatel: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Projektant:
Ing. Jaroslav Karel 
(komunikace); Ing. 

Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 115 570,65

D MON Montážní práce 112 005,65

D M46 Zemní práce při montážích 40 143,65
1 K 199000002 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 4,680 323,00 1 511,64

2 K 979990112 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 0,600 345,00 207,00

3 K 460030072 Bourání živičných povrchů tl. Vrstvy 5  - 10 cm, v ploše do 5 m2 m2 3,000 229,00 687,00

4 K 460030081 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm m 4,000 212,00 848,00

5 K 460080001 Betonový základ do zeminy bez bednění m3 2,000 3 801,00 7 602,00

6 K 460100004 Pouzdro základu 350x1500 mm mimo osu trasy, atyp kus 2,000 4 014,00 8 028,00

7 K 460200163 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy m 21,000 338,00 7 098,00

8 K 460420022 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 21,000 113,00 2 373,00

9 K 460490012 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 23,000 15,00 345,00

10 K 460570143 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 21,000 57,00 1 197,00

11 K 460600001 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 4,680 382,00 1 787,76

12 K 460650016 Podkladová vrstva z betonu, z betonu prostého B 10 m3 0,300 2 450,00 735,00

13 K 460650956 Vyspravení překopu, Komunikace MK - ABJ, ABS m2 3,000 1 226,00 3 678,00

14 K 460010022 Vytýčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy do 100 m km 0,030 2 075,00 62,25

15 K 460050703 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor. 3 m3 3,000 1 174,00 3 522,00

16 K 460620013 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 10,500 44,00 462,00

D M21 Elektromontáže 71 862,00
17 K 210192724 Štítek označovací na stožár - lepený kus 2,000 56,00 112,00

20 M 283239995 štítek Al/vosk-pruskyřice/PE - značení stožárů CL, 50 x 75 mm kus 2,000 60,00 120,00

21 K 210204104 Výložník ocelový 1ramený nad 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu kus 2,000 1 113,00 2 226,00

22 M 316 75901253C výložník přechod PDC-1- 1500/114 FeZn, 2Z/Atyp kus 1,000 2 263,00 2 263,00

23 M 316 75901253G výložník přechod PDC-1- 3500/114 FeZn, 2Z/Atyp kus 1,000 3 572,00 3 572,00

24 K 210204202 Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy kus 1,000 672,00 672,00

25 M 31679632 stožárová výzbroj SV 9.16.4 kus 1,000 520,00 520,00

27 K 210202048 Svítidlo, LED na výložník/nástevec/redukce kus 2,000 275,00 550,00

28 M 34881183133 AMPERA MIDI ZEBRA - 79W, 48LED/550mA/Cool white, 5145 pravá kus 2,000 13 874,00 27 748,00

Úpravy v křižovatce Roháče z Dubé - Okružní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 210220302 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby (ST, SJ, SR atd.) kus 4,000 167,00 668,00

31 M 35441996 svorka SR 3a kus 4,000 38,00 152,00

32 K 310810016 Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, D+M m 61,000 64,00 3 904,00

33 K 210010049 Trubka ohebná Arot, korugovaná, 50 - 63 mm m 24,000 12,00 288,00

34 M 3457114702 trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063 m 24,000 24,00 576,00

35 K 210120029 Pojistka, trubičková kus 2,000 5,00 10,00

36 M 358248600121 pjistka trubičková/skleněná 5 mm x 20 mm F 5,00 A kus 2,000 6,00 12,00

38 K 210204004 Stožár osvětlovací přechodový, ocel 6m kus 2,000 755,00 1 510,00

39 M 316 75901223 stožár přechod PC6 159-133-114 FeZn kus 2,000 9 890,00 19 780,00

40 K 210204201 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 2,000 647,00 1 294,00

41 M 31679626 stožárová výzbroj SV 6.16.4 kus 2,000 505,00 1 010,00

42 K 210220020 Vedení uzemňovací, rozpojitelné, FeZn 120mm2 - šroub kus 2,000 135,00 270,00

44 K 210220021 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm, D+M m 22,000 97,00 2 134,00

45 K 210220301 Svorka hromosvodová do 2 šroubů (SS, SZ, SO) kus 2,000 116,00 232,00

43 M 35441895 svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm kus 2,000 14,00 28,00

46 K 210810005 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 19,000 24,00 456,00

47 M 34111032 kabel silový s Cu jádrem 750 V, CYKY-J 3 x 1,5 mm2 m 19,000 15,00 285,00

48 K 904 Hzs-zkoušky v rámci montáž. Prací, komplexní vyzkoušení hod 1,000 480,00 480,00

48 K 180456170400 Montážní plošina na autopod. 13,5 m MP13 Sh 2,000 495,00 990,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 565,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 725,00
49 K 0122 R1 Geodetické práce v průběhu výstavby, geodetické zaměření polohopisu a výškopisu stavby … 1,000 1 725,00 1 725,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 840,00
51 K 044 R2 Výchozí revize elektro … 1,000 1 840,00 1 840,00
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