

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednávatele 2024/0632/OSBFN-OBNF

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

1.1. Objednatel:	Město Česká Lípa
se sídlem:	Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428	DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa
č. účtu:	1229421/0100

dále je „objednatel“

1.2.	Zhotovitel:	Schindler CZ a.s.
	se sídlem:	Walterovo náměstí 329/3, Praha 5
	IČ:	271 27 010
	zastoupený ve věcech smluvních:	Michaelou Klesnarovou – členkou představenstva Tomášem Stočesem – manažerem obchodu pro modernizace – na základě plné moci
	bankovní spojení:	900476493/0300, ČSOB, a.s.

dále jen „zhotovitel“

2. Účel dodatku č. 1

2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem, ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), při změně doby plnění, stanovené ve smlouvě o dílo na zhotovení díla „**Výměna výťahu v objektu T. G. Masaryka čp. 1, Česká Lípa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 14.08. 2024 (dále jen „smlouva“).

3. Změna smlouvy

3.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu uvedeného v odstavci 2.1 tohoto dodatku č. 1 ruší dosavadní ujednání článku 4 odst. 4.4 v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednání:

4.4. Termín dokončení díla: nejpozději do 12.12.2024

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 je uzavřen v písemné elektronické formě.
- 4.3 Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 944/B/2024 dne 25.11.2024.
- 4.4 Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele: 29.11.2024

vl. r. Ing. Jitka Volfová

.....

Ing. Jitka Volfová
Starostka

Za zhotovitele: 30.11.2024

vl. r. Tomáš Stočes

vl. r. Michaela Klesnarová

.....

Michaela Klesnarová
člen představenstva
Tomáš Stočes
Manažer obchodu pro modernizace