

## Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění

Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace - Parkoviště Českokamenická

Fáze dle čl. III odst. 3.2. smlouvy	Zjednodušený popis	Doba realizace v týdnech	Termín dokončení nejpozději do
<b>Předpokládaný termín uzavření SoD 11.4.2016</b>			
I	Geodetické zaměření lokality, provedení geologického a hydrogeologického průzkumu	6	27.5.2016
II A	DUR	2	10.6.2016
II B	Inženýrská činnost do vydání ÚR	10	19.8.2016
III A	DSP+DPS	3	9.9.2016
III B	Rozpočet a výkaz výměr	1	16.9.2016
III C	Návrh harmonogramu	1	16.9.2016
III D	Inženýrská činnost do vydání SP	10	18.11.2016
III E	Součinnost při ZŘ	na výzvu objednatele	
IV	Autorský dozor	na výzvu objednatele (předpoklad ukončení stavby 31.12.2017)	

Datum:

Podpis oprávněné osoby: