

Časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části		termín plnění poř. délka trvání
Část I ředprojektová příprava		
	předprojektová příprava	do 8 týdnů od podpisu smlouvy
Část II Projektová dokumentace		
	schůzka pracovní skupiny	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
a	dokumentace k územnímu rozhodnutí stavby (DUR)	do 12 týdnů od podpisu smlouvy
b	dokumentace k provedení stavby (DSP + DPS)	do 24 týdnů od podpisu smlouvy
c	harmonogram	do 24 týdnů od podpisu smlouvy
c	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 24 týdnů od podpisu smlouvy
Část III studie vestavby MŠ do ZŠ		
d	studie vestavby včetně stanovisek DOSS	do 12 týdnů od podpisu smlouvy
Část IV - inženýrská činnost		
	pravomocné územní rozhodnutí	do 24 týdnů od od podpisu smlouvy (nejpozději do 3.3.2017)
	pravomocné stavební povolení - statické zajištění a oprava atria	do 32 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 28.4.2017)
	pravomocné stavební povolení - odvodnění pozemku	do 32 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 28.4..2017)
Část V - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby		
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	na výzvu objednatele (předpoklad 5/2017)
Část VI - výkon autorského dozoru projektu		
	provádění AD při realizaci stavby	na výzvu objednatele (předpoklad realizace 7-9/2017)

VLiberci dne 24.8.2016

ing. Vít Hušek v.r.

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče