

Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části		termín plnění poř. délka trvání
Část I - Modernizace odborných učeben ZŠ Školní		
	Schůzka pracovní Modernizace odborných učeben ZŠ Školní	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
Projektová dokumentace		
a	zaměření stávajícího stavu prostor dotčenými stavebními úpravami	do 2 týdnů od podpisu smlouvy
b	projektová dokumentace k provedení stavby	do 8 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 10.01.2017)
c	předpokládaný harmonogram výstavby	do 8 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 10.01.2017)
d	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 8 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 10.01.2017)
Část II - inženýrská činnost		
e	Modernizace odborných učeben ZŠ Školní	do 11 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 10.2.2017)
Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb		
f	Modernizace odborných učeben ZŠ Školní	na výzvu objednatele (předpoklad 03/2018)
Část IV - výkon autorského dozoru projektu		
g	Modernizace odborných učeben ZŠ Školní	na výzvu objednatele (předpoklad zahájení 07/2018)

Výzva 47 IROP, prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2. 4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, byla vyhlášena dne 17. 8. 2016 a termín ukončení příjmu žádostí o podporu je 14. 2. 2017.

V dne

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče