

Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

| Název části | | termín plnění poř. délka trvání |
|---|--|--|
| Část I - Modernizace odborných učeben ZŠ 28.října | | |
| | Schůzka pracovní Modernizace odborných učeben ZŠ 28.října | do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy |
| Projektová dokumentace | | |
| a | zaměření stávajícího stavu prostor dotčenými stavebními úpravami | do 2 týdnů od podpisu smlouvy |
| b | projektová dokumentace k provedení stavby | do 8 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 10.01.2017) |
| c | předpokládaný harmonogram výstavby | do 8 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 10.01.2017) |
| d | položkový rozpočet a výkaz výměr | do 8 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 10.01.2017) |
| Část II - inženýrská činnost | | |
| e | Modernizace odborných učeben ZŠ 28.října | do 11 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 10.2.2017) |
| Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb | | |
| f | Modernizace odborných učeben ZŠ 28.října | na výzvu objednatele (předpoklad 03/2018) |
| Část IV - výkon autorského dozoru projektu | | |
| g | Modernizace odborných učeben ZŠ 28.října | na výzvu objednatele (předpoklad zahájení 07/2018) |

Výzva 47 IROP, prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2. 4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, byla vyhlášena dne 17. 8. 2016 a termín ukončení příjmu žádostí o podporu je 14. 2. 2017.

V dne

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče