

Zpracování Územní studie č. 6 a 7

Příloha č. 4 - Pokyn k sestavení harmonogramu

V rámci zpracování nabídky zpracuje uchazeč podrobný harmonogram plnění zakázky, který bude podkladem pro hodnocení nabídky dle kritéria C „Popis způsobu realizace VZ“.

Uchazeč harmonogram zpracuje v podrobnosti dle popisu způsobu realizace VZ uchazeče. Z harmonogramu musí být zřejmé návaznosti jednotlivých navržených kroků zpracování územních studií. V harmonogramu uchazeč též navrhne rámcové termíny jednotlivých konzultací s dotčenými subjekty. Přesné termíny konzultací stanoví zadavatel.

Pro sestavení harmonogramu stanovuje zadavatel závazné dílčí termíny plnění, které uchazeč zohlední v podrobném harmonogramu. Tyto termíny jsou termíny dokončení jednotlivých fází, na které se vztahují sankce dle odstavce č. 9.1. Smlouvy o dílo.

Závazné termíny dokončení jednotlivých fází

Článek SoD	Fáze	Popis	Termín dokončení
3.2.1.	Fáze 1	Zpracování návrhů územních studií	6. měsíců od podpisu smlouvy o dílo
3.2.2.	Fáze 2	Účast na konzultaci s dotčenými subjekty	V termínech stanovených objednatelem
3.2.3.	Fáze 3	Úprava návrhů územních studií na základě konzultací s dotčenými subjekty	4 týdny ode dne ukončení konzultací s dotčenými subjekty
3.2.4.	Fáze 4	Účast na prezentaci územních studií veřejnosti	V termínu stanoveném objednatelem
3.2.5.	Fáze 5	Předání konečného vyhotovení územních studií	4 týdny ode dne prezentace veřejnosti nejpozději do 30.9.2017