

Časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části		termín plnění poř. délka trvání
Část I ředprojektová příprava		
a	dokumentace skutečného provedení stavby (pasport)	do 4 týdnů od podpisu smlouvy
	schůzka pracovní skupiny	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
b	energetický posudek budovy	do 16 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 14.7.2017)
c	průkaz energetické náročnosti budovy	do 16 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 14.7.2017)
d	energetický štítek obálky budovy	do 16 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 14.7.2017)
e	návrh na zavedení energetického managementu	do 16 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 14.7.2017)
f	dokumentace k provedení stavby	do 16 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 14.7.2017)
g	harmonogram	do 16 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 14.7.2017)
h	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 16 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 14.7.2017)
Část IV - inženýrská činnost		
	pravomocné stavební povolení	do 24 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 15.9.2017)
Část V - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby		
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	na výzvu objednatele (předpoklad 6/2018)
Část VI - výkon autorského dozoru projektu		
	provádění AD při realizaci stavby	na výzvu objednatele (předpoklad realizace 09/2018-04/2019)

V dne

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče