

Událost	Datum zahájení	Datum dokončení	Cena bez DPH	2017				2018			
				09 září	10 říjen	11 listopad	12 prosinec	01 leden	02 únor	03 březen	04 duben
SO_01: Stavební objekt 01	18.09.17	29.04.18	1 584 524	4 144	447 838	219 451	105 336	202 441	207 264	123 969	138 554
96: Bourání vnější výplně	18.09.17	03.11.17	6 702	1 774	4 337	591					
766 - vnější výplně otvorů	16.10.17	03.11.17	547 134		437 707	109 427					
764: Konstrukce klempířské	18.09.17	03.11.17	8 955	2 370	5 794	790					
96: Bourání konstrukcí	01.11.17	26.11.17	20 681			20 681					
S0: Přesuny sutí	22.11.17	27.11.17	24 488			24 488					
762: Konstrukce tesařské	29.11.17	04.12.17	59 643			29 821	29 821				
783: Nátěry	06.12.17	10.12.17	7 023				7 023				
767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	29.11.17	04.12.17	16 093			8 046	8 046				
31: Zdi podpěrné a volné	06.12.17	07.12.17	21 347				21 347				
34: podhledy	14.02.18	05.03.18	60 834						47 798	13 036	
Příčky	13.12.17	19.12.17	38 284				38 284				
43: Schodiště	14.03.18	25.03.18	39 800							39 800	
omítky sádrové ostění	01.11.17	01.11.17	24 835			24 835					
61: Úprava povrchů vnitřní	31.01.18	15.02.18	36 994					3 083	33 911		
63: Podlahy a podlahové konstrukce	17.01.18	26.01.18	68 113					68 113			
64: Výplně otvorů	18.04.18	29.04.18	55 833								55 833
713: Izolace tepelné	22.01.18	11.02.18	25 679					13 696	11 984		
721: Vnitřní kanalizace	03.01.18	21.01.18	6 009					6 009			
722: Vnitřní vodovod	03.01.18	21.01.18	13 928					13 928			
723: Vnitřní plynovod	03.01.18	21.01.18	12 659					12 659			
725: Zařizovací předměty	25.04.18	26.04.18	13 893								13 893
731: Kotelny	31.01.18	01.02.18	35 772					17 886	17 886		
733: Rozvod potrubí	10.01.18	04.02.18	29 567					26 282	3 285		
734: Armatury	17.01.18	04.02.18	10 300					8 715	1 585		
735: Otopná tělesa	24.01.18	25.01.18	31 127					31 127			
766: Konstrukce truhlářské	07.02.18	25.02.18	71 059						71 059		
771: Podlahy z dlaždic	04.04.18	15.04.18	18 041								18 041
775: Podlahy vlysové a parketové	02.04.18	22.04.18	44 903								44 903
781: Obklady (keramické)	12.03.18	01.04.18	37 321							37 321	
94: Lešení a stavební výtahy	06.11.17	11.03.18	3 686			771	814	943	857	300	
H99: Ostatní přesuny hmot	18.04.18	23.04.18	5 885								5 885
784: Malby	19.03.18	29.03.18	18 021							18 021	
VRN	27.02.18	30.03.18	34 391						18 900	15 491	
M21: Elektromontáže finalizace	11.04.18	27.04.18	35 650								35 650
SO_02: Elektroinstalace	04.12.17	13.02.18	99 875				36 689	40 548	9 770		

D_001: elektromontážní práce	04.12.17	13.02.18	99 875				36 689	40 548	9 770		
Celkem			1 584 524	4 144	447 838	219 451	142 025	242 989	217 034	123 969	174 204
Kumulativně v čase				4 144	451 983	671 434	813 459	1 056 448	1 273 482	1 397 451	1 584 524

Svátek	Měsíc	Den	2016	2017	2018
Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu	1	1	1.1.2016	1.1.2017	1.1.2018
Velký pátek			25.3.2016	14.4.2017	30.3.2018
Velikonoční pondělí			28.3.2016	17.4.2017	2.4.2018
Svátek práce	5	1	1.5.2016	1.5.2017	1.5.2018
Den vítězství	5	8	8.5.2016	8.5.2017	8.5.2018
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje	7	5	5.7.2016	5.7.2017	5.7.2018
Den upálení mistra Jana Husa	7	6	6.7.2016	6.7.2017	6.7.2018
Den české státnosti	9	28	28.9.2016	28.9.2017	28.9.2018
Den vzniku samostatného československého státu	10	28	28.10.2016	28.10.2017	28.10.2018
Den boje za svobodu a demokracii	11	17	17.11.2016	17.11.2017	17.11.2018
Štědrý den	12	24	24.12.2016	24.12.2017	24.12.2018
1. svátek vánoční	12	25	25.12.2016	25.12.2017	25.12.2018
2. svátek vánoční	12	26	26.12.2016	26.12.2017	26.12.2018

2019

1.1.2019

19.4.2019

22.4.2019

1.5.2019

8.5.2019

5.7.2019

6.7.2019

28.9.2019

28.10.2019

17.11.2019

24.12.2019

25.12.2019

26.12.2019

NazevHMG	Mariánská č.p. 210
DatumZac	18.9.2017 6:00
DatumKon	29.4.2018 16:00
PrvniRadek	6
PosledniRadek	42
PrvniSIHMG	14
PosledniSIHMG	21
Meritko	2
PracovniDny	"0000011"
L_Svatky	NEPRAVDA
L_Finance	PRAVDA
L_Mesicni	NEPRAVDA
L_BezDPH	PRAVDA
L_Grafy	NEPRAVDA
MaxSloupec	256

Počáteční datum harmonogramu
Koncové datum harmonogramu
První řádek harmonogramu
Poslední řádek harmonogramu
První sloupec harmonogramu
Poslední sloupec harmonogramu
Měřítko (1 - roky, 2 - měsíce, 3 - týdny, 4 - dny)
Pracovní dny v týdnu (0 - pracovní, 1 - volno)
Státní svátky ze záložky Svátky (PRAVDA - pracuje se, NEPRAVDA - nepracuje se)
Finanční plán (PRAVDA - ano, NEPRAVDA - ne)
Měsíční pro týdny a dny (PRAVDA - ano, NEPRAVDA - ne)
Volba cen do finančního plánu (PRAVDA - ceny bez DPH, NEPRAVDA, ceny s DPH)
Grafy pod harmonogramem (PRAVDA - ano, NEPRAVDA - ne)
Maximální počet sloupců v listu dané verze souboru