

„Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října, Česká Lípa – projektová příprava“.

Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části		termín plnění
Fáze I. - projektová dokumentace		
	Schůzka pracovní skupiny Stavební úpravy – ZŠ 28. října, Česká Lípa	neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Projektová dokumentace - Stavební úpravy		
a	projektová dokumentace k provedení stavby	nejpozději do 28.března 2018
b	předpokládaný harmonogram výstavby	nejpozději do 28.března 2018
c	položkový rozpočet a výkaz výměr	nejpozději do 28.března 2018
Fáze II. - inženýrská činnost		
a	předání pravocného povolení stavby	nejpozději do 30.května.2018
Fáze III. - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb		
a	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	realizace dle výzvy objednatele (po jednotlivých etapách do r. 2020)
Fáze IV. - autorský dozor		
a	autorský dozor	realizace dle výzvy objednatele, (po jednotlivých etapách do r. 2020)

V, dne

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby účastníka