



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** **„Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní a MŠ Východní Česká Lípa – PD“**

(dále jen dodatek č. 1)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

### **I. Označení smluvních stran**

<b>Objednatel:</b>	Město Česká Lípa
adresa	náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa
Zastoupen:	
ve věcech smluvních:	Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města
ve věcech technických:	Mgr. Jolanou Nebřenskou, vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic
IČO:	00260428
DIČ:	CZ 00260428
Bankovní spojení:	č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Zhotovitel:</b>	Projecticon s.r.o.
Sídlo	Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek
Údaj o zápisu v OR	Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28502
Zastoupen:	
ve věcech smluvních:	Ing. Pavlem Ježkem, jednatelem
ve věcech technických:	Ing. Pavlem Ježkem, jednatelem
IČO:	28809459
DIČ:	CZ 28809459
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	a3bv5y7
Kontaktní e-mailová adresa:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### **II. Účel dodatku č. 1**

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo a dále při změně termínů plnění díla oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo na zpracování projektové



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

dokumentace pro akci „**Regenerace pláště budovy MŠ Na Výsluní a MŠ Východní, Česká Lípa - PD**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 22.12.2015 (dále jen smlouva).

### III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě ruší dosavadní znění ujednání článku III. odst. 3. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
  3. **Rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 1.**
2. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě ruší dosavadní znění ujednání článku IV. odst. 2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
  2. **Termín plnění díla je stanoven dle časového harmonogramu plnění předmětu zakázky, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 jako příloha č. 2.**
3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku V. (cena) odst. 1. a 2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují je těmito ujednáními:
  1. **Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto:**

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>780 000,- Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>163 800,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>943 800,- Kč</b>
  2. **Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a je položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 3.**
4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění příloh č. 1 – 3 smlouvy a nahrazují je novými zněními příloh č. 1 – 3, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
OP Životní prostředí

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa dne 19.2.2018 usnesením č. 1316/C/2018.
5. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dohodly, že obsah smlouvy i tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy včetně tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
6. Přílohami tohoto dodatku č.1 jsou:
  - Příloha č. 1 – Požadavky na zpracování dokumentace
  - Příloha č. 2 – Časový harmonogram plnění
  - Příloha č. 3 – Rozpis nabídkové ceny

V České Lípě dne 14.03.2018

V Opočně dne 05.03.2018

Mgr. Romana Žatecká, v.r.

Ing. Pavel Ježek, v.r.

.....

.....

objednatel

zhotovitel

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Ing. Pavel Ježek, jednatel