

Harmonogram zpracování Regenerace sídliště Holý vrch v České Lípě

	dobu trvání	týdny																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
části díla dle SoD																													
Fáze 1 - Vyhodnocení podkladových materiálů																													
Zajištění podkladů	předání podkladů od objednatele	31.10.2017	1	1	1																								
Průzkumy řešeného území	podpis SoD		1	1																									
Vypracování hydrogeologického posouzení řešeného území				1	1																								
Vyhodnocení stavu sídliště					1	1	1																						
Projednání s objednatelem																													
Ukončení fáze 1 - vyhotovení problémového výkresu	dle MHG 26. 12. 2017 - návrh do 31. 1. 2018							3																					
Fáze 2 - Seznámení obyvatel se záměrem a zjištění jejich potřeb a přání pro lepší využívání a život na sídlišti																													
Informační část	příprava letáků, informací pro webové stránky města																												
Dotazníkový průzkum	příprava formulářů, distribuce																												
	průběh průzkumu																												
Ukončení fáze 2 - vyhodnocení ankety	seznámení objednatele s vyhodnocenými výsledky																												
Fáze 3 - Zpracování návrhu projektu																													
práce na návrhu																													
Projednání s objednatelem																													
Ukončení fáze 3 - předání dokumentace	6.6.2018																												
Fáze 4 - Seznámení veřejnosti s projektem																													
Zveřejnění zakončené projednáním s veřejností	20.6.2018																												
Konečný termín pro doručení připomínek (2 týdny po veřejném projednání)																													
Vypořádání připomínek																													
Ukončení fáze 4 - vydání pokynů pro úpravu konceptu	20.7.2018																												
Fáze 5 - Finální zpracování projektu																													
Úprava návrhu																													
Projednání s objednatelem																													
Ukončení fáze 5 - předání dokumentace	24.8.2018																												
Fáze 6 - Prezentace projektu na zastupitelstvu města																													
příprava prezentace																													
prezentace zastupitelům města																													
Ukončení fáze 6	21.9.2018																												

Legenda:

	zpracování dokumentace
	projednání dokumentace
	předání fáze dokumentace
	zapojení veřejnosti

* datum prezentace zastupitelstvu bude upřesněno