

Příloha č. 2 - časový harmonogram plnění

Název části		termín plnění poř. délka trvání
Část I Projektová dokumentace		
	schůzka pracovní skupiny	do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy
	jednostupňová dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby	do 10 týdnů od účinnosti smlouvy (nejpozději do 30.4.2019)
	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 10 týdnů od účinnosti objednávky (nejpozději do 30.4.2019)
Část II - inženýrská činnost		
	zajištění stanovisek DOSS a vyjádření správců IS	do 10 týdnů od účinnosti smlouvy (nejpozději do 30.4.2019)
	podání žádosti o stavební povolení	do 10 týdnů od účinnosti smlouvy (nejpozději do 30.4.2019)
	pravomocné stavební povolení	do 10 týdnů od podání žádosti o stavební povolení
Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby		
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	na výzvu objednatele (předpoklad 6/2019)
Část IV - výkon autorského dozoru projektu		
	provádění AD při realizaci stavby	na výzvu objednatele (předpoklad realizace 7-9/2019)

V dne

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče