

harmonogram prací na výměně oken škola Česká Lípa

týden	datum	demontáž oken	montáž oken	zednické začíštění vnitřní i vnější
1	01.-07.07.2019	15 ks	15 ks	15 ks
2	08.-14.07.2019	15 ks	15 ks	15 ks
3	15.-21.07.2019	16 ks	16 ks	16ks
4	22.-28.07.2019	malování a závěrečný úklid	a předání díla	

**AA OKNA DVEŘE S.r.o.**  
Vysočanská 548/4  
190 08 Pípař - Prosek  
IČ 01945948 DIČ CZ0494F948