

Časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části		termín plnění poř. délka trvání
Část I - projektová dokumentace		
	schůzka pracovní skupiny	do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy
a	průzkum na přítomnost azbestu	do 6 týdnů od účinnosti smlouvy
b	dokumentace bouracích prací	do 8 týdnů od účinnosti smlouvy
c	jednostupňová projektová dokumentace novostavby pro spojené územní a stavební řízení	do 20 týdnů od účinnosti smlouvy
d	průkaz energetické náročnosti budovy	do 20 týdnů od účinnosti smlouvy
e	energetický štítek obálky budovy	do 20 týdnů od účinnosti smlouvy
f	projektová dokumentace k provedení stavby	do 18 týdnů od předání dokumentace DSP + DUR
g	předpokládaný harmonogram výstavby	do 18 týdnů od předání dokumentace DSP + DUR
h	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 18 týdnů od předání dokumentace DSP + DUR
Část II - inženýrská činnost		
	podání žádosti o odstranění pavilonu	do 4 týdnů od předání dokumentace bouracích prací
	povolení o odstranění pavilonu	do 6 týdnů od podání žádosti odstranění stavby
	podání žádosti o spojené územní a stavební řízení	do 4 týdnů od předání PD DSP + DUR
	pravomocné stavební povolení	do 12 týdnů od podání žádosti o stavební povolení
Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby		
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	na výzvu objednatele (předpoklad 5/2020)
Část IV - výkon autorského dozoru projektu		
	provádění AD při realizaci stavby	na výzvu objednatele (předpoklad realizace 07/2020-06/2021)

V dne

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče