

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Realizace v týdnech	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Přípravné práce, zahájení											
Převzetí staveniště	■	■									■
Zařízení staveniště	■	■									
Přípravné práce	■	■									
část 1.1. - Stavební											
Svislé a vodorovné konstrukce		■									
Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní			■	■	■	■	■	■			
Bourací práce	■	■									
Přesuny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Izolace proti vodě							■	■	■	■	
Zdravotechnika			■	■			■	■	■	■	
Konstrukce suché výstavby			■	■			■	■	■	■	
Truhlářské práce									■	■	■
Podlahy z dlaždic								■	■	■	
Podlahy skládané								■	■	■	
Podlahy povlakové								■	■	■	
Obklady								■	■	■	
Nátěry a malby									■	■	■
část 1.2. - Slaboproud											
Silnoproud			■	■	■	■				■	■
část 1.3. - vytápění											
Vytápění			■	■	■	■				■	■
Finance v tis. Kč	28	57	153	135	138	48	94	70	190,5	18,5	