

Časový harmonogram plnění

"Zpracování Plánu regenerace sídlišť Střelnice, Sever a Lada, Česká Lípa"

	Název fáze	měsíců	Pokyny k vyplnění počtu měsíců Fáze 1 a) až Fáze 3 b1)
	Fáze 1 – Analytická část plánu regenerace, zapojení obyvatel a dotčených subjektů		
a)	zpracování analýzy území dle přílohy č. 1, v rozsahu fáze 1, 1.1. Analytická část plánu regenerace	0	nejdéle do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
b)	tvorba webových stránek a facebookové stránky plánu regenerace, dle přílohy č. 1, fáze 1, 1.2. Zapojení obyvatel a dotčených subjektů	0	od ukončení Fáze 1 a)
	seznámení pracovní skupiny, obyvatel a dotčených subjektů s přípravou plánu regenerace ve formě a v rozsahu dle přílohy č. 1, fáze 1, 1.2. Zapojení obyvatel a dotčených subjektů	0	
	organizace 4 urbanistických vycházek v řešeném území a zajištění odborného vedení vč. zpracování výstupů dle přílohy č. 1, fáze 1, 1.2. Zapojení obyvatel a dotčených subjektů	0	
	anketa k zjištění potřeb obyvatel řešeného území vč. vyhodnocení dle přílohy č. 1, fáze 1, 1.2. Zapojení obyvatel a dotčených subjektů	0	
	pocitové mapování řešeného území vč. vyhodnocení dle přílohy č. 1, fáze 1, 1.2. Zapojení obyvatel a dotčených subjektů	0	
	seznámení pracovní skupiny, obyvatel a dotčených subjektů s výsledky fáze 1 dle přílohy č. 1, fáze 1, 1.2. Zapojení obyvatel a dotčených subjektů	0	od nabytí účinnosti smlouvy
	Ukončení Fáze 1	0	
	Fáze 2 – Zpracování konceptu plánu regenerace a seznámení obyvatel a dotčených subjektů s konceptem plánu regenerace		
a)	zpracování konceptu plánu regenerace dle přílohy č. 1, fáze 2, 2.1 Koncept plánu regenerace	0	nejdéle do 5 měsíců od ukončení Fáze 1
b)	seznámení pracovní skupiny, obyvatel a dotčených subjektů s konceptem plánu regenerace dle přílohy č. 1, fáze 2, 2.2 Seznámení obyvatel a dotčených subjektů s konceptem plánu regenerace	0	od ukončení Fáze 2 a)
	zpracování výstupu z veřejného setkání nad konceptem plánu regenerace	0	
	seznámení pracovní skupiny, obyvatel a dotčených subjektů s výsledky fáze 2 dle přílohy č. 1, fáze 2, 2.2 Seznámení obyvatel a dotčených subjektů s konceptem plánu regenerace	0	
	Ukončení Fáze 2	0	od ukončení Fáze 1
	Fáze 3 – Zpracování plánu regenerace a projednání zpracovaného plánu regenerace		
a)	zpracování plánu regenerace dle přílohy č. 1, fáze 3, 3.1 Zpracování plánu regenerace	0	nejdéle do 3 měsíců od ukončení Fáze 2
b1)	projednání plánu regenerace dle přílohy č. 1, fáze 3, 3.2 Projednání zpracovaného plánu regenerace v rozsahu 3.2.1 – 3.2.2	0	od ukončení Fáze 3 a)
	Doba zpracování plánu regenerace (fáze 1 až 3 b1)	0	max 30 měsíců
b2)	projednání plánu regenerace dle přílohy č. 1, fáze 3, 3.2 Projednání zpracovaného plánu regenerace v rozsahu 3.2.3	x	do 14 dnů od výzvy objednatele
b3)	projednání plánu regenerace dle přílohy č. 1, fáze 3, 3.2 Projednání zpracovaného plánu regenerace v rozsahu 3.2.4 – 3.2.5	x	do 14 dnů od výzvy objednatele
	Ukončení Fáze 3		

 vyplní uchazeč

 Zadavatel předpokládá, že realizace jednotlivých činností ve Fázi 1 b) a 2 b) se bude časově prolínat, tzn., že vybraný dodavatel alespoň jejich část bude vykonávat současně. Z tohoto důvodu se do Ukončení fáze 1 a 2 započítává účastníkem uvedený časový údaj za realizaci činností v části a) a nejdelší časový údaj za realizaci činností v části b).