

# KD Crystal - rekonstrukce vstupu a sociálního zařízení

## Časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Název části		termín plnění poř. délka trvání	
<b>Část I - projektová dokumentace</b>		<b>týdnů</b>	
	schůzka pracovní skupiny	2	od účinnosti smlouvy
a	Projektová dokumentace pro provedení stavby	13	od účinnosti smlouvy
<b>Část II - dokumentace pro výběr zhotovitele</b>			
a	oceněný položkový rozpočet a výkaz výměr	13	od účinnosti smlouvy
d	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele		na výzvu objednatele (předpoklad 3/2020)