

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Harmonogram provádění prací

Akce: Cyklostezka „Lípa – Bor na kole“ – 1. etapa (Č. Lípa – Pihel) – projektové příprava

Část díla		Doba plnění	Podpis SoD								
Týden			0	6.	12.		20.	26.		32.	
Fáze 1	Průzkumy	6 týdnů od nabytí účinnosti SoD									
Fáze 2	Návrh trasy	6 týdnů od dokončení Fáze 1									
Jednání objednatele o majetkoprávním vypořádání pozemků (není součástí díla *)						*					
Fáze 3	PD - společné povolení	8 týdnů od výzvy objednatele									
Fáze 4	Inženýrská činnost	6 týdnů od dokončení Fáze 3 *)									
Správní řízení										*	
Fáze 5	PD - DPS	6 týdnů od doručení písemné výzvy objednatele									
Fáze 6	Součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele stavby	Po dobu zadávacího řízení na zhotovitele stavby									
Fáze 7	Autorský dozor stavby	Po dobu realizace stavby									

Pozn.: *) Do doby plnění se nezapočítávají doby správních řízení a jednání objednatele o majetkoprávním vypořádání pozemků