

Časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části		termín plnění poř. délka trvání
Část I Projektová dokumentace		
	schůzka pracovní skupiny	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
a	předprojektová příprava	do 4 týdnů od účinnosti smlouvy
b.	dokumentace pro společné povolení stavby	do 16 týdnů od účinnosti smlouvy
c.	dokumentace k provedení stavby	do 32 týdnů od účinnosti smlouvy
d.	harmonogram	do 32 týdnů od účinnosti smlouvy
d	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 32 týdnů od účinnosti smlouvy
Část II - inženýrská činnost		
	podání žádosti o společné povolení	do 16 týdnů od účinnosti smlouvy
	pravomocné společné povolení stavby	do 16 týdnů od od podání žádosti o společné povolení stavby
Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby		
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	na výzvu objednatele (předpoklad 01/2022)
Část IV - výkon autorského dozoru projektu		
	provádění AD při realizaci stavby	na výzvu objednatele (předpoklad zahájení 03/2022)

V dne

.....

Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče