

## Časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části	termín plnění poř. délka trvání	
<b>Část I Projektová dokumentace</b>		
	schůzka pracovní skupiny	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
a	předprojektová příprava	do 4 týdnů od účinnosti smlouvy
b.	dokumentace pro společné povolení stavby	do 16 týdnů od účinnosti smlouvy
c.	dokumentace k provedení stavby	do 32 týdnů od účinnosti smlouvy
d.	harmonogram	do 32 týdnů od účinnosti smlouvy
d	položkový rozpočet a výkaz výměr	do 32 týdnů od účinnosti smlouvy
<b>Část II - inženýrská činnost</b>		
	podání žádosti o společné povolení	do 16 týdnů od účinnosti smlouvy
	pravomocné společné povolení stavby	do 16 týdnů od od podání žádosti o společné povolení stavby
<b>Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby</b>		
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	na výzvu objednatele (předpoklad 01/2022)
<b>Část IV - výkon autorského dozoru projektu</b>		
	provádění AD při realizaci stavby	na výzvu objednatele (předpoklad zahájení 03/2022 )

V Brně dne 9.4.2021

Ing. Milan Sedlák, v.r.

.....  
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče