

ROZPOČET ZMĚNY ROZSAHU DÍLA

REKAPITULACE ČÁSTÍ STAVBY

Stavba: “Revitalizace parkové plochy v ulici 5.května, Česká Lípa –
Sadové a parkové úpravy s následnou péčí o zeleň“

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem	Změna (%)
--	--------------	---------	--------	-----------

Náklady z rozpočtů:

Dodatek č.1

Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ - parkové úpravy	-7 777,50	-1 633,28	-9 410,78	
Méněpráce - §222, odst. 4 ZZVZ - následná péče	-792,00	-166,32	-958,32	
Méněpráce celkem	-8 569,50	-1 799,60	-10 369,10	

Celková cena díla:

Původní cena díla dle SoD	1 320 798,83	277 367,75	1 598 166,58	
Cena díla dle Dodatku č.1	-8 569,50	-1 799,60	-10 369,10	
Změna ceny díla dle Dodatku č.1	1 312 229,33	275 568,15	1 587 797,48	

Rekapitulace změny díla dle ZZVZ:

Změna dle §222, odst. 4 ZZVZ	8 569,50	1 799,60	10 369,10	0,65%
------------------------------	----------	----------	-----------	-------