

F20 - Oznámení o změně

Název zakázky: Regenerace pláště budovy MŠ Východní - realizace stavby
Stav: Zveřejněno ve VVZ
Evidenční číslo formuláře: F2021-023642
Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2021-008283
Evidenční číslo zakázky: Z2021-008283
Datum uveřejnění ve VVZ: 01.07.2021 2:05:00
Kód pro související formulář: C40BGN
Název zadavatele: Město Česká Lípa
IČO zadavatele: 00260428
Název objednatele: Město Česká Lípa
IČO objednatele: 00260428

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa
Úřední název: Město Česká Lípa
IČO: 00260428
Poštovní adresa: nám. T. G. Masaryka čp. 1
Obec: Česká Lípa
PSČ: 47001
Země: CZ
Kontaktní osoba: Martina Hofmanová
Tel.: +420 487881257
E-mail: hofmanova@mucl.cz
Kód NUTS: CZ051
Hlavní adresa: (URL): <https://mucl.cz>
Adresa profilu zadavatele: (URL): <https://zakazky.mucl.cz>

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky
II.1.1) Název
Regenerace pláště budovy MŠ Východní - realizace stavby
Spisové číslo: MUCL/25352/2021
II.1.2) Hlavní kód CPV
45000000
II.1.3) Druh zakázky
Práce
II.2) Popis
II.2.1) Název
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3) Místo plnění
Kód NUTS: CZ051
Hlavní místo dodání nebo plnění: MŠ Východní čp. 2737, Česká Lípa
II.2.4) Popis výběrového řízení v době zadání zakázky
Stavební práce spočívají v komplexním zateplení obvodového pláště budovy, které zahrnuje výměnu oken včetně doplnění stínící techniky, výměnu dveří a lehkého obvodového pláště, zateplení fasády a střechy, dále úpravu otopného systému, výměnu rozvodů studené a teplé vody, rekonstrukci sociálních zařízení, výměnu svítidel a výměnu PVC podlah ve třídách. Součástí předmětu zakázky je rovněž zajištění nuceného větrání v prostorách pro výuku a výměna vzduchotechniky v kuchyni.
II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v dnech: 196
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: OPŽP 5.1a Regenerace pláště budovy MŠ Východní - CZ.05.5.19/0.0/0.0/19_121/0011529 5.1b Regenerace pláště budovy MŠ Východní - CZ.05.5.19/0.0/0.0/19_121/0011530

Oddíl IV: Řízení

IV.2) Administrativní informace
IV.2.1) Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: VZ/054/2020
Název: Regenerace pláště budovy MŠ Východní - realizace stavby
V.2) Zadání zakázky / udělení koncese
V.2.1) Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese
03.03.2021
V.2.2) Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3) Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: VERSANA s.r.o.
IČO: 02634767
Poštovní adresa: Kytlice 11
Obec: Kytlice
PSČ: 470 45

Země: CZ
E-mail: info@versana.cz
Kód NUTS: CZ051
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano

- V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese
Konečná hodnota veřejné zakázky: 13 554 731,00
Měna: CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: CZ

Tel.: +420 542167111

E-mail: posta@uohs.cz

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: (URL): <https://www.uohs.cz/>

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námítky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námítky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námítky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námítky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námítky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námítky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námítky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: CZ

Tel.: +420 542167111

E-mail: posta@uohs.cz

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: (URL): <https://www.uohs.cz/>

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení

30.06.2021

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1) Popis zakázky po provedení úprav

VII.1.1) Hlavní kód CPV

45000000

VII.1.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

VII.1.3) Místo plnění

CZ051

Hlavní místo dodání nebo plnění: MŠ Východní čp. 2737, Česká Lípa

VII.1.4) Popis zakázky

Stavební práce spočívají v komplexním zateplení obvodového pláště budovy, které zahrnuje výměnu oken včetně doplnění stínící techniky, výměnu dveří a lehkého obvodového pláště, zateplení fasády a střechy, dále úpravu otopného systému, výměnu rozvodů studené a teplé vody, rekonstrukci sociálních zařízení, výměnu svítidel a výměnu PVC podlah a vřídách. Součástí předmětu zakázky je rovněž zajištění nuceného větrání v prostorách pro výuku a výměna vřídotechniky v kuchyni.

VII.1.5) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese

- Doba trvání v dnech:** 196
- VII.1.6) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese**
Hodnota bez DPH: 875 601,48
Měna: CZK
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
- VII.1.7) Název a adresa dodavatele/koncesionáře**
Úřední název: Versana s.r.o.
IČO: 02634767
Poštovní adresa: Kytlice 11
Obec: Kytlice
PSČ: 47001
Země: CZ
E-mail: info@versana.cz
Kód NUTS: CZ051
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
- VII.2) Informace o změnách**
- VII.2.1) Popis změn**
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky): Záměna vinylových dílců za pásy - doporučení z důvodu minimalizování spar, dále navýšení plochy z vinyl. pásů o šatnu; u bočních vstupů do MŠ vznikne instalací skleněných stěn "zadvěří", není proto nutné instalovat nad vchody skleněné markýzy.
- VII.2.2) Důvody změny**
Potřeba provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek ze strany původního dodavatele/koncesionáře (čl. 43 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/25/EU
Popis ekonomických nebo technických důvodů a obtíží či zvýšení nákladů, které brání změně smluvní strany: změna požadavku na podlahovou krytinu, která je v projektové dokumentaci navržena nevhodně s ohledem na údržbu a dále snížení rozsahu stavebních prací nerealizací markýz, které s ohledem na další stavební úpravy nejsou nutné - změny ve smyslu § 222 odst. 5 Pozn. výše uvedená hodnota zakázky v čl. VII.1.6.1. obsahuje pouze změny § 222 odst. 5 (-533 164,65 Kč bez DPH + 342 436,83 Kč bez DPH, součástí dodatku jsou ještě změny - vícepráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši +79 775,51 Kč bez DPH
- VII.2.3) Navýšení ceny**
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 13 554 731,42
Měna: CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 13 443 779,11
Měna: CZK

Žádost

Oddíl I: Věc: Objednáváme uveřejnění příložených informací ve VVZ

Číslo objednávky (Vaše č. jednací): 72/2021/ORMI/MH

Datum objednávky: 30.06.2021

Formulář se týká zakázky evidenčního čísla
Z2021-008283

Formulář navazuje na formulář vydaný dle zákona č. 134/2016 Sb.

Evidenční číslo: F2021-008283

Kód pro související formulář: G0TN0Q

Název veřejné zakázky / koncese / soutěže o návrh: Regenerace pláště budovy MŠ Východní - realizace stavby

Oddíl II: Informace pro statistické účely

Režim veřejné zakázky: Podlimitní

Převažující zdroj financování: Zdroje z veřejných rozpočtů a státních fondů ČR

Celková předpokládaná hodnota bez DPH: 15 854 658,00

Měna: CZK

Jedná se o uveřejnění týkající se veřejných zakázek zadávaných v rámci dynamického nákupního systému: ne

Jedná se o uveřejnění týkající se veřejných zakázek zadávaných v rámci rámcové smlouvy: ne

Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU: ne

Jedná se o povinné uveřejnění v Úředním věstníku EU: ne

Požadujete uveřejnit formulář ve VVZ: ano

Jedná se o povinné uveřejnění ve VVZ: ano

Zakázka v souladu s usnesením vlády o uplatňování environmentálních požadavků: ne

Oddíl III: Fakturační údaje (Údaje byly přeneseny z profilových údajů v aplikaci VVZ)

Způsob zaslání faktury: Listinná faktura zasláná poštou

Způsob vyhotovení faktury: Souhrnně jednou měsíčně

Fakturu vystavit na:

Obch. Firma/název: Město Česká Lípa

IČO: 00260428

DIČ: CZ00260428

Stát: CZ

Ulice: nám. T. G. Masaryka

Číslo popisné: 1

Obec: Česká Lípa

PSČ: 47036

Email pro fakturaci: vanova@mucl.cz

Oddíl IV: Kontaktní osoba

Jméno: Jolana

Příjmení: Nebřenská

Email: nebrenska@mucl.cz

Telefon: +420 487881149