

Harmonogram prováděných prací

Manuál tvorby veřejných prostranství města Česká Lípa

Část plnění		doba plnění (v týdnech)	doba začátku plnění
Fáze č. 1	Zpracování návrhu 1. části dokumentu (Úvodní část; Analytická část)	5	od podpisu SoD
Fáze č. 2	Konzultace a úprava návrhu 1. části dokumentu	2	od dokončení Fáze č. 1 (doba plnění je pevně stanovena zadavatelem)
Fáze č. 3	Zpracování návrhu 2. části dokumentu (Návrhová část a katalog typových řešení a podkladů pro prezentaci)	12	od dokončení Fáze č. 2
Fáze č. 4	Konzultace návrhu a následné dopracování dokumentu a podkladů pro prezentaci	6	od dokončení Fáze č. 3 (doba plnění je pevně stanovena zadavatelem)
Celkový součet doby plnění (v týdnech) Fáze č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4		25	<i>(automatický součtový řádek doby plnění Fáze č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4)</i>

Minimální možná doba plnění součtu Fází č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 je zadavatelem stanovena na **20 týdnů**, **maximální** doba plnění pak na **28 týdnů**.

Fáze č. 5	Prezentace dokumentu „Manuál tvorby veřejných prostranství“ veřejnosti a Zastupitelstvu města Česká Lípa	12	Doba plnění je pevně stanovena zadavatelem
Celkový součet doby plnění (v týdnech) Fáze č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5		37	<i>(automatický součtový řádek doby plnění Fáze č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5)</i>