

Kód položky	Rok						2022	2022										
	Měsíc						Červen	Červenec					Srpen					
	Tyden							26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
	Popis																	
VZ20220013	Ceská Lípa_Stavební úpravy stávajících WC v objektu ZŠ 28. října		30.06.2022	29.08.2022	61,00	4 836 122,00												
Objekt2	Stavební rozpočet		30.06.2022	29.08.2022	61,00	4 836 122,00												
D1	3.Etapa – SO02L		30.06.2022	29.08.2022	61,00	0,00												
13	Hloubené vykopávky		30.06.2022	09.07.2022	10,00	28 626,64												
16	Přemístění výkopku		30.06.2022	09.07.2022	10,00	1 991,10												
17	Konstrukce ze zemin		30.06.2022	09.07.2022	10,00	11 312,14												
31	Zdi podpěrné a volné		14.07.2022	27.07.2022	14,00	5 712,00												
34	Stěny a příčky		14.07.2022	27.07.2022	14,00	212 882,69												
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)		14.07.2022	27.07.2022	14,00	11 972,68												
61	Úprava povrchů vnitřní		14.07.2022	27.07.2022	14,00	205 896,62												
63	Podlahy a podlahové konstrukce		14.07.2022	21.07.2022	8,00	129 346,83												
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách		28.07.2022	06.08.2022	10,00	4 597,42												
94	Lešení a stavební výtahy		30.06.2022	29.08.2022	61,00	17 374,00												
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách		11.08.2022	24.08.2022	14,00	13 376,08												
96	Bourání konstrukcí		30.06.2022	10.07.2022	11,00	132 267,12												
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		30.06.2022	10.07.2022	11,00	51 089,35												
S	Přesuny sutí		30.06.2022	13.07.2022	14,00	116 772,77												
H01	Budovy občanské výstavby		30.06.2022	29.08.2022	61,00	84 793,88												
711	Izolace proti vodě		21.07.2022	26.07.2022	6,00	48 307,71												
721	ZTI-Vnitřní kanalizace		14.07.2022	29.07.2022	16,00	434 793,72												
722	ZTI-Vnitřní vodovod		14.07.2022	29.07.2022	16,00	657 234,42												
728	Vzduchotechnika		28.07.2022	06.08.2022	10,00	307 464,46												
730	Vytápění		21.07.2022	26.07.2022	6,00	337 592,52												
766	Konstrukce truhlářské		11.08.2022	20.08.2022	10,00	253 026,53												
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		18.08.2022	22.08.2022	5,00	137 790,02												
771	Podlahy z dlaždic		21.07.2022	03.08.2022	14,00	199 288,55												
781	Obklady (keramické)		21.07.2022	03.08.2022	14,00	563 420,26												
784	Malby		18.08.2022	24.08.2022	7,00	23 536,83												
M21	Elektromontáže		21.07.2022	28.07.2022	8,00	467 524,31												
D2	Vedlejší rozpočtové náklady		30.06.2022	29.08.2022	61,00	0,00												
000	Všeobecné konstrukce a práce		30.06.2022	29.08.2022	61,00	86 275,00												
001	Protiprašná a protihluková opatření		30.06.2022	29.08.2022	61,00	291 853,35												
	Předání a převzetí díla		29.08.2022	29.08.2022	1,00	0,00												