

Harmonogram prací

Územní studie č. 10, 11 a 12 – Česká Lípa

Část plnění		Doba plnění
Fáze 1	Zpracování návrhu územních studií	25 týdnů od podpisu SoD
Fáze 2	Konzultace a úprava návrhu	6 týdnů od dokončení Fáze 1
Fáze 3	Prezentace návrhu územních studií veřejnosti	4 týdny od dokončení Fáze 2
Fáze 4	Dopracování územních studií	nejpozději do 30. září 2022
Fáze 5	Prezentace územních studií zastupitelstvu města	nejpozději do 30. června 2023