

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 19 -2011

uzavřené dne 24. 06. 2011

(dále jen Dodatek)

Uzavřený ve smyslu § 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Hanou Moudrou – starostkou města
zastoupený ve věcech technických: Martinem Ezrem – investičním technikem
bankovní spojení: 1229 – 421/0100 KB a.s. Česká Lípa

2. Zhotovitel: AFC Servis DC a.s.
se sídlem: Březová 137/62, 405 02 Děčín III
IČ: 27274691 DIČ: CZ27274691
zastoupený ve věcech smluvních: p. Milan Tůma – předseda představenstva
zastoupený ve věcech technických: p. Josef Staněk – vedoucí stavební divize
bankovní spojení: KB Děčín, č.ú. 78-5325840297/0100
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B
vložka 1618, ze dne 18. července 2005

II. Účel Dodatku

1. Účelem tohoto Dodatku je úprava právních vztahů, které vznikly mezi objednatelem a zhotovitelem: **objednatel nevyzval písemně zhotovitele k zahájení 2. etapy dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 19-2011** na provedení stavby „Stavební úpravy a udržovací práce objektu Richterova dvora, II. etapa – stavební úpravy objektu č.p. 2974 a části č.p. 64 v České Lípě“ uzavřené dne 24. 06. 2011 (dále jen smlouva).

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že ruší znění čl. III. odst. 2. smlouvy a nahrazují ho tímto zněním:

2. **Cena za nerealizované práce a dodávky 2. etapy dle dodatku č. 2 odst. V. smlouvy činí 13 099,- Kč bez DPH, tj. 15 718,80,- Kč vč. 20% DPH, částka nebude uplatňována z důvodu nevyzvání zhotovitele ze strany objednatele k zahájení 2. etapy.**

3. **Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**

Cena bez DPH	905.699,- Kč
DPH 20%	181.140,- Kč
Cena včetně DPH	1,086.839,-Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Česká Lípa usnesením číslo 400/B/2012 dne 28.3.2012.

V České Lípě dne - 2 -05- 2012

V Děčíně dne 12.4.2012

Mgr. HANA MOUDRÁ v.v.
.....
za objednatele
Mgr. Hana Moudrá
starostka



MILAN TŮMA v.v.
.....
za zhotovitele
Milan Tůma
předseda představenstva

AFC
ServisDCo.s. -č.5-
Březová 137/62, 405 01 DĚČÍN III
Tel.: 412 510 454 IČ: 272 74 691
Fax: 412 510 056 DIČ: CZ27274691