


Příloha č. 2 - Časový harmonogram plnění

Veřejná zakázka: Rekonstrukce ul. Pod Špičákem - zpracování PD

| Fáze dle čl. III odst. 3.2. smlouvy | Zjednodušený popis | Doba realizace v týdnech | Termín dokončení nejpozději do |
|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|
| I | Geodetické zaměření lokality | 6 | 12.2.2016 |
| II | Studie | 2 | 26.2.2016 |
| III A | DUR - 1. etapa | 4 | 25.3.2016 |
| III B | Inženýrská činnost do vydání ÚR - 1. etapa | 10 | 3.6.2016 |
| IV A | DSP+DPS - 1. etapa | 4 | 1.7.2016 |
| IV B | Rozpočet a výkaz výměr | 1 | 8.7.2016 |
| IV C | Návrh harmonogramu | 1 | 15.7.2016 |
| IV D | Inženýrská činnost do vydání SP - 1. etapa | 10 | 9.9.2016 |
| IV E | Součinnost při ZŘ | na výzvu objednatele | |
| V A | DUR - 2. etapa | 4 | 22.4.2016 |
| V B | Inženýrská činnost do vydání ÚR - 2. etapa | 10 | 1.7.2016 |
| VI A | DSP+DPS - 2. etapa | 4 | 29.7.2016 |
| VI B | Rozpočet a výkaz výměr | 1 | 5.8.2016 |
| VI C | Návrh harmonogramu | 1 | 12.8.2016 |
| VI D | Inženýrská činnost do vydání SP - 2. etapa | 8 | 7.10.2016 |

Datum: 28. 11. 2015

Podpis oprávněné osoby:



DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ KANCELÁR, s.r.o.
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
IČO: 27466668 DIČ: CZ27466668

Príloha č. 3 - Rozpis nabídkové ceny


Objednávací zadání: Rekonstrukce ul. Pod Špičákem - zpracování PD

| Fáze dle čl. III odst. 3.2. smlouvy | Zjednodušený popis | Nabídková cena bez DPH | DPH 21% | Nabídková cena včetně DPH |
|-------------------------------------|--|------------------------|--------------|---------------------------|
| I | Geodetické zaměření lokality | 32 000,00 Kč | 6 720,00 Kč | 38 720,00 Kč |
| II | Studie | 75 000,00 Kč | 15 750,00 Kč | 90 750,00 Kč |
| III A | DUR - 1. etapa | 55 000,00 Kč | 11 550,00 Kč | 66 550,00 Kč |
| III B | Inženýrská činnost do vydání ÚR - 1. etapa | 16 000,00 Kč | 3 360,00 Kč | 19 360,00 Kč |
| IV A | DSP - 1. etapa | 63 000,00 Kč | 13 230,00 Kč | 76 230,00 Kč |
| IV B | Rozpočet a výkaz výměr | 8 000,00 Kč | 1 680,00 Kč | 9 680,00 Kč |
| IV C | Návrh harmonogramu | 1 000,00 Kč | 210,00 Kč | 1 210,00 Kč |
| IV D | Inženýrská činnost do vydání SP - 1. etapa | 14 000,00 Kč | 2 940,00 Kč | 16 940,00 Kč |
| IV E | Součinnost při ZŘ | 1 000,00 Kč | 210,00 Kč | 1 210,00 Kč |
| V A | DUR - 2. etapa | 50 000,00 Kč | 10 500,00 Kč | 60 500,00 Kč |
| V B | Inženýrská činnost do vydání ÚR - 2. etapa | 16 000,00 Kč | 3 360,00 Kč | 19 360,00 Kč |
| VI A | DSP - 2. etapa | 63 000,00 Kč | 13 230,00 Kč | 76 230,00 Kč |
| VI B | Rozpočet a výkaz výměr | 8 000,00 Kč | 1 680,00 Kč | 9 680,00 Kč |
| VI C | Návrh harmonogramu | 1 000,00 Kč | 210,00 Kč | 1 210,00 Kč |
| VI D | Inženýrská činnost do vydání SP - 2. etapa | 14 000,00 Kč | 2 940,00 Kč | 16 940,00 Kč |

Celková nabídková cena 417 000,00 Kč 87 570,00 Kč 504 570,00 Kč

Datum: 18. 11. 2015

Podpis oprávněné osoby:



DIK
 DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
 Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
 IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868