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Smlouva o dílo 
(dále jen smlouva) 

 Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

I. Označení smluvních stran 

 

1 Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 

IČ: 002 60 428   DIČ:    CZ 00260428 

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou  

zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic  

a dotací 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

 

 

2. Zhotovitel:    Window Holding a.s. 

se sídlem:    Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň 

IČ: 284 36 024   DIČ: CZ28436024 

zastoupený ve věcech smluvních: Karel Počvář, manažer pro veřejné zakázky 

zastoupený ve věcech technických: Michaela Königsmarková 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

 

Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B., vložka 14506                               

 

 

 

II. Předmět smlouvy a rozsah díla 

 

2.1. Předmětem této smlouvy je: 

zhotovení díla „ZŠ Pátova – výměna oken, III. etapa“. 

2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí 

provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě  

a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli  

za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.  

2.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních  

a montážních prací konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 

díla nezbytné.  

2.4. V rámci uvedených činností je zhotovitel povinen zejména: 

 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení předmětu díla;  

 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla 

objednatelem;  

 zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními 

předpisy;  

 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; zajistit veškeré 

práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku; 
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 zajistit si na své náklady přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 

zhotovitel uhradí energie spotřebované v průběhu stavby; 

 zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu bezpečnosti práce; 

 předat prohlášení o shodě, certifikáty a atesty na všechny použité materiály  

a zařízení, technické podmínky výrobků a další doklady, související  

s plněním předmětu díla objednateli;  

 pořídit průběžnou fotodokumentaci realizace zakázky a předat ji objednateli; 

 po dobu trvání záruční doby provádět bezplatný servis oken obsahující seřízení 

oken 1 x ročně během celé záruční doby.  

Zhotovitel bude provádět výměnu otvorových prvků za provozu ZŠ. V rámci 

organizace prací a bezpečnosti je zhotovitel povinen: 

 upozornit na nutnost vyklizení určitého prostoru (místnosti) minimálně 3 

pracovní dny předem 

 koordinovat práce spojené s výměnou otvorových výplní tak, aby z důvodu 

realizace výměny oken nedošlo k omezení provozu ZŠ 

2.5. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů: 

 technická specifikace, výkresy 

 oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet – příloha č. 1 této smlouvy; 

 výzva k podání nabídky č.j. MUCL/28568/2017 ze dne 22. 3. 2017 včetně jejích 

příloh; 

 nabídka uchazeče v zadávacím řízení ze dne  

2.6. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených ve výše uvedených podkladech. 

2.7. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. II bodu  

2.5. , potřebnou pro bezvadné a řádné plnění předmětu této smlouvy v elektronické 

podobě před jejím podpisem. V tištěné podobě budou uvedené doklady zhotoviteli 

předány nejpozději při předání a převzetí staveniště.  

2.8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s dokumentací dle čl. II bodu  2.5. před 

podpisem této smlouvy, a že je schopen činnosti podle této smlouvy provést  

za dohodnutou cenu v dohodnuté dodací lhůtě tak, aby tuto stavbu bylo možno 

dokončenou předat objednateli a užívat. Zhotovitel prohlašuje, že tyto doklady  

a podklady před podpisem této smlouvy zkontroloval a že jsou úplné 

dle zadávací dokumentace a je schopen dle nich za dohodnutou cenu a ve stanovených 

termínech dílo dle této smlouvy realizovat. 

 

III. Cena díla 

 

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla vymezeným 

v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkovém 

rozpočtu), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

3.2. Celková cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná  

a činí: 

 

Cena bez DPH           476 655,- Kč 

         DPH 20%                                             100 098,- Kč  

 

3.3. Sjednané plnění předmětu smlouvy je určeno k ekonomické činnosti objednatele, 

sjednané plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti. 
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3.4. Sjednaná cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých 

je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah 

díla dle čl. II této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků 

apod. 

3.5. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu  

české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 

stabilitou měny nebo cla.  

3.6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 

v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 

původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze 

za předpokladu dohody obou smluvních stran a v rámci podmínek samostatného 

jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s podmínkami Směrnice Rady města Česká 

Lípa č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen  

na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem  

do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.  

3.7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 

nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 

materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 

zápisem ve stavebním deníku.  

 

IV. Termín plnění 

 

4.1. Datum předání a převzetí staveniště:  do 5 pracovních dnů od písemné výzvy 

objednatele 

4.2. Datum zahájení plnění předmětu díla: do 5 pracovních dnů od předání a převzetí 

staveniště 

4.3. Datum ukončení plnění předmětu díla: nejpozději do 31.08.2017  

 

 

V. Místo plnění 

 

5.1. Místem plnění předmětu díla je objekt ZŠ Pátova č.p.406 v k.ú. Česká Lípa.  

 

VI. Platební podmínky 

 

6.1. Faktura na celkovou cenu díla bude zhotovitelem vystavena po řádném ukončení  

a předání díla bez vad a nedodělků na základě smluvními stranami vzájemně 

potvrzeného předávacího protokolu.  

6.2. Součástí faktury za stavební práce bude soupis prací a dodávek včetně odkazu na 

ceníkové položky, rekapitulace prací a subdodávek.  

6.3. Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě 

prostřednictvím mailu na adresy kasparek@mucl.cz a kleinova@mucl.cz 

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,  

u kterých nedošlo k rozporu.  

6.5. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

mailto:kasparek@mucl.cz
mailto:kleinova@mucl.cz
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6.6. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků 

dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak  

před vystavením faktury, tak poté. 

6.7. Splatnost faktury bude 30-ti denní po jejich doručení objednateli.  

6.8. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona o DPH dále tyto 

náležitosti:  

a) označení příslušného odboru objednatele 

b) odvolávka na tuto smlouvu 

c) identifikační číslo VZ:  IVZ P17V00000030 

d) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele 

e) splatnost v souladu s touto smlouvou 

f) datum vystavení daňového dokladu 

g) datum uskutečnění zdanitelného plnění 

h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena 

platba, konstantní a variabilní symbol 

i) identifikace osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a 

konečného dokladu;  

j) sdělení, že fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle 

§ 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit 

a přiznat příjemce – plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo  

k) soupis příloh 

6.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je 

oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem 

doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

6.10. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této 

smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě. 

6.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, 

pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle 

smlouvy (např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty). 

6.12. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly.  

 

 

VII. Podmínky provádění díla 

 

7.1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé 

podklady a informace potřebné k započetí prací.  

7.2. Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací, stejně tak o nových skutečnostech v rámci 

plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při 

provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými 

právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, 

vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a 

v souladu s podmínkami této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, 

pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, 

rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy a vyjádřeními správců 

inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně 
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závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze 

strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

7.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení. 

7.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by 

znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí stavební 

deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady 

či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla. 

7.6. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:  

a) za zhotovitele:           -  Rudolf Tůma, manažer projektu 

b) za objednatele:           - Ing. Jaromír Pešek, investiční technik, tel. 487 881 148   

7.7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně,  

v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů  

a smluvními podmínkami. 

7.8. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této 

smlouvy. 

7.9. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění díla dle této smlouvy třetím osobám, 

případně objednateli, odpovídá v plné výši zhotovitel. 

7.10. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, 

koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či subdodavatelů při přípravě, 

realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 

provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací. 

7.11. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 

oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem 

autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

7.12. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo 

v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného 

subdodavatele. 

7.13. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií  

na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřící místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.14. V rámci zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob bude zhotovitel 

koordinovat stavební práce tak, aby vždy po skončení denních prací nebyly ponechány 

v objektu neosazené či nezajištěné otvory. 

7.15. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 

vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a dále § 156 zákona  

č. 183/2006 (stavební zákon) a bude dodržena technologie provádění a příslušné 



 6 

normy. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými 

certifikáty a atesty.  

7.16. Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými 

právními předpisy. 

7.17. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly 

smluvní strany tyto lhůty: 

a) 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události 

v průběhu provádění díla, 

b) 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek  

a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. Pokud si však ihned 

při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, 

platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty 

počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně 

doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní 

strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí 

nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti. 

7.18. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 

demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. 

7.19. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je 

zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, 

zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt 

těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout 

objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele  

se zúčastnit koordinačních jednání. 

7.20. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů 

o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon. v Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení 

vlády č 163/2002 Sb., a č. 190/2002 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb. o technických 

požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o 

všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a 

způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu 

z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se 

sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni 

splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či 

předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce. 

7.21. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli 

nejpozději ke dni předání a převzetí stavby.  

7.22. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi 

objednatelem a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny 

objednatel. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn 

prostory staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro 

reklamní účely, kromě informační tabule o prováděném díle. 

7.23. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby 

zejména: uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí 

samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb. ve znění novel o 
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dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a 

montážních prací a používání technických zařízení při nich, případnou konkretizaci 

jejich pravomocí a odpovědnosti, vymezení prostoru stavby, včetně určení 

přístupových cest, vstupů na stavbu apod., určení případů, kdy musí být vykonáván 

stálý dozor určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při 

provádění stavebních prací. 

7.24. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu 

prací. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy 

obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele  

a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby, přehled smluv včetně 

dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam 

dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní 

záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 

pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení 

ukládají přímo na staveništi. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je 

povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis 

považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a 

převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel 

zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej 

odsouhlasit. 

7.25. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší 

první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady 

předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele  

ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací 

nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. 

připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. 

7.26. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů 

objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává 

technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje 

potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního 

dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění 

vytknutých závad. 

7.27. Po dobu trvání záruční doby bude zhotovitel provádět bezplatný záruční servis u 

výrobků, strojů a technologických zařízení, které jsou součástí díla a u kterých je 

takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době, obsahující 

provedení bezplatného seřízení oken. Servisní prohlídku zhotovitel provede na výzvu 

zástupce objednatele resp. uživatele vždy 1 x ročně během celé záruční doby 

(předpoklad v období letních prázdnin). 

 

VIII. Převzetí díla nebo jeho části 

 

8.1. Ukončení díla 

a) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost 

zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení  

a předání objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech 

dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli a to jsou zejména 

revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, 

atd. 
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b) Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude 

dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis 

(protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést 

dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma 

smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom 

případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech 

potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání 

a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve 

smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno  

ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání 

části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít. 

c) Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude 

dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných 

právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky  

na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky 

předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být 

prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo 

jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není 

objednatel povinen dílo převzít.  

d) Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 

závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo 

jiným porušením závazku zhotovitele. 

 

8.2. Převzetí díla nebo jeho části 

 

8.2.1. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady  

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému 

užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese 

zhotovitel až do doby řádného ukončení díla. 

 

8.3. Příprava k předání díla nebo jeho části 

 

8.3.1. Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 

dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek.  

 

8.3.2. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že 

dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení 

a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel 

náklady a škody objednateli. 

 

8.3.3. Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě 

provádění díla. 

 

8.3.4. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména 

doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány 

k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

 

8.4. Zápis (protokol) o převzetí díla 

 

8.4.1. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
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samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, 

sepíší smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady  

a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud 

odstranění vad anebo nedodělků nebude  v uvedených lhůtách vzhledem  

k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu bez 

zbytečného odkladu. 

 

8.4.2. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis 

zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, 

případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

8.4.3. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich odůvodnění.  

8.4.4. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se 

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit 

nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že 

dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

8.4.5. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování  

do stavby.  

8.4.6. Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.4.5. 

tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím 

objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla 

v souladu s touto smlouvou. 

8.4.7. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve 

vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech 

zhotovených kopií. 

8.4.8. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu 

plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek 

objednatelem stanovených. 

8.4.9. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této 

smlouvy. 

 

IX. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

 

9.1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí 60 měsíců.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti 

stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, 

technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost 

odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, 

materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. 

Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle  

ust. § 2615-2619  občanského zákoníku. 

9.3. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání  

a převzetí díla oběma smluvními stranami. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za 

jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu 

po té, kdy je zjistil.  
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9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení výzvy k provedení 

bezplatného záručního servisu v rozsahu dle odst. VII bodu. 7.27. smlouvy  

od zástupce objednatele (uživatele) písemně sdělit uživateli, v jakém termínu nastoupí  

a provede uvedený bezplatný servis. Nestanoví – li zhotovitel uvedený termín, platí 

lhůta 15 dnů ode dne obdržení výzvy zástupce objednatele (uživatele) zhotovitelem.  

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci uznává. 

9.6. Zhotovitel zároveň musí, do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém 

termínu nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí 

lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 

9.7. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin  

po obdržení reklamace. 

9.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 

pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není 

zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem 

odstranění vady.   

9.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou  

či v jejím důsledku. 

9.10. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a 

tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. 

Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen 

zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany 

nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních 

podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim 

jejich odstranění.  

9.11. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo 

se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  

 

X. Smluvní pokuty 

 

10.1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla zaplatí zhotovitel 

objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

10.2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli  

na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den 

prodlení. 

10.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se 

kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen 

zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i 

jen započatý den prodlení až do odstranění poslední vady. 

10.4. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, 

že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího 

řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a 
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převzetí, sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí 

zhotovitelem ve výši 1.000,-Kč. 

10.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad 

vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil 

zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

10.6. V  případě, že zhotovitel nedodrží sjednanou lhůtu pro provedení servisní prohlídky  

a uvedenou činnost neprovede, je povinen zaplatit objednateli  na  jeho výzvu smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč  za  každý,  byť i jen  započatý  den  prodlení, a to ode dne 

sjednaného zahájení prací. 

10.7. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté 

ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění 

či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.   

10.8. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli  

z faktury za dílo.  

10.9. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty objednatelem dle této smlouvy nezaniká 

povinnost (dluh) zhotovitele, kterou smluvní pokuta utvrzuje.  

10.10. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté  

ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či 

neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují. 

10.11. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která 

je v prodlení, uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která 

sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje. 

10.12. Splatnost všech smluvních pokut, na které vznikne smluvní straně nárok dle této 

smlouvy, činí 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení.  

 

 

XI. Nebezpečí škody na věci 

 
11.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem 

nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na: 

 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, 

atd. částech, 

b) na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo 

pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození 

věci odstraní zhotovitel svým nákladem. 

11.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 

závazku zhotovitele. 

11.3. Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním  

a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. 

Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, 

opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. 
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XII. Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo 

jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto 

smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

12.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení 

zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. 

Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje: 

 zjištění závad při opakovaném předání plnění; 

 při opakovaném porušení podmínek uvedených v článku VII této smlouvy. 

12.3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 

s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne 

splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

12.4. Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna 

odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od 

smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno textovým 

oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí,  

že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají 

doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není 

dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení 

smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 

vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, které má vzhledem ke své 

povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.  

12.5. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

12.5.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno 

insolvenční řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

 

12.6. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele: 

12.6.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno 

insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; 

objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 

 

13.1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a souvisejícími právními 

předpisy. 

13.2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném 

znění a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak 

omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv 

postihovat. 
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13.3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 

potvrzeného oběma stranami. 

13.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

13.5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena 

díla bez DPH. 

13.6. Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem. 

13.7. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 

obecným soudem objednatele. 

13.8. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 

objednatel a dva zhotovitel. 

13.9. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě 

ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této 

smlouvy. 

13.10. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 

o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní 

ve vztahu k uzavření této smlouvy. 

13.11. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne 24.04.2017        

usnesením č. 922/B/2017        

13.12. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

13.13. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh 

uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  

o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí kupující. 

 

Příloha:  

Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele čj. MUCL/ 35594/2017 ze dne 10.04.2017 

 

 

 

V České lípě, dne 05.05.2017                   V Lázních Toušeni, dne 02.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Romana Žatecká, v.r.                                     Karel Pošvář, v.r. 

 ……………………………….   ………………………………. 

           za objednatele     za zhotovitele  

 


