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 Skartační znak/lhůta: 91.1/V.10 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1  

V souvislosti se zadávacím řízením na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Rekonstrukce MaR 
v budově Sportareálu Česká Lípa včetně zajištění následného servisu“, zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vedenou na profilu 
zadavatele pod ev. č. P20V00000101, zadavatel odpovídá na písemné dotazy dodavatele a vysvětluje 
zadávací dokumentaci následovně:  

 
Dotaz dodavatele č. 1 
Posílám návrh na změnu termínu realizace, kdy si myslím že požadovaný termín není reálný. Šlo by to upravit 
takto? 

• 4.1.3. montážní práce v místě plnění budou probíhat ve dvou fázích specifikovaných v odst. 4.2.1 a 4.2.2 
                        přílohy č. 1 této smlouvy, a to takto:  

• 4.1.4. plnění části díla A – rekonstrukce MaR bude ukončeno nejpozději do 31.9.2021.  
                       a) zahájení montážních prací na fázi 1 nebude zahájeno před 1.5.2021;  
                       b) uvedení zařízení nainstalovaného v rámci fáze 1 do provozu nejpozději do 30.8.2021;  
                       c) zahájení montážních prací na fázi 2 nebude zahájeno před 1.6.2021;  
                      d) uvedení zařízení nainstalovaného v rámci fáze 2 do provozu nejpozději do 31.9.2021.  
 
Citace z přílohy č. 1 : 
• 4.2.1. Fáze 1 – systém MaR instalovaný v části objektu „zimní stadion“ (tj. hokejové šatny, gastro 

provozy atd.) 
• 4.2.2. Fáze 2 – systém MaR instalovaný v části objektu „plavecký bazén“ (tj. samotný bazén, tělocvičny, 

soc. zázemí strojníků atd.) 
Jedná se o rekonstrukci rozvaděčů RA-2, RA-5, RA-6 a RMA1. 
Jedná se o rekonstrukci rozvaděčů GEA1, GEA2, RA-1, RA-3, RA-4 a RA-7. 
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Odpověď zadavatele na dotaz č. 1 
Zadavatel po konzultaci s provozovatelem budovy Sportareálu nepřipouští, z důvodu minimalizace 
ekonomického dopadu realizace této veřejné zakázky na tržby z provozu budovy, Vámi požadovanou 
změnu termínů.  

 
Dotaz dodavatele č. 2 
Celý návrh SOD budu probírat se svým právníkem, případné připomínky by se řešily počítám před podpisem SOD. 

 
Odpověď zadavatele na dotaz č. 2 
V případě, že účastník podá v zadávacím řízení nabídku na plnění předmětné veřejné zakázky, akceptuje 
obchodní a jiné smluvní podmínky vztahující se k předmětu veřejné zakázky, které jsou součástí 
zadávacích podmínek k předmětné veřejné zakázce, tzn., že před podpisem SoD se případné připomínky 
účastníka k SoD již neřeší. 

 
 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené 
veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni jej akceptovat.  
 
 
 
 
  Za správnost: 
Mgr. Jolana Nebřenská   Alena Kuthanová  
vedoucí odboru rozvoje města a investic  referentka veřejných zakázek 
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