
Smlouva o dílo 
 
 

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními 
stranami: 

 
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel: Město Česká Lípa 
Adresa náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa 
Zastoupen 
ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou, starostkou města  
ve věcech technických: Ing. Jaroslavou Petrbokovou, vedoucí stavebního úřadu 
IČO 00260428 
DIČ CZ00260428 
Bankovní spojení č. ú. 1229421/0100, Komerční banka a.s., pobočka Česká Lípa 
Telefonní spojení 487 881 203 
 
 
Zhotovitel: Josef Knotek Architekti s.r.o.   
Sídlo Vlčnov 1178, 687 61 Vlčnov 
Údaj o zápisu v OR vedený Krajským soudem V Brně, oddíl C, vložka 129970 
Zastoupen  
ve věcech smluvních: Ing. arch. Josefem Knotkem, jednatelem společnosti 
ve věcech technických: Ing. arch. Josefem Knotkem, jednatelem společnosti 
IČO 173 98 207 
DIČ CZ17398207 
Bankovní spojení č. ú. 6253951389/0800, Česká spořitelna, a.s. 
Telefonní spojení +420 739 573 418 
ID datové schránky jwnnmnh 
Kontaktní e-mailová adresa knotek.architekt@email.cz 

 
2. Výchozí podklady 

 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.08.2022 zpracovaná 
 na základě zadávací dokumentace č. j. MUCL/71818/2022 včetně příloh ze dne 27.06.2022  
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zpracování Změny č. 8 územního plánu Česká 
Lípa“. 

2.2. Podklady pro zpracování díla jsou:  

- Územní plán Česká Lípa – úplné znění po vydání změn č. 1, 4, 5, 6, 7 a 9, 

- územně analytické podklady pro město Česká Lípa, 

- digitální katastrální mapa, 

- Zadání Změny č. 8 územního plánu Česká Lípa. 
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3. Předmět smlouvy o dílo, jeho rozsah a obsah  

 

3.1. Předmětem díla je zpracování Změny č. 8 územního plánu Česká Lípa (dále jen „ZUP 8“) podle  
§ 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění.  

3.2. Změna územního plánu navrhne úpravy základní koncepce rozvoje území obce včetně ochrany 
hodnot jejího území. Stanoví požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření 
plošného a prostorového uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 
vymezení zastavitelných ploch. Změna prověří koncepci veřejné infrastruktury, včetně požadavků 
na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb a koncepci uspořádání krajiny. 

3.3. Obsah předmětu díla je stanoven a podrobně rozepsán v příloze č. 1 této smlouvy. Rozsah 
předmětu díla je členěn do čtyř fází následovně: 

3.3.1. Fáze 1 - Zpracování návrhu ZUP 8 pro společné projednání 

a) Návrh bude zahrnovat dílčí změny jednotlivých žadatelů a další požadavky uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy. 

b) Návrh bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu, jeho prováděcími vyhláškami v platném znění, a dalšími předpisy, které 
se k dané problematice vztahují. Bude dodržen obsah a členění dle přílohy č. 7 vyhlášky 
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a o způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

c) Před odevzdáním návrhu bude zhotovitel s objednatelem konzultovat jeho zpracování 
na základě předložené podoby v digitálním formátu PDF a DOCX. 

d) Návrh ZUP 8 bude pro potřeby společného jednání předán objednateli v 1 kompletním 
vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě ve formátu PDF 
a DOCX. 

3.3.2. Fáze 2 - Zpracování návrhu ZUP 8 pro veřejné projednání 

a) Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při společném jednání o návrhu s dotčenými 
orgány, krajským úřadem Libereckého kraje a sousedními obcemi. Zhotovitel seznámí 
účastníky společného jednání s podobou návrhu. 

b) Objednatel poskytne zhotoviteli výsledky projednání návrhu a výsledky řešení rozporů 
po společném jednání. 

c) Zhotovitel zajistí v souladu s obdrženými výsledky projednání návrhu a výsledky řešení 
rozporů jejich zapracování do návrhu ZUP 8 pro prezentaci na veřejném projednání. 

d) Před odevzdáním upraveného návrhu bude zhotovitel s objednatelem konzultovat jeho 
zpracování na základě předložené podoby v digitálním formátu PDF a DOCX. 

e) Upravený návrh ZUP 8 bude pro veřejné projednání odevzdán zadavateli v 1 kompletním 
vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě ve formátu PDF 
a DOCX. 

3.3.3. Fáze 3 - Upravení návrhu ZUP 8 po veřejném projednání 

a) Zhotovitel poskytne objednateli součinnost při veřejném projednání o návrhu s dotčenými 
orgány, krajským úřadem Libereckého kraje, sousedními obcemi a veřejností. Zhotovitel 
seznámí účastníky veřejného projednání s podobou návrhu. 

b) Objednatel poskytne zhotoviteli rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení případných 
připomínek po veřejném projednání. 
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c) Zhotovitel zajistí v souladu s rozhodnutím o námitkách a vyhodnocením připomínek jejich 
zapracování do návrhu ZUP 8. 

d) Pokud dojde na základě bodu čl. 3., odst. 3.3., písm. c) této smlouvy k podstatné úpravě 
návrhu, dojde k opakování veřejného projednání a postupuje se dále obdobně dle čl. 3., 
odst. 3.3., písm. a) až c) této smlouvy. 

e) Zhotovitel odevzdá zadavateli konečnou podobu ZUP 8 ve 4 kompletních vyhotoveních 
v listinné podobě, a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě ve formátu PDF a DOCX, 
včetně prostorových dat ve vektorové formě formátu SHP, DWG nebo DGN. 

3.3.4. Fáze 4 - Zpracování úplného znění (právní stav) po vydání ZUP 8 Česká Lípa 

a) Zhotovitel zajistí vyhotovení úplného znění územního plánu, se zapracováním ZUP 8. 

b) Zhotovitel odevzdá zadavateli úplné znění územního plánu, se zapracovanou ZUP 8, ve 4 
kompletních vyhotoveních v listinné podobě, a ve dvou vyhotoveních v digitální podobě 
ve formátu PDF a DOCX, včetně prostorových dat ve vektorové formě formátu SHP, DWG 
nebo DGN. 

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn (způsobilý) provádět činnost, která je předmětem díla 
a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 
svým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek s pomocí jiných 
osob. Za činnost těchto osob odpovídá v plném rozsahu zhotovitel. 

3.5. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje 
zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě. 

3.6. Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah předmětu plnění v průběhu realizace díla. 

 

4. Doba a místo plnění  

 

4.1. Zahájení plnění díla: do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy od objednatele.  

4.2. Termíny a lhůty plnění díla v rozsahu čl. 3, odst. 3.3. této smlouvy jsou stanoveny v podrobném 
časovém harmonogramu plnění, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2. 

4.3. Délka zpracování celého díla v rozsahu čl. 3, odst. 3.3. této smlouvy může činit nejvýše 90 týdnů, 
pokud smluvní strany neuzavřou v době plnění díla dohodu o prodloužení této lhůty. 

4.4. Termínem předání díla nebo jeho části se rozumí den předání díla nebo jeho části objednateli 
na základě oboustranně podepsaného písemného protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho 
části. 

4.5. Místem předání zhotoveného díla je Městský úřad Česká Lípa – Stavební úřad – Úřad územního 
plánování, Moskevská 8, 470 36 Česká Lípa. 

 

5. Cena díla 

 

5.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto:  

Cena celkem bez DPH     284 500,00 Kč   

DPH 21 %       59 745,00 Kč  

Cena celkem vč. DPH     344 245,00 Kč  
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5.2. Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady nutné 
k zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy a je položkově uvedena v rozpisu 
nabídkové ceny, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. 

5.3. Smluvní cenu je možné změnit pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH. 

5.4. Smluvní cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo snížit rozsah plnění na základě upřesnění výčtu dílčích záměrů, 
které budou zhotovitelem prověřovány. Výčet dílčích záměrů včetně nabídkových cen, které se 
k nim jednotlivě vztahují je položkově uveden v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. 

5.6. Upřesněný výčet dílčích záměrů, které budou zhotovitelem prověřovány, předá objednatel 
zhotoviteli současně s výzvou k zahájení plnění dle čl. 4.1 této výzvy. 

5.7. Objednatel si vyhrazuje právo snížit celkovou cenu díla v případě, že zhotovitelem nebudou 
prověřovány všechny dílčí záměry. Cena díla bude snížena o výše nabídkových cen 
neprověřovaných dílčích záměrů tak, jak jsou položkově uvedeny v rozpisu nabídkové ceny, který 
je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. 

5.8. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi 
souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil 
s oprávněným zástupcem objednatele. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí 
s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy, a že tyto požadavky 
zohlednil při kalkulaci ceny. 

 

6. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

6.1. Objednatel předá zhotoviteli neprodleně po podpisu této smlouvy veškeré známé podklady 
a informace potřebné k započetí prací. 

6.2. Zhotovitel bude rozpracovanost plnění díla v rozsahu čl. 3 této smlouvy průběžně projednávat 
a konzultovat s objednatelem, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

6.3. Zhotovitel bude o průběhu a stavu prací a o nových skutečnostech v rámci plnění předmětu díla 
objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat 
s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a v souladu 
s podmínkami této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, 
rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen při provádění 
díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením 
těchto předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda objednateli nebo třetí straně, nese 
veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

6.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly 
provedení díla, a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

6.5. Objednatel se zavazuje k účinné spolupráci se zhotovitelem vyplývající z pozice pořizovatele 
změny územního plánu. 

6.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani 
v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a jeho postup by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  

6.7. Zhotovitel prohlašuje, že plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy bude zajišťovat 
odbornými pracovníky s kvalifikací odpovídající předmětu zakázky. 
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6.8. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, 
které byly součástí zadávacích podmínek v zadávacím řízení, na základě kterých objednatel 
uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane 
splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je zhotovitel 
povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, 
že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady 
ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele. 

6.9. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž závazný 
seznam předložil objednateli v nabídce.  Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů 
řádně koordinovat.  

6.10. Je-li takovou třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel v nabídce prokazoval 
splnění určitého kvalifikačního předpokladu, bude se každý takový poddodavatel podílet 
na provedení díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém 
prokázal kvalifikaci. Takový poddodavatel bude splňovat kvalifikační předpoklady v uvedeném 
rozsahu po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 

6.11. Jiné osoby, než které jsou uvedeny na seznamu poddodavatelů, může zhotovitel využít pro plnění 
předmětu díla pouze se souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel nahradí jinou osobou 
poddodavatele, jehož prostřednictvím v nabídce prokazoval splnění určitého kvalifikačního 
předpokladu, musí taková osoba zároveň splňovat kvalifikační předpoklady ve stejném rozsahu, 
jako poddodavatel, jehož nahrazuje. 

 

7. Odpovědnost za vady 

 

7.1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu a parametrech stanovených 
touto smlouvou a zadávací dokumentací veřejné zakázky, obecně závaznými právními předpisy 
či technickými normami a touto smlouvou.  

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené zákonem č. 186/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhláškách 
v platném znění. 

7.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

7.4. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel zodpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

7.5. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.  

7.6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejdéle do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace. 

7.7. V případě, že odstranění vad nebude vzhledem k charakteru vad v požadovaném termínu možné, 
požádá zhotovitel objednatele o prodloužení termínu k odstranění vad. V tomto případě sjednají 
smluvní strany přiměřenou lhůtu pro odstranění vad samostatnou písemnou dohodou. 
V případě, že smluvní strany dohodu o prodloužení lhůty pro odstranění vad neuzavřou, je 
povinen zhotovitel dodržet termíny uvedené v čl. 4 této smlouvy. 

 

8. Platební a fakturační podmínky 

 

8.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu na cenu díla. 

8.2. Fakturace ceny díla bude probíhat dle skutečně provedených prací po ukončení jednotlivých 
ucelených částí předmětu díla v rozsahu dle čl. 3 odst. 3.3. této smlouvy a po jejich protokolárním 
předání objednateli bez vad a nedodělků následovně: 
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Fáze 1 – po protokolárním předání návrhu ZUP 8 pro potřeby společného jednání. 

Fáze 2 – po protokolárním předání upraveného návrhu ZUP 8 pro veřejné projednání. 

Fáze 3 – po protokolárním předání konečné podoby ZUP 8. 

Fáze 4 – po protokolárním předání úplného znění územního plánu Česká Lípa objednateli. 

8.3. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude 30 dní od doručení faktury se všemi náležitostmi 
objednateli. 

8.4. Objednatel má právo odložit úhradu kterékoliv dílčí faktury zhotovitele do odstranění vad 
a nedodělků předmětu díla.  

8.5. Každý daňový doklad zhotovitele musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona o DPH dále 
tyto náležitosti: 

a) označení příslušného odboru objednatele; 

b) číslo smlouvy a celý název zakázky: Zpracování Změny č. 8 územního plánu Česká Lípa; 

c) identifikační číslo IVZ: P22V00000080 

d) obchodní firmu nebo jméno a příjemní, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo 
názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění; 

e) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 

f) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 

g) datum vystavení daňového dokladu; 

h) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

i) rozsah a předmět plnění; 

j) konstantní a variabilní symbol; 

k) splatnost v souladu s touto smlouvou; 

l) identifikaci osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného dokladu 
(jméno, příjmení, tel. e-mail); 

m) soupis příloh; 

n) další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli. 

8.6. Každý daňový doklad vč. všech jeho příloh zhotovitel vystaví a předá objednateli elektronicky  
ve formátu PDF/A. Elektronickou verzi daňových dokladů předá zhotovitel objednateli e-mailem 
na adresy vanova@mucl.cz a matejickova@mucl.cz.  

8.7. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn 
jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného 
daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

 

 

9. Smluvní pokuty 

 

9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení jednotlivých fází díla dle této smlouvy, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné 
ceny části díla bez DPH dle příslušné fáze v rozsahu čl. 3, odst. 3.3. této smlouvy, za každý, byť i 
jen započatý den prodlení. 

mailto:vanova@mucl.cz
mailto:matejickova@mucl.cz
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9.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

9.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 6, odst. 6.9 této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti. 

9.4. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost nebo lhůtu pro odstranění vad zpracované 
dokumentace v rozsahu čl. 3, odst. 3.3. stanovenou v souladu s podmínkami této smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, byť i jen 
započatý den prodlení. 

9.5. V případě, že objednatel bude v prodlení s termínem úhrady faktury, má zhotovitel právo účtovat 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den 
prodlení.  

9.6. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu 
ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností 
zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.   

9.7. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli  
z faktury za dílo. 

9.8. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní 
pokuta utvrzuje.    

9.9. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je 
v prodlení, uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši 
smluvní pokuty přesahuje. 

 

10. Vlastnictví k podkladům a k zhotovovanému dílu 

 

10.1. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených. 

10.3. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této smlouvy. 

10.4. Dnem zaplacení díla objednatelem zhotoviteli se dílo stává výhradně vlastnictvím objednatele. 

10.5. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní, územně a časově neomezená licenční práva 
k autorskému dílu, které pro objednatele vytvoří dle této smlouvy, a to za účelem případných 
pořízení rozmnoženin dokumentace a dále za účelem změny a či úprav díla. Zhotovitel poskytuje 
tuto licenci objednateli jako výhradní. Objednatel není povinen licenci využít. 

10.6. Veškerá oprávnění dle výše uvedeného přechází na objednatele okamžikem předání díla 
objednateli.  

10.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitelem je již 
zahrnuta v ceně díla. 
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11. Podmínky odstoupení od smlouvy 

 

11.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména 
při podstatném porušení této smlouvy. 

11.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 
s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení 
této smlouvy se dále považuje: 

● porušení povinností zhotovitele při plnění předmětu díla sjednaných v čl. 6 této 
smlouvy; 

● opakované zjištění závad na díle v průběhu jeho zpracování do předání plnění; 

● odevzdání díla, které by nesplňovalo stanovené požadavky, nebo by bylo v rozporu 
s právními předpisy; 

● opakované porušení čl. 6, odst. 6.9 této smlouvy. 

11.3. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou 
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného 
na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

11.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel nezahájí plnění dle čl. 4, 
odst. 4.1. této smlouvy. 

11.5. Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuto jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy, i jemu 
předcházející písemná výstraha, musí být učiněno textovým oznámením druhému účastníkovi. 
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní 
úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 
Odstoupením ani výpovědí této smlouvy není dotčena platnost ani účinnost ujednání této 
smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností, ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.  

11.6. Důsledky odstoupení od smlouvy 

11.6.1  Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 

11.6.2  Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy nárok na úhradu 
pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 

11.6.3  Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 
zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle 
této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení 
předmětu díla. 

11.6.4  Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o 
odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení této smlouvy. 

 

 

 

11.6.5  Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních 
stran jsou následující: 
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▪ zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněný stejným způsobem, kterým byla stanovena cena za dílo; 

▪ zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla; 

▪ objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací 
řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran; 

▪ zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu. 

11.7. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost 
neprodleně objednateli. 

11.8. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele: 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost 
neprodleně zhotoviteli. 

 

12. Závěrečná ustanovení 

 

12.1. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník) a souvisejícími právními předpisy. 

12.2. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění 
a ze zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel 
nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoli postihovat. 

12.3. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného 
oběma stranami. 

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

12.5. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. 

12.6. Smluvní strany dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem. 

12.7. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

12.8. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, 
které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti,  
o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní  
ve vztahu k uzavření této smlouvy. 

12.10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 

12.11. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1652/B/2022 ze dne 
24.08.2022. 
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12.12. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.   

12.13. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

12.14. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

 

Příloha č. 1 – Zadání Změny č. 8 územního plánu Česká Lípa 

Příloha č. 2 – Harmonogram prováděných prací 

Příloha č. 3 – Rozpis nabídkové ceny 

 

 

 V České Lípě dne                       V ………………… dne ………………… 

 

 

 

 __________v.r. _____________ _________v.r.__________ 

 objednatel zhotovitel 

 Ing. Jitka Volfová, starostka města Ing. arch. Josef Knotek, jednatel společnosti 
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ÚVOD: 

 

Zastupitelstvo Města Česká Lípa  rozhodlo na svém zasedání dne 29.05. 2019 (usnesení 

č. 101/2019) o pořízení Změny č. 8 územního plánu Česká Lípa (dále „ZUP8“). Výkon 

činnosti pořizovatele zajišťuje Městský úřad Česká Lípa - Úřad územního plánování. 

 

Zastupitelstvo Města Česká Lípa vydalo na svém zasedání dne 22. 5. 2013 usnesením 

č. 481/2013 Územní plán Česká Lípa, který nabyl účinnosti dne 12. 06. 2013.  
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Zadání územního plánu a jeho změny obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu 

územního plánu a jeho změny: 
 

OBSAH: 
 

a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího 

území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní 

struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby 

dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na 

1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně 

vymezení zastavěných ploch 

2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 

infrastruktury a možnosti jejích změn 

3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a prostorového 

uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně 

prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení 

a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona       
 

b)  požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 

využití, které bude nutno prověřit 
 

c)  požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 

předkupní právo 
 

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 

rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 

zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 
 

e) případný požadavek na zpracování variant řešení 
 

f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání 

obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 
 

g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území 
 

 

h) Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch 
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Upravený návrh Zadání změny č. 8 územního plánu Česká Lípa  
 

a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, 

v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře 

a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit 

a doplnit v členění na požadavky na 

1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání 

zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavěných ploch 

2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání  

veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 

3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného 

 a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně 

prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných 

opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona       

 

Změna č. 8 ÚP Česká Lípa zohledňuje požadavky vyplývající z PÚR ČR a ze  Zásad 

územního rozvoje Libereckého kraje. ZUP8  je v souladu se Zásadami územního rozvoje 

Libereckého kraje a s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 (usnesení vlády ČR 

č. 929 z 20.7. 2009), ve znění  aktualizace č. 5 PÚR ČR schválené vládou ČR dne 10. 09. 

2020, usnesení č. 833/2020.  

Zvláštní požadavky pro ZUP 8 Česká Lípa z Aktualizace č. 5 PÚR ČR nevyplývají. ZUP 8 

Česká Lípa  není v nesouladu  s Akt. č. 5 PÚR ČR, a bude uvedené nadřazené dokumentace 

respektovat. 

 

Z Územně analytických podkladů Libereckého kraje (ÚAP LK) nevyplývají konkrétní 

požadavky pro řešení změny č. 8. 

 

Z Územně analytických podkladů ORP Česká Lípa (ÚAP) vyplývá požadavek v bodu 9 – 

prověření skutečného stavu ÚSES, nadregionální biocentrum 42 – RC1366 

Změna č. 8 bude respektovat veškeré případné limity. 

 

Změna prověří urbanistickou koncepci, plošné a prostorové uspořádání zastavěného území, 

možné změny a vymezení zastavitelných ploch. 

Pořizovatel posoudil předložené návrhy na změnu ÚP Česká Lípa a zpracoval je do tohoto 

upraveného návrhu Zadání Změny č. 8: 

 

ZUP8 bude respektovat a zapracuje požadavek Ministerstva dopravy ČR – vymezení koridorů 

plánovaných komunikací I/9 a I/13, který řeší i ZUP2  Česká Lípa  
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Změna č. 8/1 prověří možnost změny ÚP vymezení plochy s funkčním využitím SH  – 

(plochy smíšené obytné venkovské (hospodářské)) na p.p.č.  176, 177, 178 v k. ú. Dubice 

u České Lípy, 997 m2   

Změna ÚP z funkčního využití – BM  (bydlení městské nízkopodlažní (RD, BD 1-4 NP) )  

- na funkci SH  – (plochy smíšené obytné venkovské (hospodářské)). 

Zdůvodnění žadatelů:  

Žadatelé hodlají  postavit na uvedené ploše rekreační objekt.         

Dostupné podklady:  

Pozemek je součástí zastavěného území 

 

 

Změna č. 8/2 prověří možnost změny ÚP na funkci plochy smíšené obytné venkovské 

(hospodářské) (SH) p.č. 8, 9 v k.ú. Dolní Libchava, 1180 m2 

Změna ÚP z funkčního využití -  plochy občanské vybavenosti (OV) na funkci plochy 

smíšené obytné venkovské (hospodářské) (SH) 

Zdůvodnění žadatele:  

Žádost o změnu funkčního využití pozemku na výstavbu rodinného domu.          

Dostupné podklady:  

Pozemky jsou ve vlastnictví žadatele, jsou součástí  tzv. zastavěného území, jedná se o volné 

nezastavěné pozemky. 

 

Změna č. 8/3 prověří změnu funkčního využití pozemku p.č.: 246/9, 246/10, 246/11 v k.ú. 

Písečná u Dobranova z funkčního využití plochy zeleň krajinná (Z) na funkci plochy 

smíšené obytné venkovské (hospodářské) (SH), výměra 1640 m2 

 

Zdůvodnění žadatele: V předchozím Územním plánu sídelního útvaru Česká Lípa (ÚPNSÚ 

ČL) byl pozemek určen k zástavbě RD. Kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu z 18.6. 

2007, za platnosti ÚPNSÚ ČL bylo povoleno užívání RD v této ploše. 

 

Dostupné podklady: pozemek je ve vlastnictví žadatele, je součástí  tzv. zastavěného území 

 

Změna č. 8/4 prověří změnu funkčního využití pozemku p.č. 83/7 v k.ú. Častolovice 

u České Lípy z funkčního využití - zeleň krajinná (Z) na funkci plochy smíšené obytné 

venkovské (hospodářské) (SH), výměra 175 m2 

 

Zdůvodnění žadatele: Postavení plotu, pod domem je svah cca 40%, na kterém je 

i vybudována ČOV. Stráň chceme zpevnit. Nelze realizovat zpevnění stráně a plotu. Chceme, 

aby byla ucelená zahrada 

 

Změna č. 8/5 prověří změnu funkčního využití pozemku p.č. 382/3 v k.ú. Častolovice 

z funkce plochy veřejných prostranství (pro dopravu)  – na funkci – plochy 

smíšené obytné venkovské (hospodářské) (SH), výměra 281 m2 

 

Zdůvodnění, vyhodnocení dle dostupných podkladů: Předmětem změny narovnání skutečného 

stavu s územním plánem. pozemek je součástí  tzv. zastavěného území, jedná se o oplocený 

soukromý pozemek.   
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Změna č. 8/8 prověří změnu funkčního využití pozemků p.č. 379, 380, 381, 382, 383/24, 

383/5, 383/22, 383/12, 383/14, 383/13, 383/17, 383/15, 383/29, 384/3, 383/30, 384/1, 383/16, 

383/8, 383/21, 383/11,383/1, 390, 389, 388, 387, 383/3, 383/7, 383/2, 385/3, 385/2, 386, 

385/1, 383/20, 383/4, 383/23, 398/2  v k.ú. Stará Lípa z funkčního využití - bydlení 

venkovské (RD, BD 1-2 NP) (BV) – návrh na funkci – plochy rekreace rodinné – 

zahrádky (RZ),   31700 m2 

 

Zdůvodnění, vyhodnocení dle dostupných podkladů:  Uvedené pozemky jsou součástí  tzv. 

zastavěného území, jedná se o plochu na které se nachází stávající individuální rodinná 

rekreace. 

 

Změna č. 8/9 prověření a narovnání skutečného stavu územního systému ekologické 

stability (nadregionální biocentrum 42-RC1366) v k.ú. Vlčí Důl – p.p.č. 99/2, 98/5, 100/7, 

100/5 i v rámci celého správného území Česká Lípa dle nových podkladů CHKO 

Kokořínsko – Máchův kraj (geovision) 
 

Zdůvodnění žadatele vyhodnocení dle dostupných podkladů: Předloženo  v rámci aktualizace 

dat územně analytických podkladů a územně plánovací dokumentace.   

 

Změna č. 8/12 prověří změnu funkčního využití  pozemku p.č. 4047/14 v k.ú. Česká Lípa 

z funkce L  (plochy lesní ) - návrh  - na funkci BM  – (bydlení městské nízkopodlažní 

(RD, BD 1-4 NP)). 598 m2 

 

Zdůvodnění:  Hlavním důvodem pro pořízení změny územního plánu je ucelení pozemku 

k rodinnému domu č.p. 3068 v České Lípě.         

 

 

Změna č. 8/13 prověří změny funkčního využití v k.ú. Manušice, p.p.č.: 

*  151/8 z funkce   (PT) trvalé travní porosty na funkci (SH) plochy smíšené obytné 

venkovské (hospodářské), 240 m2  

* 151/1 z funkčního využití – (SH) plochy smíšené obytné venkovské (hospodářské) – 

návrh na funkci (PT) trvalé travní porosty), 240 m2 

 

Zdůvodnění:  Žádost o změnu funkčního využití pozemku na výstavbu rodinného domu. 

Zároveň se jedná o kompenzaci, kdy bude p.p.č. 151/1 navrácen z ploch zastavitelných do 

zemědělského půdního fondu (ZPF), tak, jak bylo dohodnuto s orgánem ochrany ZPF 

Krajského úřadu LB kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.          

   

Změna č. 8/14 prověří změnu funkčního využití pozemku p.č. 4055/11 v k.ú. Česká Lípa  

z funkce plochy veřejných prostranství (pro dopravu) (UV)   - na funkci BM  – (bydlení 

městské nízkopodlažní (RD, BD 1-4 NP)).), 72 m2 

 

Zdůvodnění:  Vlastníme sousední pozemky (p.p.č. 4054/59 a 4054/38), které s tímto tvoří 

jeden celek. Na pozemku p.č. 4054/59 máme schválené územní rozhodnutí pro stavbu 

rodinného domu. Rádi bychom celý pozemek oplotili, což v současné době není možné. Do 

budoucna plánujeme přístavbu, která by zasahovala do pozemku p.č. 4055/11.         
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b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich 

využití, které bude nutno prověřit 

 

Změna č. 8 nebude vymezovat jakoukoliv územní rezervu. 

 

c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo 

předkupní právo 

 

 Není požadováno 

 

d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude 

rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, 

zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

 

Takovéto plochy a koridory změna č. 8 nevymezuje. 

e) případný požadavek na zpracování variant řešení  

 

Vzhledem k jednoznačnosti změny č. 8 nebudou varianty řešení zpracovávány. 

 

f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na  uspořádání 

obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení 

 

Změna č. 8 bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, jeho prováděcími vyhláškami v platném znění a dalšími předpisy, které se 

k dané problematice vztahují. Bude dodržen obsah a členění dle přílohy č. 7 vyhlášky 

500/2006 Sb. 
 

Grafická část změny č. 8 bude zpracována formou průsvitek nad výkresy z příslušných 

výkresů ÚP Česká Lípa či samostatnými výkresy  (M 1:5000). 
 

Návrh změny č. 8 bude pro účely společného jednání předán ve dvou kompletních 

vyhotoveních (paré) v listinné i v digitální podobě. Pokud by zastupitelstvo rozhodlo 

o zkráceném postupu pořizování změny ÚP (§ 55a stavebního zákona), v tom případě by se 

nezpracovávala dokumentace pro společné jednání. 
 

Upravený Návrh ZUP8, na základě projednávaného společného jednání s dotčenými orgány 

a posouzení krajským úřadem, bude odevzdán k veřejnému projednání ve dvou kompletních 

výtiscích v papírové  i digitální podobě. Textová část bude odevzdána ve formě opatření 

obecné povahy (OOP). 

Po veřejném projednání bude textová část upravena a doplněna a bude odevzdána pro vydání 

v zastupitelstvu ve formě OOP. 

Pokud z veřejného projednání vyplyne, že je nutné Návrh ZUP8 upravit, bude odevzdán 

upravený ve třech kompletních výtiscích, textová část ve formě OOP.  

Každé paré bude obsahovat digitální optický datový nosič s územním plánem v digitální 

podobě. Textová i grafická část ve formátech PDF. Textová část i ve formátu . DOC (word).  

Grafická část bude dále obsahovat vektorová data (.SHP, .DGN, .DWG). 

Změna č. 8 provede aktualizaci vymezení zastavěného území správního území zahrnující ÚP 

Česká Lípa.  

Na základě požadavku stavebního zákona bude po vydání Změny č. 8 vypracováno tzv. 

,,úplné znění“ (dříve právní stav) po Změně  č. 8 grafické i textové části ÚP Česká Lípa ve 3 
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vyhotoveních vč. koordinačních výkresů. Tato dokumentace bude odevzdána ve 3 paré, 3x 

v digitální podobě ve formátech .doc, dgn, .shp, .pdf,  na CD. 
 

 

 

g) požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území 

 

 

Není požadováno ani předpokládáno vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj 

území. 
 

h) vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch 
 

Zastavitelné plochy vymezené v Územním plánu Česká Lípa byly dosud využity 

pouze částečně. Přesto je nutno reagovat na a na aktuální potřeby vzešlé ze 

shromážděných podnětů na změny využití území. V Návrhu Změny č. 8 ÚP Česká 

Lípa bude vyhodnoceno účelné využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby 

vymezení zastavitelných ploch.  

Návrh Změny č. 8 ÚP ČL bude obsahovat – vyhodnocení účelného využití 

zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch - § 53 odst. 

5) písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, stavební zákon. 

Návrh Změny č. 8 ÚP Česká Lípa bude obsahovat a vymezí aktualizované zastavěné 

území - § 58 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 

 

 

 

Požadavky dotčených orgánů: 

Krajský úřad Libereckého kraje – vyjádření z 13.08.19.: 

 z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: 

 

 

,,V případě návrhu nových zastavitelných ploch musí být dodrženy obecné zásady 

ochrany ZPF dle § 4 a § 5 zákona o ochraně ZPF. 

Jakékoliv návrhy změn funkčního využití ploch ZPF dle § 5 odst. 1 navrhnout 

a předložit v textové části odůvodnění řádně zdůvodněné, tzn., že projektanti 

a pořizovatelé jsou povinni navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska 

ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Dle 

§ 4 odst. 3 zákona o ochraně ZPF lze na zemědělské půdě I. a II. třídy ochrany 

navrhnout změnu funkčního využití pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně 

převažuje nad veřejným zájmem ochrany ZPF 

KÚ LK, OŽPZ Libereckého kraje požaduje dodržet Zásady územního rozvoje 

Libereckého kraje pro Rozvojovou oblast Česká Lípa – Nový Bor ve stanovených 

úkolech pro územní plánování. Tyto mimo jiné uvádí, že je nutné regulačními nástroji 

upřednostňovat intenzifikaci využití zastavěných ploch před zástavbou volných ploch - 

minimalizovat nároky na rozsah nových zastavitelných ploch na úroveň nezbytných 

potřeb a nepřipouštět spontánní přístupy k urbanizaci.“ 
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Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem: 

,,KÚ LK, OŽPZ jako příslušný vodoprávní orgán dle § 107 odst. 1) písm. a) zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, k vydání stanoviska z hlediska dotčených zájmů chráněných 

vodním zákonem, k Návrhu Zadání 8. změny ÚP Česká Lípa sděluje následující: 

Změna č. 8/1 (p.p.č. 176, 177, 178 v k.ú. Dubice) – KÚ LK, OŽPZ požaduje napojení 

na vodovod a kanalizaci. 

Změna č. 8/2 (p.p.č. 8, 9 v k.ú. Dolní Libchava) – na obou pozemcích se nachází 

stanovené záplavové území vodního toku Šporka a částečně též vymezená aktivní zóna 

vodního toku Ploučnice. Musí být respektováno ustanovení § 67 vodního zákona 

(omezení v aktivní zóně). KÚ LK, OŽPZ požaduje napojení na vodovod a kanalizaci. 

Změna č. 8/12 (p.p.č. 151/8, 151/1 v k.ú. Manušice) – KÚ LK, OŽPZ požaduje 

napojení na vodovod a kanalizaci. 

Odůvodnění: Předložený Návrh Zadání 8. změny ÚP Česká Lípa řeší změny funkční 

využití některých ploch. Požadavek krajského úřadu s napojením na vodovod vychází 

z dostupné vzdálenosti této sítě, napojení na kanalizaci je upřednostňováno v souladu 

s ustanovení § 24b odst. 1 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, kde se 

uvádí, že žumpy se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvádět do 

kanalizace nebo kde vyčištěné odpadní vody v malé čistírně odpadních vod do 

ekvivalentu 500 obyvatel (dále jen "malá čistírna") není možné vypouštět do vodního 

toku nebo do vod podzemních. 

U Změny č. 8/2 KÚ LK, OŽPZ požaduje respektovat ustanovení § 67 vodního zákona, 

tj. omezení v aktivní zóně vodního toku.“ 

 

Ministerstvo dopravy ČR, vyjádření z 16.8.19: 

Silniční doprava: 

Správním územím obce Česká Lípa prochází stávající silnice I/9. V ZÚR Libereckého kraje 

jsou vymezeny koridory, které procházejí správním územím obce Česká Lípa, konkrétně 

koridory: 

- D05B, D50 - silnice I/9, úsek Jestřebí - Zahrádky - Sosnová - Česká Lípa - MÚK Manušice 

(I/13). V územním plánu obce je tento koridor převzat jako západní obchvat I/9 pod 

označením 

VPS - D.1. Na úseky Nový Bor - Dolní Libchava a Dubice - Dolní Libchava se zpracovává 

aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). DÚR byla poskytnuta jako územně 

analytický podklad ze strany oprávněného investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

- D03 - silnice I/13, úsek Svor - Nový Bor - Manušice (silnice I/9) - hranice LK. V územním 

plánu obce je vymezen jako koridor územní rezervy pro přeložku silnice I/13 včetně MÚK 

s obchvatem I/9 na k.ú. Manušice. Na tento úsek byla zpracována technická studie I/13 Děčín- 

Manušice (Valbek, 06/2019). 

K návrhu zadání změny č. 8 územního plánu Česká Lípa zasíláme následující připomínky: 

- Požadujeme koridory pro přeložky I/9 a I/13 vymezit jako návrhové koridory (nikoliv jako 

plochy s rozdílným způsobem využití, nebo koridor územní rezervy) v šíři budoucího 

ochranného pásma v souladu s poskytnutou DÚR (probíhá aktualizace DÚR, která výrazně 

nemění stopu přeložky). Přeložky požadujeme zařadit mezi VPS s možností vyvlastnění. 

V textové části požadujeme pro výše zmíněné koridory uvést takové podmínky využití, aby 

neumožňovaly změny v území, které by mohly stavby přeložek podstatně ztížit nebo znemožnit. 

Doporučujeme se držet metodického doporučení Ministerstva pro místní rozvoj "Vymezení 

koridorů veřejné dopravní a technické infrastruktury v územním plánu" (2017). 



Fáze 1
Zpracování návrhu ZUP 8 pro společné projednání - body 3.3.1. a) až d) 

návrhu smlouvy o dílo 14

Fáze 2
Zpracování návrhu ZUP 8 pro veřejné projednání - body 3.3.2. a), c), d) a 

e) návrhu smlouvy o dílo 8

Fáze 3
Upravení návrhu ZUP 8 po veřejném projednání - body 3.3.3. a), c) a e) 

návrhu smlouvy o dílo 6

Fáze 4
Zpracování úplného znění (právní stav) po vydání ZUP 8 Česká Lípa - body 

3.3.4. a) a b) návrhu smlouvy o dílo 4

CELKEM: 32   týdnů

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Akce: Zpracování Změny č. 8 územního plánu Česká Lípa

Harmonogram provádění prací - nabídka

Část díla Doba plnění



Nabídková cena

bez DPH

Prověření dílčího záměru 8/1 Katastrální území: Dubice u České Lípy 3500

Prověření dílčího záměru 8/2 Katastrální území: Dolní Libchava 3000

Prověření dílčího záměru 8/3 Katastrální území: Písečná u Dobranova 3000

Prověření dílčího záměru 8/4 Katastrální území: Častolovice u České Lípy 3500

Prověření dílčího záměru 8/5 Katastrální území: Častolovice u České Lípy 3000

Prověření dílčího záměru 8/8 Katastrální území: Stará Lípa 4000

Prověření dílčího záměru 8/9 Katastrální území: Vlčí Důl 2500

Prověření dílčího záměru 8/12 Katastrální území: Česká Lípa 2500

Prověření dílčího záměru 8/13 Katastrální území: Manušice 2500

Prověření dílčího záměru 8/14 Katastrální území: Česká Lípa 2000

Fáze 1
Zpracování návrhu ZUP 8 pro společné projednání

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.1 smlouvy)
125 000,00

Fáze 2
Zpracování návrhu ZUP 8 pro veřejné projednání

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.2 smlouvy)
45 000,00

Fáze 3
Upravení návrhu ZUP 8 po veřejném projednání

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.3 smlouvy)
35 000,00

Fáze 4
Zpracování úplného znění (právní stav) po vydání ZUP 8 Česká lípa

(rozsah dle čl. 3, odst. 3.3.4 smlouvy)
50 000,00

Cena bez DPH 284 500,00

DPH 21% 59 745,00

Cena včetně DPH 344 245,00

Celkem

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Rozpis nabídkové ceny
Akce: Zpracování Změny č. 8 územního plánu Česká Lípa

Část díla




