

Smlouva o dílo

č. objednatele / č. zhotovitele [DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen smlouva)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1 Označení smluvních stran

- 1.1 Objednatel: **Město Česká Lípa**
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428
DIČ: CZ00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou – vedoucí odboru rozvoje města a investic
Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1229421/0100
ID DS: bkfbe3p

dále je „objednatel“

- 1.2 Zhotovitel: [DOPLNÍ DODAVATEL]
se sídlem: [DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupený ve věcech smluvních: [DOPLNÍ DODAVATEL]
zastoupený ve věcech technických: [DOPLNÍ DODAVATEL]
bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
číslo účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]
ID DS: [DOPLNÍ DODAVATEL]

dále jen „zhotovitel“

2 Předmět smlouvy a rozsah díla

- 2.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „**Stavba veřejné infrastruktury – lokalita Stará Lípa**“, zahrnující stavbu staveništní komunikace, stavbu kanalizačních a vodovodních řadů, stavbu kanalizačních a vodovodních přípojek na veřejném pozemku, stavbu místní komunikace vč. příslušenství a zajištění inženýrské činnosti pro získání kolaudačních rozhodnutí v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen „dílo“), které je rozděleno do následujících etap:

I. ETAPA inženýrská činnost před zahájením stavby, zajištění všech povolení, záborů veřejných pozemků, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravně inženýrského opatření a další související činnosti;

- | | |
|-------------------|--|
| II. ETAPA | výstavba 1. úseku a 2. úseku staveništní komunikace, zajištění předčasného užívání této části stavby; |
| III. ETAPA | výstavba 3. úseku staveništní komunikace a zajištění předčasného užívání této části stavby, přesunutí oplocení a brány do areálu ČLT, výstavba vodovodu V2 (přeložka) a zajištění náhradního zásobování vodou pro dotčené nemovitosti, výstavba dešťové kanalizace (min. v úseku DK.0 – DK.5) a splaškové kanalizace (min. v úseku SK.0 – SK.5), připojení dotčených nemovitostí k vybudovaným vodohospodářským stavbám a odpojení provizorního vodovodu, zajištění všech souvisejících činností dle čl. 2.5 této smlouvy; |
| IV. ETAPA | výstavba dešťové kanalizace (min. v úseku DK.5 – DK.8) a splaškové kanalizace (min. v úseku SK.5 – SK.8), stavba kanalizačních a vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem dle přílohy č. 5 této smlouvy a jejich následné připojení; zajištění všech souvisejících činností dle čl. 2.5 této smlouvy, koordinace se stavbou ČEZ (IZ-12-4002680); |
| V. ETAPA | výstavba vodovodního řadu V1 a V1a vč. zajištění náhradního zásobování vodou dotčených nemovitostí, výstavba dešťové kanalizace (v úseku DK.8 - DK.21) a splaškové kanalizace (v úseku SK.8 – SK.21), předání dílčí části stavby (vodohospodářské stavby) a zajištění její kolaudace, stavba dešťových, kanalizačních a vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem dle přílohy č. 5 této smlouvy a jejich následné připojení, odpojení provizorního vodovodu, zajištění všech souvisejících činností dle čl. 2.5 této smlouvy, koordinace se stavbou ČEZ (IV-12-4026955); |
| VI. ETAPA | výstavba místní komunikace, sadové úpravy, veřejné osvětlení, odstranění 3. úseku staveništní komunikace, geodetické zaměření staveb a další související činnosti uvedené v této smlouvě, koordinace se stavbou CETIN; |
| VII. ETAPA | inženýrská činnost po dokončení stavebních prací, vyklizení staveniště, uvedení pozemků do původního stavu, zajištění kolaudace stavby staveništní a místní komunikace. |
- 2.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveném v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
- 2.3 Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:
- | | |
|-------|--|
| 2.3.1 | projektové dokumentace pro provedení stavby „Lokalita RD Stará Lípa, vodovod a splašková kanalizace“ zpracované projekční kanceláří TIMAO s.r.o., se sídlem Praha 6 – Dejvice, Pod Beránkou 2465/7, v 03/2024, s hlavním inženýrem projektu Ing. Karlem Křížem, Ph.D., č. autorizace ČKAIT 0012522 (dále jen DPS Splašková kanalizace a vodovod); |
| 2.3.2 | projektové dokumentace pro provedení stavby „Projektová příprava komunikace Stará Lípa“ zpracované projekční kanceláří TIMAO s.r.o., se sídlem Praha 6 – Dejvice, Pod Beránkou 2465/7, v 03/2025, s hlavním inženýrem projektu Ing. Karlem Křížem, Ph.D., č. autorizace ČKAIT 0012522 a Ing. Zdeňkem Tesařem, č. autorizace ČKAIT 0012736 (dále jen DPS Místní komunikace Stará Lípa); |
| 2.3.3 | projektové dokumentace pro provedení stavby „Staveništní komunikace Stará Lípa“ zpracované projekční kanceláří TIMAO s.r.o., se sídlem Praha 6 – Dejvice, Pod Beránkou 2465/7, v 03/2025, s hlavním inženýrem projektu Ing. Karlem Křížem, |

Ph.D., č. autorizace ČKAIT 0012522 a Ing. Zdeňkem Tesařem, č. autorizace ČKAIT 0012736 (dále jen DPS Staveništní komunikace);

- 2.3.4 stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále jen DOSS) a vyjádření správců dotčených inženýrských sítí (dále jen správci IS). Tyto doklady jsou součástí projektových dokumentací dle odst. 2.3.1 až 2.3.3 této smlouvy.
- 2.3.5 společným povolením stavebního záměru „Lokalita RD Stará Lípa – vodovod a splašková kanalizace“ ze dne 13.11.2024 vydané pod č.j. MUCL/146068/2024, které nabylo právní moci dne 17.12.2024;
- 2.3.6 rozhodnutím o povolení záměru stavby „Projektová příprava komunikace Stará Lípa“ č.j. MUCL/34612/2025 ze dne 11.04.2025 vydané Odborem dopravy Městského úřadu Česká Lípa, které nabylo právní moci dne 16.05.2025;
- 2.3.7 rozhodnutím o povolení záměru stavby „Staveništní komunikace, lokalita Stará Lípa“ č.j. MUCL/46780/2025 ze dne 16.04.2025 vydané Odborem dopravy Městského úřadu Česká Lípa, které nabylo právní moci dne 20.05.2025;
- 2.3.8 projektovými dokumentacemi pro provedení stavby kanalizační, vodovodní či dešťové přípojky k jednotlivým nemovitostem dle přílohy č. 5 této smlouvy;
- 2.3.9 oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. položkovým rozpočtem této smlouvy – příloha č. 1A této smlouvy pro stavební objekty (dále jen „položkový rozpočet č. 1A“):
- | | | | |
|---------|----------------------------|-------|----------------------------|
| SO.01 | Splašková kanalizace | SO.04 | Pozemní komunikace |
| SO.01.1 | Městské splaškové přípojky | SO.05 | Veřejné osvětlení |
| SO.02 | Dešťová kanalizace | SO.06 | Sadové úpravy |
| SO.03 | Vodovod | SO.07 | Staveništní komunikace |
| SO.03.1 | Městské vodovodní přípojky | OST | Ostatní a vedlejší náklady |
- 2.3.10 zadávací dokumentací „Stavba veřejné infrastruktury – lokalita Stará Lípa“ č.j. MUCL/xxx/2025 včetně jejích příloh;
- 2.3.11 nabídkou zhotovitele v zadávacím řízení podanou dne DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPÍSEM SMLOUVY
- 2.4 Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem.
- 2.5 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení a technologií nezbytných pro řádné dokončení díla, uvedených v položkovém rozpočtu č. 1A – soupisu stavebních prací, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla dle této smlouvy nezbytné. Tyto související činnosti jsou podrobně popsány níže v odstavcích 2.5.1 až 2.5.19 této smlouvy a oceněny v položkovém rozpočtu č. 1A – soupisu stavebních prací ve stavebním objektu vedlejší rozpočtové náklady. V rámci těchto souvisejících činností zhotovitel vyhotoví, zřídí, zajistí či provede:
- 2.5.1 Dokumentace a inženýrská činnost před zahájením stavby, kdy je zhotovitel povinen
- a) zajistit zpracování dokumentace nutné pro povolení zřízení zařízení staveniště a schválení umístění zařízení staveniště místně příslušným stavebním úřadem (Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad), vč. zajištění veškerých nutných vyjádření a stanovisek;

- b) zajistit povolení záborů veřejného prostranství nutného pro zařízení staveniště a provádění veškerých stavebních prací;
- c) upravit a projednat návrh dočasných dopravně inženýrských opatření pro příjezd na staveniště, nutné zábory veřejných komunikací apod. (dále jen DIO) a zajistit dopravně inženýrská rozhodnutí (dále jen DIR), vč. povolení zvláštního užívání komunikací, stanovení dočasné místní úpravy provozu aj.

(pozn.: u staveb, u nichž je investorem objednatel, je povolení zvláštního užívání, stavebního řízení osvobozeno od úhrady správních poplatků, rovněž i zábor veřejných prostranství v majetku objednatele není zpoplatněn)

2.5.2 Geodetické práce před výstavbou a ochrana inženýrských sítí, kdy je zhotovitel povinen

- a) před zahájením stavby zajistit geodetické vytýčení stavby úředně oprávněnou osobou a o tomto vytýčení pořídit protokol;
- b) zajistit prodloužení platnosti vyjádření správců dotčených sítí, dojde-li ke skončení jejich platnosti;
- c) před zahájením stavby zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí, nést odpovědnost za jejich případné porušení během výstavby a zajistit zpětné protokolární předání jejich správcům;
- d) zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých stávajících inženýrských sítí během výstavby;
- e) přizvat správce sítí ke každé činnosti v ochranném pásmu jimi provozovaného zařízení.

2.5.3 Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění), kdy je zhotovitel povinen

- a) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon;
- b) zajistit staveništní napojovací body energií (vody, kanalizace a energií), jejich měření a jejich úhradu, přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, udržovat a zlikvidovat staveništní přípojky;
- c) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 10 pracovních dnů ode dne dokončení stavebních prací dle čl. 4, odst. 4.11 této smlouvy;
- d) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály a zařízení týkající se předmětu díla dle této smlouvy;
- e) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
- f) zajistit bezpečnost práce, požární ochranu a ochranu životního prostředí;
- g) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické požadavky, dodržovat pořádek na staveništi i jeho blízkém okolí;
- h) zajistit splnění veškerých podmínek stanovisek a rozhodnutí vydaných v rámci povolení zřízení zařízení staveniště dle čl. 2 odst. 2.5.1 písm. a) této smlouvy;
- i) zajistit splnění veškerých podmínek vyplývajících z povolení záboru veřejného prostranství dle čl. 2 odst. 2.5.1 písm. b) této smlouvy, a to zejména v případě poškození dřevin informovat správce zeleně, v blízkosti kořenových systému dřevin neumisťovat materiál, buňky, toalety, poskytnutý pozemek uvést do původního stavu;
- j) zajistit provedení dopravně inženýrských opatření dle čl. 2 odst. 2.5.1 písm. c) této smlouvy vč. osazení, údržby a odstranění stanoveného dopravního značení;

- k) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob, řádně ho označit a udržovat v čistotě;
- l) obstarat či aktualizovat veškerá nezbytná povolení či závazná stanoviska (jestliže již nebyla obstarána objednatelem);
- m) zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem v okolí staveniště po celou dobu stavby;
- n) na viditelné a dobře dostupné místo umístit informační tabuli, na které budou vyvěšovány podstatné informace ke stavbě, především informace znemožnění vjezdu k jednotlivým nemovitostem po určité období, případně výzvy k součinnosti pro jednotlivé vlastníky nemovitostí při výstavbě či přepojování jejich přípojek a jiné důležité informace;
- o) pro zařízení staveniště jsou objednatelem poskytnuty pozemky dle čl. 5 odst. 5.2 této smlouvy.

2.5.4 Archeologický dohled, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit, aby byly veškeré výkopové práce oznámeny Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1 v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění;
- b) zajistit provedení archeologického dohledu nad prováděním výkopových prací u organizace oprávněné k provádění této činnosti v dané lokalitě;
- c) v případě archeologického nálezu informovat stavební úřad a orgán státní památkové péče, popřípadě Archeologický ústav AV ČR Praha a provést nezbytná opatření, aby nález nebyl zničen a poškozen, v případě neevidované drobné stavby (boží muka, mezník atd.) zajistit, aby veškerá vedení inženýrských sítí byla mimo tento objekt, tak aby nebyl poškozen; v případě, že to není možné, zajistit konzultaci se zástupcem památkové péče na Městském úřadu Česká Lípa, stavební úřad, úsek památkové péče.

2.5.5 Koordinační činnost, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit splnění všech podmínek a požadavků vyplývajících ze společného povolení stavby a z vydaných stanovisek a vyjádření DOSS a správců IS, případně dalších účastníků stavebního řízení;
- b) zajistit oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocným rozhodnutím o povolení stavby a vyjádřeními DOSS a správců IS;
- c) zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla;
- d) zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele;
- e) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- f) zajistit koordinační činnost s projekty třetích stran, které budou časově zasahovat do období realizace díla a je nutné stavební činnosti zkoordinovat tak, aby nedošlo ke vzájemnému narušení staveb či jejich bezdůvodné pozdržení, jedná se o stavbu:
 - přípojky NN pro nové parcely města č. 310/28 až 310/35 v k. ú. Stará Lípa, investor stavby ČEZ, označení stavby č. IV-12-4026955, realizace plánovaná na jaro 2026;
 - změna trasy vedení NN z důvodu křížení trasy dešťové kanalizace, investor stavby ČEZ, označení stavby č. IZ-12-4002680, realizace plánována na jaro 2026;
 - změna trasy vedení VN podél areálu ČLT, investor stavby ČEZ, označení stavby č. IE-12-4007396, realizace do konce roku 2025, zhotovitel spol. OMEXON;

- položení optického kabelu spol. CETIN v ochranném pásmu nově budovaného veřejného osvětlení, investor stavby CETIN, realizace stavby dle vzájemné dohody;
 - vodovodních a kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem, jejichž stavbu bude zajišťovat jiný zhotovitel, případně vlastník sám,
- g) zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení díla dle této smlouvy;
- h) zajistit konzultaci a koordinaci prací při realizaci díla s budoucím provozovatelem stavby (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.), příp. jím pověřenou osobou a zajistit dodržování veškerých jejich požadavků uvedených ve vyjádření k projektové dokumentaci pro provádění stavby, zejména jejich přítomnost na stavbě či součinnosti při provádění některých částí díla;
- i) zajistit prostřednictvím webového úložiště objednatele vedení elektronické evidence všech požadavků na změnu stavby, elektronické evidence všech vydaných a schválených dokumentací vč. jejich změn, elektronické evidence předložených a schválených materiálů a zařízení využitých při stavbě a elektronické evidence dokladů, zkoušek, vyjádření aj., vydaných v rámci realizace díla. Současně s evidencí zajistí zhotovitel uložení evidovaných dokumentů na uvedené úložiště.

2.5.6 Kompletační činnost, kdy je zhotovitel povinen

- a) před samotnou realizací jednotlivých částí díla předložit objednateli a zástupci budoucího provozovatele inženýrských sítí nebo komunikace vč. jejího příslušenství k odsouhlasení kontrolní a zkušební plán, technologické postupy apod.
- b) rozpracovat předložený časový a finanční harmonogram plnění uvedený v příloze č. 2 této smlouvy do podrobností umožňujících řádné naplánování a koordinaci prací (dále jen „podrobný časový a finanční harmonogram“) i s ohledem na třetí strany (stavby jiných investorů, vlastníci připojovaných nemovitostí, budoucí provozovatel apod).

Podrobný časový a finanční harmonogram plnění bude předložen v termínu dle čl. 4, odst. 4.15 této smlouvy.

Podrobný časový a finanční harmonogram plnění bude vycházet z přílohy č. 2 této smlouvy s min. časovým úsekem 1 týden, v min. členění dle jednotlivých etap a druhu práce realizace díla. Harmonogram bude obsahovat zejména termíny zahájení a ukončení zemních prací, ukládání potrubí, realizace veřejných částí přípojek, provádění příslušných zkoušek, zásypů nebo dopravních omezení apod. Každá jednotlivá etapa dle tohoto harmonogramu, bude-li to možné, bude ukončena příslušnými zkouškami za přítomnosti budoucího provozovatele a doklady, které budou předloženy v písemné podobě, budou současně uloženy na webové úložiště objednatele dle čl. 2, odst. 2.5.5 písm. i) této smlouvy.

Podrobný harmonogram plnění bude zhotovitel aktualizovat v případě potřeby na pokyn objednatele dle čl. 4, odst. 4.18 a 4.19 této smlouvy.

- c) v průběhu realizace díla předkládat objednateli a zástupci budoucího provozovatele k odsouhlasení vzorků materiálů a zařízení, a to minimálně 15 pracovních dní před jejich zabudováním do stavby;
- d) zajistit a předložit všechny potřebné dokumenty nutné pro uvedení stavby do trvalého provozu, zejména spolupracovat na zaškolení obsluhy (budoucího provozovatele), provést seznámení s provozem, údržbou a revizí jednotlivých objektů apod.;

- e) zajistit a předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména výsledky zkoušek a revizí, doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, tj. prohlášení o shodě, atesty, certifikáty na všechny použité materiály a výrobky a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné k uvedení stavby do zkušebního a trvalého provozu.

2.5.7 Revize, zkoušky a měření, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami prostřednictvím oprávněné osoby provedení všech nezbytných zkoušek a revizí všech vyhrazených technických zařízení umístěných ve stavbě. O těchto zkouškách a revizích vypracovat protokoly a revizní zprávy a tyto předat objednateli ve 3 tištěných stejnopisech. Pokud provedené zkoušky a revize odhalí na kontrolovaném zařízení závady, je zhotovitel povinen tyto závady odstranit a zajistit opětovné provedení zkoušek a revizí;
- b) zajistit u zařízení, instalací a konstrukcí, které nejsou vyhrazenými technickými zařízeními dle příslušného zákona (zařízení uvedená v bodě a)), provedení všech nezbytných měření, prohlídek, zkoušek a revizí (dále jen zkoušky), pokud jsou tyto zkoušky vyžadovány platnými právními předpisy, technickými normami, požadavky vydaných stanovisek DOSS a správců IS a podmínkami společného povolení stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby zkoušky provedla pouze osoba oprávněná k provedení těchto zkoušek. Na základě provedených zkoušek je zhotovitel povinen vypracovat protokoly a revizní zprávy a tyto předat objednateli ve 3 tištěných stejnopisech. Pokud provedené zkoušky odhalí na kontrolovaném zařízení závady, je zhotovitel povinen tyto závady odstranit a zajistit opětovné provedení zkoušek;
- c) zajistit před zahájením provozu jednotlivých částí vodovodu rozbor pitné vody a předložit doklady prokazující soulad vodohospodářských staveb s požadavky zákona o ochraně zdraví Krajské hygienické stanici v České Lípě;
- d) zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle technických norem a právních předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- e) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění – prohlášení o shodě);

2.5.8 Výrobní dokumentace, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit vypracování výrobní dokumentace (dále jen „VD“) autorizovanou osobou (osobami) pro daný obor činnosti. VD vydá zhotovitel v počtu vyhotovení potřebných pro svoji činnost a objednateli ji předá v jednom elektronickém vyhotovení;
- b) vypracovat VD podle následujících zásad:
- ve VD rozpracuje zhotovitel DPS uvedenou v čl. 2, odst. 2.3.1 této smlouvy do podrobností nutných pro řádné provedení stavby;
 - jedná se především nikoliv však výhradně o dokumentaci a výkresy důležitých objektů nebo detailů napojení apod.

2.5.9 Provozní dokumentace, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit vypracování provozní dokumentace stavby, která
- musí mj. obsahovat veškeré pokyny nezbytné k řádnému užívání stavby včetně všech technologických celků a zařízení, pokyny k dodržení záručních podmínek a pokyny k dodržení všech povinností objednatele k zajištění řádného a bezpečného provozu díla;

- bude vyhotovena v členění a provedení potřebném k provozu, obsluze a údržbě stavby;
 - bude v souladu s platnou legislativou, právními předpisy a normami ČR;
 - bude odsouhlasena budoucím provozovatelem stavby.
- b) provozní dokumentace vypracovaná, podle předchozích zásad bude především obsahovat:
- seznam technologických celků a dodávaných zařízení, kdy u každého zařízení bude uveden soupis povinností provozovatele zařízení k zajištění jeho řádného a bezpečného provozu, tj. popis činnosti, kterou je provozovatel povinen zajistit, předpis (právní, technický apod.) podle kterého se tato činnost zajišťuje, termín pro provedení této činnosti a určení, kdo je oprávněn takovou činnost vykonat (tzn. zda ji musí provádět odborně způsobilá osoba, výrobce zařízení, autorizovaný servis nebo proškolený uživatel);
 - uživatelské či servisní příručky k dodaným zařízením vč. uvedení četnosti údržby zařízení, autorizovaného servisu aj.;
 - pro každé zařízení soupis revizí, prohlídek a zkoušek, které je provozovatel zařízení (objednatel) povinen pravidelně zajistit dle platné legislativy (jako jsou např. revize vyhrazených technických zařízení). U každé revize pak uvede četnost jejího provádění;
 - pro každé zařízení bude prokazatelně provedeno zaškolení obsluhy.
- c) vypracovat provozní řády technologických celků (zejména splaškové kanalizace, vodovodu, dešťové kanalizace aj.) zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), vše v platném znění:
- provozní řády pro dodané technologické celky, kde budou jasně specifikovány postupy pro řádný a bezpečný provoz technologií, postupy pro běžnou údržbu, servisní plán a postupy pro řešení poruch a havarijních stavů;
 - jako součást všech provozních řádů harmonogram preventivní údržby – servisní plán, ve kterém budou stanoveny termíny preventivní údržby v průběhu kalendářního roku;
 - součástí bude protokol o proškolení obsluhy a další náležitosti či doklady s uvedením údajů budoucího provozovatele.

2.5.10 Dokumentace skutečného provedení stavby, kdy je zhotovitel povinen

- a) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“). Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formátu *.pdf/a a editovatelném formátu *.dwg a *.dgn;
- b) vypracovat DSPS dokončeného díla podle následujících zásad, dle platných právních předpisů a technických norem:
- do projektové dokumentace pro provádění stavby a výrobní dokumentace dle odst. 2.5.8 této smlouvy zřetelně vyznačit všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
 - ty části projektové dokumentace pro provádění stavby a výrobní dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, označit nápisem „beze změn“;
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby opatřit jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;

- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby přiložit i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko;
- v rámci dokumentace skutečného provedení stavby vyhotovit i celkovou situaci včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v prostoru staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí;
- vyhotovenou dokumentaci skutečného provedení stavby připravit k potvrzení stavebním úřadem a ve všech svých částech výrazně označit „dokumentace skutečného provedení“ a opatřit razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele;
- v případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel bezúplatně doplnit, event. bezúplatně přepracovat, dotčenou část dokumentace skutečného provedení stavby.

2.5.11 Geodetické práce po výstavbě, kdy je zhotovitel povinen

- a) před zásypem vyhotovit geodetické zaměření provedených staveb v souřadnicích S-JTSK a Bpv (3 x tištěné a 1 x elektronické podobě ve formátu *.dwg a *.dgn);
- b) nechat zpracovat kompletní geometrické plány pro dokončenou stavbu kanalizačního a vodovodního řadu i jednotlivých částí kanalizačních či vodovodních přípojek umístěných ve veřejném pozemku;
- c) nechat zpracovat kompletní geometrické plány pro dokončenou stavbu dešťové kanalizace a jednotlivých přípojek;
- d) nechat vyhotovit geometrické plány pro dokončenou stavbu místní komunikace;
- e) nechat vyhotovit geometrické plány pro část stavby staveništní komunikace s vyznačenými věcnými břemeny;
- f) geodetická dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném budoucím provozovatelem inženýrských sítí nebo komunikace vč. jejího příslušenství a bude podkladem pro uzavření smluv o služebnosti.

2.5.12 Zajištění kolaudačního rozhodnutí pro vodohospodářské stavby, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit kladná stanoviska DOSS a správců IS nutná k vydání kolaudačního rozhodnutí;
- b) kolaudace je nutné zajistit na jednotlivé části díla, které budou postupně uváděny do provozu;
- c) podat žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí;
- d) sdělit objednateli a zástupci budoucího provozovatele termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby, účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby (kolaudace) a v určených termínech odstranit případné závady uvedené v zápisu z této prohlídky vzniklé činností zhotovitele, opakovaně se účastnit případných dalších kontrolních prohlídek;
- e) předat objednateli kolaudační rozhodnutí a všechna kladná stanoviska DOSS a správců IS, a to v originálním vyhotovení;
- f) pro získání kolaudačního rozhodnutí bude zhotoviteli před dokončením stavby udělena plná moc.

2.5.13 Uvedení vodohospodářské stavby do provozu, kdy je zhotovitel povinen

- a) po ukončení stavebních prací na vodohospodářských stavbách zajistit zprovoznění všech částí stavby vč. kanalizačních (splašková i dešťová) a vodovodních přípojek jednotlivých nemovitostí ve spolupráci s budoucím provozovatelem dle platné legislativy;

- b) po kolaudaci vodohospodářských staveb umožní zhotovitel provést výstavbu přípojek nerealizovaných v rámci díla třetím stranám a je povinen provádět dohled nad řádným provedením stavby tak, aby nedošlo k poškození díla. Zhotovitel je především povinen zkontrolovat provedení zásypů nad veřejnou částí přípojky (v komunikaci) a provést hutnicí zkoušky.

2.5.14 Zajištění předčasného užívání stavby staveništní komunikace, kdy je zhotovitel povinen

- a) po ukončení stavebních prací na stavbě staveništní komunikace zajistit povolení k předčasnému užívání stavby do doby dokončení díla;
- b) zajistit potřebná souhlasná stanoviska DOSS, zejména stanovisko Policie ČR a správců inženýrských sítí s předčasným užíváním stavby;
- c) uzavřít dohodu o bezplatném dočasném užívání stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;
- d) předat objednateli rozhodnutí o předčasném užívání stavby, příp. splnit podmínky stanovené v tomto rozhodnutí;
- e) pro získání povolení k předčasnému užívání stavby bude zhotoviteli vydána plná moc.

2.5.15 Zajištění kolaudačního rozhodnutí pro stavbu staveništní komunikaci, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit kladná stanoviska DOSS a správců IS nutná k vydání kolaudačního rozhodnutí;
- b) podat žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí;
- c) sdělit objednateli a zástupci budoucího správce komunikace termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby, účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby (kolaudace) a v určených termínech odstranit případné závady uvedené v zápisu z této prohlídky vzniklé činností zhotovitele, opakovaně se účastnit případných dalších kontrolních prohlídek;
- d) předat objednateli kolaudační rozhodnutí a všechna kladná stanoviska DOSS a správců IS, a to v originálním vyhotovení;
- e) pro získání kolaudačního rozhodnutí bude zhotoviteli před dokončením stavby udělena plná moc.

2.5.16 Zajištění kolaudačního rozhodnutí pro stavbu místní komunikace, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit kladná stanoviska DOSS a správců IS nutná k vydání kolaudačního rozhodnutí;
- b) podat žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí;
- c) sdělit objednateli a zástupci budoucího správce komunikace termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby, účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby (kolaudace) a v určených termínech odstranit případné závady uvedené v zápisu z této prohlídky vzniklé činností zhotovitele, opakovaně se účastnit případných dalších kontrolních prohlídek;
- d) předat objednateli kolaudační rozhodnutí a všechna kladná stanoviska DOSS a správců IS, a to v originálním vyhotovení;
- e) pro získání kolaudačního rozhodnutí bude zhotoviteli před dokončením stavby udělena plná moc.

2.5.17 Pojištění stavby a finanční záruky, kdy je zhotovitel povinen

zajistit v souladu s článkem 12 této smlouvy pojištění stavby a finanční záruky.

2.5.18 Fotodokumentace provádění díla, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit průběžnou fotodokumentaci a kamerové prohlídky provádění díla – fotodokumentace a kamerové prohlídky budou dokladovat průběh díla a budou zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;
- b) zajistit prostřednictvím webového úložiště objednatele ukládání průběžné fotodokumentace a kamerových zkušek;
- c) zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení v rámci předání dokumentace skutečného provedení stavby.

2.5.19 Provozní a územní vlivy, kdy je zhotovitel povinen

- a) zajistit provedení pasportizace stavu okolních staveb, komunikací a pozemků (zeleně) před zahájením a po ukončení stavby, tato pasportizace bude předána v digitální podobě objednateli;
- b) projednat s vlastníky sousedních nemovitostí veškeré záležitosti stavby, které se jakýmkoli způsobem dotknou těchto nemovitostí, zejména se společností ČLT a.s., které musí být po celou dobu stavby umožněn přístup do jejich areálu;
- c) v případě výskytu vzrostlé vegetace zajistit ochranu kořenového systému stromů vč. ruční provádění výkopů a zajistit splnění dalších podmínek ochrany přírody uvedených v dokladové části;
- d) v případě křížení trasy výkopu s jinými podzemními sítěmi zajistit ruční provádění výkopů, a to v souladu s dalšími podmínkami správců sítí, uvedených v dokladové části;
- e) zajistit činnost geologa a hydrogeologa při výkopových pracích;
- f) v případě, že dojde vlivem provádění stavebních prací k poškození sousedních objektů či pozemků, zajistit nápravu způsobených škod. O vypořádání škod předá zhotovitel objednateli protokol potvrzený vlastníkem sousedního pozemku či objektu;
- g) uvést pozemky a prostory, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu, včetně zajištění případné náhradní výsadby za poškozenou zeleň;
- h) v průběhu stavby zajistit trasu pro pěší, přes výkopy umístit lávky a výkopy oplotit;
- i) po celou dobu stavby udržovat pořádek na staveništi i jeho nejbližším okolí, zejména denní úklid přilehlé komunikace v ul. Liberecká;
- j) se souhlasem objednatele dopravce dočasně přemístit autobusovou zastávku MAD na určené místo po celou dobu stavby za splnění stanovených podmínek;
- k) zajistit přemístění velkokapacitních nádob na tříděný odpad v ul. Liberecká na místo určené společností zajišťující svoz a likvidaci odpadu pro město Česká Lípa;
- l) zajistit přemístění nádob na odpad od jednotlivých nemovitostí v den svozu na místo určené společností zajišťující svoz a likvidaci odpadu pro město Česká Lípa, nebude-li možné zajistit svoz odpadu běžným způsobem.

- 2.6 Součástí díla, uvedeného v čl. 2.1 této smlouvy, je přeložení stávajícího vodovodního řadu V2 vč. přepojení nemovitostí a zajištění náhradního zásobování vodou pro tyto nemovitosti. Tato část vodovodu bude zprovozněna i kolaudována samostatně. Zhotovitel je dále povinen zajistit náhradní zásobování vodou pro nemovitosti napojené na nezkolaudovaný vodovod, a to po celou dobu provádění stavby vodovodu V1 a V1a až do doby kolaudace stavby a následné připojení jednotlivých nemovitostí.

- 2.7 Objednatel je oprávněn snížit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění této smlouvy.
- 2.8 Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici kompletní dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3 (vyjma odst. 2.3.8 této smlouvy) této smlouvy potřebnou pro bezvadné a řádné plnění předmětu této smlouvy v elektronické podobě. Projektovou dokumentaci dle odst. 2.3.1 až 2.3.3 této smlouvy předá objednatel zhotoviteli v tištěné podobě (dvě vyhotovení) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy v sídle objednatele. Projektové dokumentace přípojek dle odst. 2.3.8 této smlouvy budou zhotoviteli předány v podobě a termínech uvedených v příloze č. 5 této smlouvy.
- 2.9 Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3.1 až 2.3.3 této smlouvy před podpisem této smlouvy zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek a je schopen podle ní za dohodnutou cenu a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. To neplatí, je-li příčinou nemožnosti realizace díla skutečnost, kterou zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné odborné péče odhalit. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro plnění této smlouvy a prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách staveniště, a že všechny jemu nejasné body si před podpisem této smlouvy vyjasnil s objednatelem. Dále prohlašuje, že všechny podmínky, dodací i technické, jím byly vzaty v úvahu při podpisu této smlouvy a že s těmito podmínkami souhlasí, že navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující v rozsahu podkladů, které byly objednatelem zhotoviteli poskytnuty v rámci zadávací dokumentace.
- 2.10 Smluvní strany se dohodly, že za originální vyhotovení projektových dokumentací dle čl. 2 odst. 2.3.1 až 2.3.3 této smlouvy vč. všech jejich dodatků a revizí, považují digitální verzi těchto dokumentací ve formátu *pdf/a.

3 Cena díla

- 3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná pro rozsah díla a termíny vymezené v této smlouvě a skládá se z ceny „A“ za stavbu veřejné infrastruktury Stará Lípa, která je uvedena v položkovém rozpočtu 1A, který je přílohou této smlouvy a z ceny „B“ za stavbu vodovodních, splaškových a dešťových přípojek k jednotlivým nemovitostem v této lokalitě.

- 3.2 Cena díla se smluvními stranami sjednává ve výši:

Cena A	Kč
---------------	-----------

Cena B	Kč
---------------	-----------

CELKOVÁ CENA bez DPH	Kč
-----------------------------	-----------

- 3.3 Sjednané plnění pro stavební objekty SO.01 Splašková kanalizace, SO.03 Vodovod, SO.07 Staveništní komunikace, OST Ostatní a vedlejší náklady bude předmětem přenesené daňové povinnosti.
- 3.4 Sjednané plnění pro stavební objekty SO.01.1 Městské splaškové přípojky a SO.03.1 Městské vodovodní přípojky a plnění související s výstavbou, resp. přepojením stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek uvedených v příloze č. 5 této smlouvy bude předmětem přenesené daňové povinnosti.
- 3.5 Sjednané plnění pro stavební objekty SO.02 Dešťová kanalizace, SO.04 Pozemní komunikace, SO.05 Veřejné osvětlení a SO.06 Sadové úpravy nebude předmětem přenesené daňové povinnosti.

- 3.6 Sjednané plnění související s výstavbou, resp. s přepojením stávajících dešťových přípojek uvedených v příloze č. 5 této smlouvy nebude předmětem přenesené daňové povinnosti.
- 3.7 Sjednaná cena A je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu č. 1A (příloha č. 1A této smlouvy), který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předaného zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení, přičemž stanovené jednotkové ceny odpovídají technickým a kvalitativním parametrům stanoveným v projektové dokumentaci.
- 3.8 Sjednaná cena B je stanovena podle předpokládaného objemu realizovaných přípojek dle přílohy č. 5 této smlouvy, zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu vzorových přípojek uvedeného v příloze č. 1B této smlouvy a tato cena je navýšena o 20 % na případné změny objemu provedených prací. Oceněný položkový rozpočet v příloze č. 1B této smlouvy stanovuje jednotkové ceny (sloupec I) za provedené stavební práce na jednotlivých přípojkách.
- 3.9 Sjednaná cena díla zahrnuje všechny náklady včetně zisku zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.10 Sjednaná cena obsahuje všechny práce včetně přípravných, dodávky, služby, výkony, média, náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků prací, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho následnou likvidaci.
- 3.11 Podmínky pro změnu ceny stavebních prací
- 3.11.1 Sjednaná cena nesmí být měněna v souvislosti s hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 3.11.2 Objednatel bude akceptovat na žádost zhotovitele navýšení ceny o přírůstek „INDEXU CEN STAVEBNÍCH PRACÍ, STAVEBNÍCH DĚL A NÁKLADŮ STAVEBNÍ VÝROBY“, příloha č. 2 „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ ve sloupci „předchozí období = 100“ pro skupinu 2112 – „Místní a účelové komunikace“ (dále jen „index ceny“). O navýšení ceny může zhotovitel žádat pouze pro stavební objekty SO.04 Pozemní komunikace, SO.05 Veřejné osvětlení a SO.06 Sadové úpravy v případě, že index ceny za období předcházející období, ve kterém zhotovitel o změnu požádá (poslední zveřejněné období předcházející žádosti zhotovitele), přesáhne hodnotu 102, a to způsobem a za podmínek níže uvedených:
- a) Pro výpočet navýšení ceny stavebních prací bude stanoven „**násobitel úpravy**“ ceny za realizaci stavby, jehož výše bude vycházet z příslušné hodnoty indexu ceny Násobitel úpravy („z“) bude vypočten dle vzorce:
- $$z = (\text{hodnota indexu ceny} - 2) / 100$$
- (Příklad: je-li hodnota indexu ceny za předchozí období (čtvrtletí) 103,8 pak platí, že násobitel úpravy „z“ = $(103,8 - 2) / 100 = 1,018$)*
- b) Nově stanovená cena za realizaci stavby bude vypočtena dle níže uvedeného vzorečku na základě hodnoty násobitele úpravy takto:
- vzorec $x = y \cdot z$

x	Nově stanovená cena stavebních prací realizovaných po rozhodném dni
y	Aktuální zasmluvněná cena stavebních prací realizovaných po rozhodném dni
z	Násobitel úpravy stanovený v čl. 3.11.2 písm. a) této smlouvy

- c) Maximální celkový limit pro navýšení ceny všech změn dle bodu 3.11.2 této smlouvy je nejvýše **4 %** z původní ceny realizace stavby bez DPH pro stavební objekty SO.04 Pozemní komunikace, SO.05 Veřejné osvětlení a SO.06 Sadové úpravy dle přílohy č. 1A této smlouvy. V případě, že výpočet příslušné změny dle výše uvedeného postupu přesáhne stanovený limit, může být uplatněno navýšení ceny pouze do tohoto limitu.
- d) Zhotovitel požádá o navýšení ceny dle tohoto článku objednatele písemně, a to nejdéle do 10 pracovních dní od zveřejnění nového údaje indexu cen stavebních děl za předchozí čtvrtletí na stránkách Českého statistického úřadu. První možné navýšení ceny je na základě Indexu ceny za I. čtvrtletí 2027. Rozpočet změny ceny díla předloží zhotovitel nejpozději se soupisem provedených prací za měsíc, ve kterém žádost předložil.
- e) Dnem rozhodným pro provedení navýšení ceny je 1. den v měsíci následujícím po podání písemné žádosti o uplatnění navýšení ceny („**rozhodný den**“);
- f) Navýšení ceny se bude týkat pouze stavebních prací provedených po rozhodném dni;
- g) V případě, že zhotovitel v daném období o navýšení ceny dle čl. 3.11.2 této smlouvy objednatele nepožádá ve lhůtě a způsobem dle čl. 3.11.2 písm. d) této smlouvy, ztrácí nárok uplatnit navýšení ceny za dané období.
- 3.11.3 V případě, že dojde k nahrazení indexu ceny novým (jiným) indexem vyhlášeným Českým statistickým úřadem, bude jako index ceny od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude index ceny zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí objednatel bez zbytečného odkladu určit jiný vhodný postup pro výpočet změny ceny.
- 3.11.4 Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.11.5 Změna ceny díla a rozsahu předmětu díla je možná pouze dodatkem ke smlouvě o dílo.
- 3.12 Způsob ocenění změny rozsahu předmětu plnění
- 3.12.1 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací maximálně ve výši:
- hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy;
 - pokud příslušné položky nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, v cenové úrovni definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, s výjimkou poplatků za likvidaci odpadů, kde použije aktuální cenu uvedenou v ceníku poskytovatele služeb likvidace odpadu;

- c) pokud nelze z objektivních důvodů použít ocenění podle bodů a) nebo b), bude pro ocenění položky použita individuální kalkulace s rozčleněním ceny minimálně na dodávku a montáž. U dodávek a prací, jejichž množství lze definovat běžně užívanou měrnou jednotkou, nebudou pro ocenění používány komplety či soubory.
- 3.12.2 Zhotovitel je povinen odečíst cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku, ve výši hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1A této smlouvy.
- 3.12.3 Pokud dohodnutá změna rozsahu prací povede ke změně termínu provedení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli změnu výše vedlejších rozpočtových nákladů pouze za zařízení staveniště dle čl. 2 odst. 2.5.3 této smlouvy, koordinační činnost dle čl. 2 odst. 2.5.5 této smlouvy a pojištění stavby a finanční záruky dle čl. 2. odst. 2.5.17 této smlouvy pouze na sjednanou dobu prodloužení termínů.
- 3.13 Postup při uplatnění změny rozsahu plnění
 - 3.13.1 Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list na formuláři předepsaném objednatelem (příloha č. 3 této smlouvy) a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny rozsahu plnění, provést výpočet změny sjednané ceny a předložit návrh změny ceny k odsouhlasení objednateli.
 - 3.13.2 V případě více změn rozsahu plnění, bude změnový list zpracován na každou změnu samostatně.
 - 3.13.3 Změnový list musí obsahovat zejména následující údaje:
 - a) pořadové číslo (na žádost zhotovitele sdělí objednatel),
 - b) identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno,
 - c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace,
 - d) popis příčin vzniku změny díla,
 - e) ocenění změny díla (soudpis méněprací a víceprací),
 - f) vliv změny díla na termíny či lhůty plnění,
 - g) přílohou bude rozpočet méněprací a víceprací a zakres změny do projektové dokumentace.
 - 3.13.4 Osobou oprávněnou k posouzení změn navrhovaných ve změnovém listu je za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle této smlouvy, případně osoby oprávněné provádět zápis ve stavebním deníku uvedené v čl. 7, odst. 7.4.2 této smlouvy.
 - 3.13.5 Budou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli poskytovatelem dotace, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas poskytovatele dotace s obsahem změnového listu.
 - 3.13.6 Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne předložení změnového listu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnového listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření objednatele stanovena dle podmínek poskytovatele dotace.
 - 3.13.7 Objednatel se vyjádří ke změnovému listu takto:
 - a) vrátí ho k doplnění či úpravě v případě, že změnový list obsahuje nejasnosti, nedostatky nebo chyby;

- b) v případě úplného a správně vyplněného změnového listu ho opatří svým stanoviskem.

3.13.8 Pro případ dle čl. 3, odst. 3.13.7 bod b) platí dále, že:

- a) objednatel zašle zhotoviteli návrh znění dodatku k této smlouvě, který zahrnuje navrhované změny dle změnových listů, přičemž zhotovitel je povinen se k takovému návrhu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení;
- b) objednatel následně předloží k projednání změny na nejbližší jednání Rady města Česká Lípa v souladu s pravidly pro předkládání materiálů na jednání rady města; v případě, že bude stanoviskem opatřeno více změnových listů a za předpokladu, že zhotovitel předloží také souhrn všech oceněných méněprací a víceprací dle příslušných změnových listů, je možné společné projednání více změn současně;
- c) po odsouhlasení dodatku Radou města Česká Lípa zpracuje zhotovitel do 5 pracovních dnů souhrnný rozpočet víceprací a méněprací (finální přílohu dodatku), který bude sloužit jako podklad pro fakturaci a který v případě dotace předloží rovněž ve formátu xml.

3.13.9 Do doby ukončení jednání o navrhovaných změnách a uzavření příslušného dodatku ke smlouvě má objednatel právo pozastavit projednávání případných dalších změn díla a dodatků ke smlouvě.

4 Doba plnění

- | | | |
|------|---|--|
| 4.1 | Termín zahájení plnění předmětu díla: | ihned po nabytí účinnosti této smlouvy |
| 4.2 | Termín pro dokončení I. etapy stavby: | do 8 týdnů od účinnosti této smlouvy |
| 4.3 | Termín předání a převzetí staveniště: | do 1 týdne od ukončení činnosti dle odst. 4.2 této smlouvy |
| 4.4 | Termín zahájení stavebních prací: | do 1 týdne od předání staveniště dle odst. 4.3 této smlouvy |
| 4.5 | Termín pro dokončení II. etapy stavby: | do 8 týdnů od předání staveniště dle odst. 4.3 této smlouvy |
| 4.6 | Termín pro dokončení III. etapy stavby a dílčí předání stavby: | do 13 týdnů od předání staveniště dle odst. 4.3 této smlouvy |
| 4.7 | Termín pro zajištění kolaudačního rozhodnutí vodovodního řadu V2 dle čl. 2 odst. 2.5.12 této smlouvy: | do 5 týdnů od dokončení stavebních prací dle čl. 4 odst. 4.6 této smlouvy |
| 4.8 | Termín pro dokončení IV. etapy stavby: | do 17 týdnů od předání staveniště dle odst. 4.3 této smlouvy |
| 4.9 | Termín pro dokončení V. etapy stavby a dílčí předání stavby: | do 39 týdnů od předání staveniště dle odst. 4.3 této smlouvy |
| 4.10 | Termín pro předání konceptu provozní dokumentace: | nejpozději 4 týdny před dokončením stavby dle odst. 4.11 této smlouvy |
| 4.11 | Termín dokončení stavebních prací VI. etapy stavby a předání a převzetí díla: | do 68 týdnů od předání staveniště dle odst. 4.3 této smlouvy |

Termín zahrnuje nutnou technologickou přestávku (pauzu) stavby v max. délce 12 týdnů. Tuto technologickou přestávku může zhotovitel čerpat v kuse, nebo ji může, po dohodě s objednatelem,

rozdělit dle aktuálních podmínek na stavbě na kratší časové úseky, ale ne kratší 1 týdne. O využitou dobu technologické přestávky bude prodloužen termín dokončení stavebních prací. Záznam o technologické přestávce bude vždy uveden ve stavebním deníku a potvrzen zástupci obou stran. Technologická přestávka může být čerpána v měsících prosinec, leden a únor.

Termín zahrnuje dobu, po kterou je povinen zhotovitel umožnit třetím stranám vstup na staveniště z důvodu realizace jejich stavby (koordinace staveb dle čl. 2, odst. 2.5.5 této smlouvy).

- 4.12 Termín pro zajištění kolaudačního rozhodnutí stavby staveništní komunikace dle čl. 2 odst. 2.5.15 této smlouvy: do **8 týdnů** od dokončení stavebních prací celého díla dle čl. 4 odst. 4.11 této smlouvy
- 4.13 Termín pro zajištění kolaudačního rozhodnutí stavby místní komunikace dle čl. 2 odst. 2.5.16 této smlouvy: do **8 týdnů** od dokončení stavebních prací celého díla dle čl. 4 odst. 4.11 této smlouvy
- 4.14 Termín ukončení plnění ze smlouvy: nejdříve uplynutím záruční doby díla a zároveň potvrzením protokolu o splnění záručních podmínek dle čl. 9 odst. 9.13 této smlouvy, případně odstraněním poslední záruční vady potvrzeným oběma smluvními stranami
- 4.15 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s časovým a finančním harmonogramem dle přílohy č. 2 této smlouvy, který bude zhotovitelem rozpracován do podrobností dle čl. 2, odst. 2.5.6, písm. b) této smlouvy
- 4.16 Podrobný harmonogram dle čl. 2, odst. 2.5.6, písm. b) této smlouvy bude zhotovitelem předložen objednateli a budoucímu provozovateli stavby nejpozději do 6 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 4.17 Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s podrobným časovým a finančním harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným v tomto harmonogramu, je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstranění časového prodlení.
- 4.18 Objednatel může zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval podrobný časový a finanční harmonogram dle tohoto pokynu v souladu s termínem dokončení díla, a poté ho předložil objednateli ke schválení. Pokud nebude objednatel souhlasit s harmonogramem připraveným zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh harmonogramu dle připomínek objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené objednatel.
- 4.19 Odsouhlasením aktualizovaného podrobného časového a finančního harmonogramu objednatel není jakkoli dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace harmonogramu a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního časového a finančního harmonogramu.

5 Místo plnění

- 5.1 Místem plnění předmětu díla jsou pozemky parcelní č. 131/1, 132/1, 132/10, 133/2, 134, 135/1, 135/2, 135/3, 135/5, 136, 137, 138, 306/1, 307/1, 307/2, 308, 309/1, 309/2, 309/4, 310/1, 310/9, 310/10, 310/27, 310/28, 310/29, 310/30, 310/31, 310/32, 310/33, 310/34 a 310/36, vše v k. ú. Stará Lípa, obec Česká Lípa.
- 5.2 Objednatel poskytne zhotoviteli pro zařízení staveniště a uskladnění materiálu bezúplatně pozemky parcelní č. 310/1, 310/27 a 310/28 v k. ú. Stará Lípa, obec Česká Lípa. Rozsah možného záboru pozemků je znázorněn v příloze č. 4 této smlouvy.

6 Platební podmínky

- 6.1 Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, přičemž dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2 Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.
- 6.3 Zhotovitel je povinen vystavovat samostatné faktury za provedené stavební práce uvedené v příloze č. 1A této smlouvy za uskutečněné plnění v přenesené a nepřenesené daňové povinnosti. Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a poddodávek.
- 6.4 Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat skutečně provedené stavební práce za kanalizační, vodovodní či dešťové přípojky v jednotkových cenách uvedených v příloze č. 1B této smlouvy, tj. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vzorových přípojek. Fakturace přípojek bude probíhat vždy jednou za měsíc až po dokončení stavebních prací na jednotlivých přípojkách, přičemž zhotovitel je povinen vystavovat samostatné faktury za provedené plnění v přenesené a nepřenesené daňové povinnosti. Nedílnou součástí faktur budou zjišťovací protokoly potvrzené zhotovitelem, objednatelem či technickým dozorem stavby a vlastníkem nemovitosti pro každou jednotlivou přípojku. Zjišťovací protokol pro každou přípojku bude odpovídat skutečně vynaloženým nákladům na stavbu jednotlivé přípojky.
- 6.5 Objednatel je oprávněn požadovat v případě získání dotace rozdělení faktur a soupisů prací a dodávek dle požadavků poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen toto rozdělení provést bezplatně.
- 6.6 Zhotovitel předloží zjišťovací protokol za daný měsíc a soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové položky k odsouhlasení objednateli nejpozději do 3. pracovního dne následujícího měsíce.
- 6.7 Zhotovitel doručí objednateli faktury za provedené práce včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf/a prostřednictvím datové schránky objednatele, a to do 2 pracovních dnů po potvrzení zjišťovacího protokolu technickým dozorem investora.
- 6.8 Konečná faktura na stavební práce bude vystavena do 14 dnů od odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 6.9 Faktura za zajištění předčasného užívání stavby či kolaudačního rozhodnutí stavby dle čl. 2, odst. 2.5.12, 2.5.14, 2.5.15 a 2.5.16 této smlouvy bude vystavena do 14 dnů od předání pravomocného rozhodnutí objednateli.
- 6.10 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, služeb a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.11 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.12 Objednatel má právo po celou dobu platnosti této smlouvy provést vzájemný zápočet pohledávek v případě vystavení opravného daňového dokladu zhotovitelem.
- 6.13 Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi náležitostmi objednateli.
- 6.14 Faktury za provedené stavební práce budou objednatelem hrazeny ve lhůtě splatnosti uvedené v odst. 6.13 této smlouvy, a to až do výše 95 % z celkové ceny díla. Zhotovitel pro zbývající část z celkové ceny díla, tzv. zádržné, vystaví samostatný daňový doklad, jehož splatnost bude

stanovena na min. 90 dnů ode dne doručení faktury se všemi náležitostmi objednateli. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí za podmínky, že zhotovitel předal objednateli bankovní záruku dle čl. 12, odst. 12.5 této smlouvy.

6.15 Náležitosti daňových dokladů

- 6.15.1 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví.
- 6.15.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.15.3 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:
- a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
- 6.15.4 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 6.15.5 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti požadované zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále:
- a) označení příslušného odboru objednatele
 - b) číslo smlouvy, celý název akce „Stavba veřejné infrastruktury – lokalita Stará Lípa“
 - c) identifikační číslo VZ: IVZ P25V00000111
 - d) fakturované plnění bude rozděleno na investiční a neinvestiční prostředky;
 - e) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli, zejména požadavky poskytovatele dotace.
- 6.15.6 Neobsahuje-li daňový doklad některé z požadovaných náležitostí nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli k opravě. V tomto případě je objednatel povinen na daňový doklad nebo v průvodním dopise důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se zastaví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného dokladu.
- 6.15.7 Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.15.8 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6.15.9 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem.

7 Podmínky provádění díla

7.1 Vedení stavby

Osobou odpovědnou za vedení realizace stavby je hlavní stavbyvedoucí – [DOPLNÍ DODAVATEL]:
titul, jméno a příjmení, č. autorizace ČKAIT: [DOPLNÍ DODAVATEL], tel.: [DOPLNÍ DODAVATEL],
e-mail: [DOPLNÍ DODAVATEL].

Kvalifikace hlavního stavbyvedoucího odpovídá podmínkám objednatele stanoveným v zadávacím řízení.

7.2 V případě, že nastane situace, kdy zhotovitel bude nucen změnit osobu odpovědnou za vedení stavby, předloží objednateli návrh na změnu osoby. Zhotovitel je povinen při změně osoby odpovědnou za vedení stavby navrhnout takovou osobu, která splňuje objednatel v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky stanovené požadavky na kvalifikaci dané osoby.

7.3 Vedení dokumentace

7.3.1 Zhotovitel bude provádět dílo dle projektové dokumentace uvedené ve čl. 2 odst. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 této smlouvy a projektových dokumentací přípojek dle čl. 2 odst. 2.3.8 této smlouvy.

7.3.2 Objednatel prohlašuje, že dokumentace zveřejněná na profilu zadavatele v zadávacím řízení na zhotovitele stavby je platným originálem a je dostupná zhotoviteli. Pro účely provádění stavby bude dokumentace dostupná (po celou dobu stavby) na webovém úložišti objednatele. Přístup do webového úložiště objednatele bude zřízen oprávněným osobám zhotovitele nejpozději dnem předání staveniště.

7.3.3 Dvě písemná vyhotovení dokumentace dle odst. 2.3.1, 2.3.2 a 2.3.3 této smlouvy, které předá objednatel zhotoviteli do 10 pracovních dnů od účinnosti smlouvy, jsou kopiemi elektronického originálu. Všechny další tisky včetně tisků změn a dodatků DPS, které jsou nezbytné pro provedení stavby nebo pro procesy zhotovitele, si zajistí zhotovitel na své náklady.

7.3.4 Dokumentace uvedená v odst. 7.3.1 této smlouvy odpovídá svou podrobností, rozsahem a obsahem vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

7.3.5 Všechny další detaily nezbytné k provedení stavby budou součástí výrobní dokumentace zpracované dle čl. 2, odst. 2.5.8 této smlouvy zhotovitelem.

7.3.6 V případě, že zhotovitel v průběhu realizace díla dle této smlouvy zjistí jakékoli chyby, vady, nebo rozpory, jakož i jiné nedostatky v podkladech objednatele uvedených v čl. 2, odst. 2.3 této smlouvy, které nemohl zjistit v případě řádného postupu dle čl. 2, odst. 2.9 této smlouvy, je povinen o takové skutečnosti bezodkladně písemně informovat objednatele, a to před použitím jakékoli chybné, vadné nebo rozporné části těchto podkladů.

7.4 Stavební deník

7.4.1 Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

7.4.2 Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:

za zhotovitele:

- osoba uvedená v čl. 7 odst. 7.1 této smlouvy

za objednatele:

- Ing. Hana Ezrová, vedoucí odd. investic a dotací
tel.: 487 881 172, mob. 733 251 955, e-mail: ezrova@mucl.cz
- Pavel Císař, investiční technik
tel.: 487 881 193, mob.: 704 866 402, e-mail: cisar@mucl.cz
- Ing. Martina Bartáková, investiční technik
tel.: 487 881 114, mob.: 731 435 010, e-mail: bartakova@mucl.cz
- TDI na základě plné moci objednatele
- autorský dozor na základě plné moci objednatele
- koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele.

7.4.3 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. Deník se skládá z úvodních informací, denních záznamů a příloh. Úvodní informace jsou název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší originál, zhotoviteli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky.

7.4.4 Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem.

7.5 Povinnosti smluvních stran

7.5.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů, technických norem, technologickými přepisy výrobců materiálů a technologických zařízení a smluvními podmínkami.

7.5.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru,

autorského dozoru a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

- 7.5.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 7.5.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Za důvod tohoto upozornění se považují takové skutečnosti, které mohou mít zásadní vliv na bezpečnost a kvalitu stavby, případně na soulad stavby s právními a technickými předpisy. Upozornění zhotovitele musí obsahovat podrobné odůvodnění, v čem zhotovitel spatřuje nevhodnost povahy věcí či pokynů objednatele a popis vlivu, který by nevhodnost měla na provádění díla. Zároveň zhotovitel v upozornění uvede termín, v němž je nezbytné nevhodnost pokynu vyřešit.
- 7.5.5 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu prověřit upozornění zhotovitele dle odst. 7.5.4 této smlouvy a sdělit zhotoviteli své stanovisko.
- 7.5.6 Prodloužení doby plnění v souvislosti s nevhodným pokynem je možné pouze v případě prokázání dopadu řešení nevhodného pokynu na dílčí nebo konečný termín plnění díla.
- 7.5.7 Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději 30 dnů před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu díla.
- 7.5.8 Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.
- 7.5.9 Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování platných předpisů v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele.
- 7.5.10 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel zajistí ochranu prvků, které jsou určeny k ponechání ve stavbě, případně jsou určeny k opravě, restaurování či repasi.
- 7.5.11 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součástí plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
- 7.5.12 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů (technický dozor, autorský dozor, koordinátor BOZP) provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření kontrolních orgánů objednatele a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.

- 7.5.13 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 7.5.14 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na jehož základě objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatel), a to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou.
- 7.5.15 Zhotovitel je povinen v průběhu stavby průběžně předkládat objednateli odsouhlasené části provozní dokumentace budoucím provozovatelem stavby.
- 7.5.16 Zhotovitel je v průběhu stavby povinen průběžně informovat vlastníky připojovaných nemovitostí o termínech realizace stavby v jejich blízkosti vhodným způsobem, např. oznámením do poštovní schránky, vyvěšením informace na přístupném, dobře viditelném, místě aj.
- 7.5.17 Zhotovitel nesmí provádět hlučné a prašné práce v době od 19.00 do 7.00 hodin v pracovních dnech a v době od 16.00 do 8.00 hodin ve dnech pracovního volna (sobota). V době, kdy je povoleno hlučné a prašné práce provádět, přijme zhotovitel taková opatření, kterými minimalizuje jejich dopad na okolí stavby. Ve dnech pracovního klidu (neděle a ve svátek) není povoleno provádění hlučných a prašných prací.

7.6 Poddodavatelé

- 7.6.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob (poddodavatelů). Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
- 7.6.2 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 7.6.3 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.
- 7.6.4 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž závazný seznam předložil objednateli před podpisem smlouvy. Tyto třetí osoby se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i poddodavatelů.

- 7.6.5 Zhotovitel před započítím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-li zhotovitel v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost objednateli min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací. V případě změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, platí odst. 7.5.14 této smlouvy.
- 7.6.6 Seznamy poddodavatelů v případě jejich změny dle odst. 7.6.5 této smlouvy musí být objednateli předávány v písemné elektronické podobě ve formátu *pdf/a prostřednictvím datové schránky a zároveň uloženy na webové uložišti.

7.7 Zařízení staveniště

- 7.7.1 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 7.7.2 Nutné zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování dopravně inženýrských opatření, zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, vytyčení inženýrských sítí apod. si zhotovitel zajišťuje sám a na vlastní odpovědnost a jeho náklady na tyto činnosti jsou již zahrnuty v ceně díla.
- 7.7.3 Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.
- 7.7.4 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační tabule o prováděném díle.
- 7.7.5 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména:
- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich;
 - případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti;
 - vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.;
 - určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor;
 - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provádění stavebních prací.

7.8 Použité materiály a výrobky

- 7.8.1 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění a dále zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a při jejich montáži bude dodržena technologie provádění a příslušné normy.
- 7.8.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
- 7.8.3 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto vlastnosti výrobků a materiálů zhotovitel prokáže při odevzdání a převzetí dokončení díla. Při plnění předmětu díla mohou být použity pouze nové výrobky a materiály.

- 7.8.4 Veškeré materiály, stavební díly a zařízení použité při zhotovení díla budou nové, nerepasované (pokud objednatel nebude požadovat jinak) a budou odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém na základě obecných právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.8.5 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad.
- 7.8.6 Zhotovitel doloží certifikáty či jiné průvodní doklady k materiálům a výrobkům užitým k vybudování díla vždy nejpozději 15 dnů před zabudováním každého konkrétního materiálu či výrobku do stavby.
- 7.8.7 Zhotovitel předloží objednateli vzorky všech rozhodujících materiálů, výrobků, technologií apod., které budou použity k realizaci díla, a to nejpozději do 15 dnů před jejich použitím. Objednatel nebo technický dozor objednatele si rovněž vyhrazuje právo požadavku na provedení vzorku jakéhokoliv materiálu, výrobku, technologie apod., které mají být použity k realizaci díla.
- 7.8.8 Pokud to vyžaduje povaha plnění, zhotovitel zpracuje výrobní dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.5.8 této smlouvy, kterou předloží objednateli nejpozději 30 dnů před zahájením výroby. Nevylučuje-li se objednatel či jeho zástupce k předložené výrobní dokumentaci do zahájení výroby, má se zato, že k ní nemá připomínky. Ani odsouhlasení výrobní dokumentace objednatelem či jeho zástupcem (TDI a autorský dozor) nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za plnění díla v souladu s touto smlouvou.
- 7.8.9 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Tyto dodávky musí splňovat požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, vše v platném znění, a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení, dokládajících kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Soubor těchto dokladů předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni uvedení stavby do stavu umožňujícího její provoz. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.
- 7.9 Dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- 7.9.1 Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření související s dodržováním právních a technických předpisů, nařízení a rozhodnutí orgánů státní správy o bezpečnosti a hygieně práce, požární ochraně, ochraně životního prostředí a ochraně veřejného zdraví.
- 7.9.2 Objednatel je oprávněn při opakovaném zjištění porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen závada v BOZP), na které zhotovitele písemně upozornil, přerušit provádění prací na realizaci díla, a to do doby odstranění zjištěných závad v BOZP. Doba realizace díla dle čl. 4 se o dobu tohoto přerušení prací v tomto případě neprodluhuje.

- 7.9.3 Likvidaci odpadů je zhotovitel povinen provést a dokladovat objednateli v souladu s platnými právními předpisy. Demontáž a likvidaci nebezpečných materiálů zhotovitel provede odbornou firmou s příslušným oprávněním pro tuto činnost.
- 7.9.4 Potvrzení o likvidaci odpadů, vážní listky a protokoly o nakládání s nebezpečnými odpady dle bodu 7.9.3 vydané osobou oprávněnou k recyklaci, skladování či likvidaci odpadu je zhotovitel povinen předat objednateli před dílčí fakturací provedeného plnění.
- 7.9.5 Vznikne-li v důsledku nedodržení povinnosti zhotovitele dle čl. 7, odst. 7.9.3 a 7.9.4 této smlouvy objednateli škoda ve formě krácení dotace, je zhotovitel objednateli na jeho výzvu povinen uhradit náhradu této škody v celé její výši.

7.10 Kontrola provádění prací

- 7.10.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací do 3 pracovních dnů, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. V opačném případě nese všechny náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkryt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.
- 7.10.2 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:
- 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla viz čl. 7, odst. 7.4.4 a 7.10.1 této smlouvy;
 - 5 pracovních dnů pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění, provádění zkoušek. Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 10 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti výzvě ohledně uvedené skutečnosti.
- 7.10.3 Provádění kontroly a poskytnutí součinnosti ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto smlouvou.
- 7.10.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického či autorského dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 7.10.5 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel nebo technický dozor objednatele je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně, a to nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

- 7.10.6 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele. Vyžaduje-li účast na kontrolních dnech budoucí provozovatel, je povinen ho organizátor kontrolních dnů přizvat.
- 7.10.7 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 7.10.8 Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel nebo technický dozor objednatele.
- 7.10.9 Objednatel prostřednictvím technického dozoru pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
- 7.10.10 Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 7.10.11 Kontrolní den se uskuteční vždy minimálně 1x týdně.
- 7.10.12 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění ze strany zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
- 7.10.13 Zhotovitel je povinen provádět kontroly staveb třetích stran, a to zejména kontrolu prováděných zásypů a hutnicích zkoušek v místě budoucí komunikace. Zástupce zhotovitele bude potvrzovat předávací protokol o provedení zásypů a hutnicích zkoušek jednotlivých staveb třetích stran.
- 7.11 Další povinnosti zhotovitele
- 7.11.1 Zhotovitel je povinen pro plnění dle této smlouvy využít min. 1 osobu znevýhodněnou na trhu práce, a to v rozsahu min. 40 hodin.
- 7.11.2 Uvedenou skutečnost zhotovitel objednateli prokáže nejpozději ke dni předání a převzetí díla relevantním dokladem (smlouva mezi zhotovitelem a osobou nebo jejím zástupcem, případně vzdělávacím zařízením, ověřeným výkazem činnosti této osoby na plnění dle této smlouvy apod).

8 Převzetí díla nebo jeho části

8.1 Ukončení díla

- 8.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo, resp. každou z jeho částí, v termínech sjednaných ve smlouvě. Povinnost zhotovitele provést dílo nebo jeho část (dále pro účely tohoto článku jen dílo) je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli.
- 8.1.2 Nejpozději v termínech, uvedených ve čl. 4, odst. 4.10 této smlouvy, předá zhotovitel objednateli koncept provozní dokumentace zpracované dle čl. 2, odst. 2.5.9 této smlouvy. Objednatel provede kontrolu odevzdaného konceptu, do 10 pracovních dnů ode dne převzetí sdělí případné připomínky. Zhotovitel zapracuje připomínky obratem a zašle opětovně ke kontrole. Kompletní provozní dokumentaci je zhotovitel povinen odevzdat v termínu uvedeném ve čl. 4, odst. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** této smlouvy.

- 8.1.3 V termínu pro dokončení díla dle čl. 4, odst. 4.6, 4.9 a 4.11 této smlouvy budou dokončeny všechny stavební práce. Termín pro dokončení této části díla se považuje za dodržенý, pokud bude ve smyslu odst. 8.1.4 této smlouvy objednatelem potvrzen zápis o předání díla.

Nedílnou součástí řádného splnění této části díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to zejména revizních zpráv, atestů o funkčnosti a kompletnosti dodaných zařízení a technologií, dokumentace skutečného provedení, záručních listů apod.

- 8.1.4 Termín splnění se považuje za dodržенý, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude potvrzen závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělků, či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen dílo převzít.

- 8.1.5 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, zejména na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými zkouškami a, nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

- 8.1.6 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn, bude vypracována v rozsahu dle čl. 2. odst. 2.5.10 této smlouvy.

- 8.1.7 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazků zhotovitele.

8.2 Převzetí díla nebo jeho části

- 8.2.1 Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že nebude vykazovat žádné vady a nedodělků, může však dílo převzít i v případě, že bude vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla.

8.3 Příprava k předání díla nebo jeho části

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 pracovních dní předem.
- 8.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.
- 8.3.3 Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.
- 8.3.4 Objednatel je povinen k úkonu předání a převzetí díla nebo jeho části přizvat osoby vykonávající TDI, případně autorský dozor a zástupce budoucího provozovatele.

8.4 Zápis (protokol) o převzetí díla

- 8.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany harmonogram jeho přejímek.
- 8.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepišou smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků je 15 kalendářních dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených lhůtách vzhledem k charakteru vad či nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu.
- 8.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.
- 8.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepišou smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
- 8.4.5 Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

8.5 Vlastnická práva

- 8.5.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 8.5.2 Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel průběžně, jak je dílo prováděno zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení, a to okamžikem jejich zabudování do stavby.
- 8.5.3 Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odst. 8.5.2 této smlouvy do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.
- 8.5.4 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií.

8.6 Ochrana informací

- 8.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených.
- 8.6.2 Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než je provedení díla podle této smlouvy.
- 8.6.3 Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

9 Záruční doba a odpovědnost za vady díla

9.1 Pro účely této smlouvy se rozumí:

- a) „běžnou vadou“, taková závada, která neomezí provoz stavby a jejímž vlivem nedochází k dalšímu poškození stavby ani k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob a majetku.
- b) „havárií“, taková závada, jejímž vlivem dochází k poškození stavby nebo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob a majetku.
- c) „provizorní opravou“, taková oprava, která v případě, že z objektivních důvodů (např. dlouhá dodací doba náhradního dílu nebo přílišná časová náročnost opravy, která by omezila provoz stavby) není možné zajistit opravu zařízení standardním způsobem, dočasně zprovozní nefunkční zařízení do doby, kdy bude možné standardní opravu provést (např. po dodání náhradního dílu nebo v době, kdy nebude omezen provoz areálu).

9.2 Záruční doba na dílo činí **60 měsíců**.

9.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla a přiměřenou zvláštností díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ustanovení § 2615-2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.4 Záruční doba začíná plynout následující den po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. 8 odst. 8.4.5 této smlouvy. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel zodpovídá.

9.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.

9.6 U „běžné vady“ je zhotovitel povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli nebo jím pověřené osobě, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

9.7 U „běžné vady“ musí zároveň zhotovitel do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu provede odstranění vady. Přitom termín pro odstranění běžné vady nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.

9.8 Jestliže objednatel nebo jím pověřená osoba v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o „havárii“, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace a vadu odstranit nejpozději do 5 dnů od zahájení odstraňování této vady.

9.9 Objednatel připouští po vzájemné dohodě smluvních stran, pokud by z objektivních důvodů, nebylo možné opravu vady díla dokončit, provedení „provizorní opravy“. Provizorní opravu může zhotovitel provést pouze na dobu nezbytně nutnou pro řádné odstranění vady, pokud po této opravě bude zařízení splňovat požadavky na bezpečnost provozu areálu a nebude hrozit poškození zařízení. Veškerá rizika případných škod vzniklých v důsledku provedení provizorní opravy ponese zhotovitel.

9.10 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.

9.11 Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy třetí osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – při havárii v termínu dle

odst. 9.8. této smlouvy ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění havárie třetí osobou v uvedeném případě nese zhotovitel.

- 9.12 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím důsledku.
- 9.13 V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k výstupní vizuální prohlídce díla. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.
- 9.14 V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.
- 9.15 Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a povinností vyplývajících z ustanovení čl. 9 této smlouvy třetí osobu, a to na základě písemné plné moci.
- 9.16 Za odstranění vady je považováno i dokončení „provizorní opravy“. V tomto případě pak bude termín zahájení a dokončení standardní opravy stanoven dohodou mezi smluvními stranami.
- 9.17 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli podmíněnou jednorázovou slevu z ceny díla ve výši částky zajištěné bankovní zárukou č. 2 dle čl. 12, odst. 12.5 této smlouvy pro případ, že jeho schopnost nést odpovědnost za vady a plnit závazky z toho plynoucí po celou dobu záruční doby bude podstatným způsobem omezena z důvodu:
- rozhodnutí o likvidaci společnosti zhotovitele,
 - zhotovitel bude v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění.

10 Smluvní pokuty

- 10.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem dle čl. 4, odst. 4.9 a 4.11 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny A díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2 V případě prodlení zhotovitele s termínem dle čl. 4, odst. 4.5, 4.6 a 4.8 této smlouvy způsobeném zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné dílčí části ceny díla A bez DPH za každý započatý den.
- 10.3 V případě prodlení zhotovitele s termínem dle čl. 4, odst. 4.2, 4.3, 4.4, 4.7, 4.10, 4.12 a 4.13 této smlouvy způsobeném zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 10.4 V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.5 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a za každý den prodlení.
- 10.6 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění „běžných vad“ vzniklých na díle v záruční době, které objednatel nebo jím pověřená osoba prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.

- 10.7 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění „havárie“ na díle v záruční době, kterou objednatel nebo jím pověřená osoba prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 10.8 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.2 této smlouvy je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou nepovolenou změnu osoby odpovědné za vedení stavby.
- 10.9 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.5.14 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.10 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7 odst. 7.5.17, 7.6.4, 7.6.5 a 7.6.6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.11 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.11 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.12 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 12 odst. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 a 12.5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.13 V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel nebo jím pověřená osoba určí, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.14 V případě, že zhotovitel poruší jakékoliv další povinnosti vyplývající z této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení příslušné povinnosti.
- 10.15 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle čl. 2 odst. 2.5.3 písm. c) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.16 V případě, že zhotovitel znečistí staveniště nebo jeho nejbližší okolí dle čl. 2 odst. 2.5.19 písm. i) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 10.17 Sjedené smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.
- 10.18 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy započíst proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem.
- 10.19 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní pokuta utvrzuje.
- 10.20 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty přesahuje.

11 Nebezpečí škody na věci

- 11.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na
- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných atd. částech,
 - na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel svým nákladem.
- 11.2 Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 11.3 Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

12 Pojištění, finanční záruky

- 12.1 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu č. [DOPLNÍ DODAVATEL] u pojišťovny [DOPLNÍ DODAVATEL] proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 10 000 000 Kč po celou dobu plnění předmětu smlouvy.
- 12.2 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy.
- 12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle níže uvedených podmínek neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku, popř. záruku pojišťovny za dodržení jeho smluvních povinností, kvality a termínů provedení díla (dále jen záruka č. 1), přičemž:
- a) výše takto zajištěné částky musí činit 1 000 000 Kč;
 - b) originál záruční listiny předá zhotovitel objednateli před převzetím staveniště, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami;
 - c) záruka č. 1 musí být platná po celou dobu provádění stavebních prací tzn. její platnost počíná nejpozději v den předání staveniště a trvá nejméně do předání a převzetí díla bez vad a nedodělků;
 - d) v případě jakékoli změny doby provádění díla je zhotovitel povinen neprodleně platnost záruky č. 1 prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla za podmínek uvedených v bodu c);
 - e) zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o prodloužení záruky č. 1 nejpozději do dne uzavření dodatku smlouvy o změně doby provádění díla;
 - f) právo ze záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen;

- g) záruka č. 1 musí být objednatelem uvolněna nejpozději do 5 pracovních dní ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 12.5 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle níže uvedených podmínek neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku, popř. záruku pojišťovny za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a z titulu neplnění povinností zhotovitele v záruční době vyplývajících z této smlouvy (dále jen záruka č. 2), přičemž:
- a) výše takto zajištěné částky musí činit 500 000 Kč;
 - b) záruku č. 2 předá zhotovitel objednateli nejpozději v den, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli závěrečný protokol o převzetí díla bez vad a nedodělků;
 - c) záruka č. 2 musí platná nejpozději první den následující po dni protokolárního převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků a končí nejdříve 30 dní po uplynutí záruční doby za dílo sjednané touto smlouvou;
 - d) Zhotovitel je povinen udržovat platnost záruky č. 2 tak, aby trvala nejméně do doby ukončení plnění z této smlouvy dle čl. 4, odst. 4.14 této smlouvy;
 - e) v případě nutnosti prodloužení platnosti záruky č. 2, je zhotovitel povinen předložit objednateli novou záruční listinu nejpozději 14 kalendářních dnů před skončením platnosti původní bankovní záruky č. 2;
 - f) nepředá-li zhotovitel novou záruční listinu dle předchozího ustanovení, má objednatel právo čerpat z původní bankovní záruky č. 2.;
 - g) právo ze záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o odstraňování vad v záruční době povinen, nebo včas nesplnil svou povinnost vyplývající z této smlouvy;
 - h) záruka č. 2 musí být objednatelem uvolněna do 5 pracovních dnů ode dne, kdy uplyne záruční doba, pokud zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s příslušným ustanovením smlouvy o odstraňování vad v záruční době objednatel vyzval;
 - i) objednateli náleží plnění z bankovní záruky č. 2 v celé výši zajištěné částky jako jednorázová sleva z ceny díla v případě, že bude naplněno ustanovení čl. 9, odst. 9.17 této smlouvy.
- 12.6 Finanční záruky musí být neodvolatelné, nepodmíněné a splatné na první výzvu, tj. bankovní záruky musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 Občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (Objednatele) dané dlužníkovi (Zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen sjednat finanční záruky u bankovního ústavu nebo pojišťovny tak, aby příslušné záruční listiny odpovídaly svým obsahem ujednáním čl. 12, odst. 12.4 a 12.5 této smlouvy. Objednatel musí být označen jako oprávněný k čerpání bankovní záruky.

13 Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy.

- 13.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů.
- 13.3 Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje opakované porušení podmínek pro provádění díla uvedených v čl. 7 této smlouvy, zejména pak porušení veškerých zákonných povinností (vedení stavby nebo vedení stavebního deníku apod.), povinností smluvních stran nebo podmínek daných budoucím provozovatelem.
- 13.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo z dalších důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.5 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než 30 dnů.
- 13.6 Náležitosti odstoupení od smlouvy:
- Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.
- 13.7 Důsledky odstoupení od smlouvy
- 13.7.1 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc).
- 13.7.2 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl.
- 13.7.3 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.
- 13.7.4 Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy
- 13.7.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
 - zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo,
 - zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
 - objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a převjímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oprávněnými zástupci obou Smluvních stran,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu.

13.8 Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele:

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli.

13.9 Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.

14 Vyšší moc

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.
- 14.2 Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nepříznivé klimatické podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud z takové skutečnosti bude přímo vyplývat nemožnost činit kroky k naplnění této smlouvy.
- 14.3 Za nepříznivé klimatické podmínky jsou uvažovány pouze tyto klimatické podmínky:
- v období od října do dubna byla z odečtů naměřených v 7:00, 12:00 a 15:00 hodin průměrná teplota pod bodem mrazu nižší o více než 5 °C oproti dlouhodobému normálu průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem;
 - odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100 %.
- 14.4 O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani objednatel v prodlení. V případě nepříznivých klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje pouze v případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvaly déle než 5 dnů a současně nebylo možné dodržet technologické postupy pro práce v exteriéru naplánované dle podrobného harmonogramu prací.
- 14.5 Nepříznivé klimatické podmínky v období technologické přestávky (pauzy) provádění prací v zimním období nejsou vyšší mocí dle tohoto článku.

15 Závěrečná ustanovení

- 15.1 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
- 15.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy.
- 15.3 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoli postihovat.
- 15.4 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 15.5 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.
- 15.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.
- 15.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 15.9 Tato smlouva o dílo je uzavřena v písemné elektronické formě.
- 15.10 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.
- 15.11 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
- 15.12 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa dne **DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPÍSEM SMLOUVY** usnesením č. **DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPÍSEM SMLOUVY**.
- 15.13 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 15.14 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
- 15.15 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 15.16 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele – příloha č. 1A a 1B
 - Časový a finanční harmonogram – příloha č. 2
DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘED PODPÍSEM SMLOUVY
 - Formulář změnového listu pro vyplnění údajů dle čl. 3.13.3 této smlouvy – příloha č. 3

- Zařízení staveniště – příloha č. 4
- Přehled realizovaných přípojek – příloha č. 5

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V České Lípě dne

V

dne

.....
Ing. Jitka Volfová
starostka

.....
Jméno a příjmení
funkce