Příloha č. 2 Sod - ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Dostavba ZŠ speciální, Česká Lípa - demolice a novostavba pavilonu E

MĚSÍC - ROK	červen 2022		červenec 2022				Srpen 2022					září 2022				Říjen 2022					Listopad 2022				Prosinec 2022				Leden 2023					Únor 2023				Březen 2023				Duben 2023				Květen 2023					Červen 2023				Červenec 2023		
ČINNOST / TÝDNY		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Přípravné práce, zahájení																																																									
Převzetí staveniště																																																									
Zařízení staveniště																																																									
Přípravné práce																																																									
projekt: Dostavba ZŠ Speciální - demolice a novostavba pavilonu																																																									
SO 02 - Demolice																																																									
Demolice stávajícího pavilonu E																																																									
SO 01 - Novostavba pavilonu E																																																									
Zemní práce, výkopy																																																									
Ležaté rozvody																																																									
Základové kce, vč hydroizolace																																																									
Svislé nosné stěny																																																									
Stropní kce, včetně pojistné hydroizolace																																																									
Vnitřní vyzdívky																																																									
Fasádní výplně otvorů																																																									
Hrubé rozvody TZB																																																									
Hrubé podlahy																																																									
Hrubé omítky																																																									
Kompletace TZB																																																									
Řemeslné výrobky																																																									
Gastro vybavení																																																									
Povrchové úpravy vnitřní																																																									
KZS, skladba střechy																																																									
Povrchové úpravy vnější																																																									
zpevněné plochy																																																									
herní prvky a Úprava terénu																																																									
SO 03 - Přeložka přípojky NN SEK																																																									
Přeložka přípojky NN pavilonu E																																																									
SO 04 - Přeložka přípojky teplovodu																																																									
Zemní práce																																																									
Trubní vedení																																																									
Dodávka a připojení OPS																																																									
SO 05 - Areálová kanalizace																																																									
přípojka splaškové kanalizace																																																									
SO 06 - Areálový vodovod																																																									
vodovodní přípojka																																																									
projekt: ZŠ Speciální, pavilon E - akumulace dešťových vod																																																									
SO 05 - Areálová kanalizace																																																									
dešťová kanalizace, retenční nádrž																																																									
vnitřní rozvody TZB pro využití dešťových vod																																																									
technologie pro využití dešťových vod																																																									
Dokončovací práce																																																									
Dokončovací práce																																																									
Úklid, odstranění zařízení staveniště																																																									
Předání díla																																																									
MĚSÍČNÍ FINANČNÍ HARMONOGRAM																																																									
ROČNÍ ČERPÁNÍ VČ. DPH	0,00 Kč																												0,00 Kč																														
CELKEM dle SOD VČ. DPH	0,00 Kč																																																								

Požadavky na zpracování a omezení:

Časový harmonogram :

V harmonogramu bude barevně vyznačen daný časový úsek pro danou činnost nebo příslušnou část stavby, a to s ohledem na případná omezení a požadavky dle SoD.
Demolici objektu si účastník v harmonogramu rozvrhne tak, aby byla demolice realizována mimo provoz ZŠ a byla dokončena do 8 týdnů od předání staveniště.
Přeložka NN bude ralizována mimo provoz ZŠ nejpozději do 30.8.2022
Přeložka teplovodu bude realizována mimo provoz ZŠ a mimo topnou sezónu
Práce spojené s montáží kontaktního zateplovacího systému fasády a zateplení střešního pláště novostavby, budou probíhat v jarním období 2023 nejdéle však do konce května 2023.
Stavební práce si uchazeč v harmonogramu rozvrhne tak, aby byla stavba dokončena nejpozději ***do 54 týdnů o*** *d předání staveniště a uvedena do provozu púřed zahájením školního roku, tj. v době letních prázdnin.*

Finanční harmonogram:

Do harmonogramu bude doplněno předpokládané měsíční plnění, plnění v roce 2022 a plnění v roce 2023.
Fakturace za provedené stavební práce v období 07-11/2022 budou fakturovány a uhrazeny ***do maximální výše 8 000 000,- Kč bez DPH, tj. 9 680 000,- Kč včetně DPH.***
Fakturace za stavební práce provedené v období 12/2022 budou uhrazeny dle splatnosti v SoD v lednu 2023.
Faktrurace v roce 2023 bude probíhat dle podmínek SoD.