Piiloha ¢. 2 smlouvy o dilo - ¢asovy harmonogram plnéni
Piiloha €. 2 vyzvy k podani nabidky

Nézev &asti |termin pInéni pot. délka trvani

Cast I - Moderrnizace odbornych u¢eben ZS Sluknovska

|Schﬁzka pracovni Modernizace odbornych uéeben ZS Sluknovska do 5 pracovnich dnti od podpisu smlouvy
Projektova dokumentace
a |zaméfeni stavajiciho stavu prostor dot¢enymi stavebnimi tipravami do 2 tydnii od podpisu smlouvy
b |projektova dokumentace k provedeni stavby do 8 tydni od podpisu smlouvy (nejpozdé&ji do 10.01.2017)
c¢ |ptedpoklddany harmonogran vystavby do 8 tydni od podpisu smlouvy (nejpozdé&ji do 10.01.2017)
d |poloZkovy rozpocet a vykaz vymer do 8 tydni od podpisu smlouvy (nejpozdé&ji do 10.01.2017)
Cast II - inZenyrska &innost
¢ |Modernizace odbornych ugeben ZS Sluknovskd [do 11 tydniti od podpisu smlouvy (nejpozdgji do 10.2.2017)
Cast III - soudinnost p¥i zadavacim Fizeni na vibér zhotovitele staveb
f |M0dernizace odbornych uceben 78 Sluknovska |na vyzvu objednatele (pfedpoklad 03/2018)
Cast IV - vjkon autorského dozoru projektu
g |M0demizace odbornych u¢eben ZS Sluknovské |na vyzvu objednatele (pfedpoklad zahdjeni 07/2018)

Vyzva 47 IROP, prioritn{ osa 2: Zkvalitnéni vefejnych sluZeb a podminek Zivota pro obyvatele regiont, specificky cil 2. 4: ZvySen{ kvality a
dostupnosti infrastruktury pro vzdéldvani a celoZivotni uceni, byla vyhldSena dne 17. 8. 2016 a termin ukonceni pifjmu Zadosti o podporu je 14. 2.
2017.

Podpis a razitko oprdvnéné osoby uchazece



