
Příloha č. 2 smlouvy o dílo - časový harmonogram plnění 
Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části termín plnění poř. délka trvání

Schůzka pracovní Modernizace odborných učeben ZŠ Šluknovská do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy

a zaměření stávajícího stavu prostor dotčenými stavebními úpravami do 2 týdnů od podpisu smlouvy
b projektová dokumentace k provedení stavby do 8 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 10.01.2017)
c předpokládaný harmonogran výstavby do 8 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 10.01.2017)
d položkový rozpočet a výkaz výměr do 8 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 10.01.2017)

e Modernizace odborných učeben ZŠ Šluknovská do 11 týdnů od podpisu smlouvy (nejpozději do 10.2.2017)

f Modernizace odborných učeben ZŠ Šluknovská na výzvu objednatele (předpoklad 03/2018)

g Modernizace odborných učeben ZŠ Šluknovská na výzvu objednatele (předpoklad  zahájení  07/2018)

V ……………………………... dne ………………………

……………………………………………….
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče

Výzva 47 IROP, prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2. 4: Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, byla vyhlášena dne 17. 8. 2016 a termín ukončení příjmu žádostí o podporu je 14. 2. 
2017.

Část I  - Moderrnizace odborných učeben ZŠ Šluknovská

Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb

Část IV - výkon autorského dozoru projektu

Část II - inženýrská činnost

     Projektová dokumentace 


