Smlouva o dilo

nasl. Zakona 89/2012 Sb. (obCansky zakonik), mezi témito smluvnimi stranami:

1.
Oznaceni smluvnich stran
Objednatel: Mésto Ceska Lipa
se sidlem: Nam. T. G. Masaryka ¢. 1, 470 36 Ceska Lipa
IC: 002 60 428 DIC: CZ 00260428

zastoupeny ve vécech smluvnich: ~ Mgr. Romanou Zateckou — starostkou mésta
zastoupeny ve vécech technickych: Mgr. Petrou Novotnou — vedouci OTSM

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s. Ceska
Lipa
Zhotovitel: Ing. Jifi Kobosil
se sidlem: Na Vyhlidce 2743, Ceska Lipa, PSC: 470 01
IC: 660 79 942 DIC: CZ5603201010

zastoupeny ve vécech smluvnich:  Ing. Jifi Kobosil
zastoupeny ve vécech technickych: Ing. Jiti Kobosil
bankovni spojeni: KB a.s. C. Lipa

Zapsany v obch. rejstiiku

IL.
Vychozi podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 3. 3. 2017
zpracovana na zakladé vyzvy objednatele k podani nabidky ¢. j. MUCL/14189/2017
vcetné pfiloh ze dne 14. 2. . 2017 (déle je ,,vyzva k podani nabidky*).

Podkladem pro vypracovani predmétu dila dle ¢l. III této smlouvy jsou nasledujici
dokumenty:

- Vyzva k podéani nabidky vcetné jejich ptiloh;

- Restauratorsky priizkum zpracovany BcA. Janou Dolezalovou

- Rozhodnuti MUCL/3342/2017 ze dne 10. 01. 2017,

- Zavazné stanovisko MUCL/83112/2016 ze dne 04. 11. 2016;

- Souhrnné stanovisko ORMI a OTSM MUCL/88538/2016 ze dne 7.12.2016

- Koordinované zavazné stanovisko OZP MUCL/85115/2016 ze dne 23.12.2016

- Vyjadreni spravci infrastruktury V€. jejich podminek
(CETIN,CEZ,ICT,S¢VK,RWE);

- Souhlas s provedenim ohladSeného stavebniho zaméru MUCL/10558/2017 ze dne



02.02.2017;
Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb — ptiloh €. 2 této smlouvy

I11.
Piedmét dila

Predmétem této smlouvy je zhotoveni dila ,,Oprava Kaple u kostela PovySeni sv.
Kiize*“, zahrnujici celkovou opravu fasddy a niky vcetné natéru, zhotoveni drenazi,
restaurovani kamennych prvkii (menza, schod, dlazba, sloupovi, kovova brana).
Objekt je kulturni pamatkou vedenou v ustfednim seznamu kulturnich pamatek CR
pod rejstitkovym cislem 29320/9-2774 a zéroven se nachazi na tzemi méstské
pamatkové zony Ceska Lipa prohlasené vyhlaskou MK CR ¢&. 476/1992 Sb. a
zapsané v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek pod rejstiikovym ¢islem 2158.

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze pro objednatele na své ndklady a na své nebezpeci
provede vyse popsané dilo zpisobem a v rozsahu stanovenym v této smlouvé
a objednatel se timto zavazuje fadn¢ dokoncené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za
jeho zhotoveni cenu ve vysi a zplisobem stanovenym v této smlouvé.

Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkcni a bezvadné provedeni vSech stavebnich

a montaZznich praci konstrukci, véetné dodavek potfebnych materidlli a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukei, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni
dila nezbytné.

V ramci uvedenych je zhotovitel povinen predevsim:

e  zajistit a provést vSechna opatieni organiza¢niho a stavebné technologického

charakteru k fadnému provedeni predmétu dila (mj. i povoleni odboru dopravy,
zébor pozemku apod.);

e  zajistit uklid stavby a odstranéni zatizeni stavenisté ke dni pfedani a prevzeti dila

objednatelem;

e  zajistit Cistotu v misté realizace predmétu plnéni a v jeho okoli; zajiSténi

veskerych praci, dodavek a sluzeb souvisejicich s bezpenostnimi opatfenimi na
ochranu osob a majetku;

e  zajistit si na své naklady zasobovani vodou a zdroj elektrické energie v ramci

zafizeni staveniste, zhotovitel uhradi energie spotfebované v pribehu stavby;

e  zajistit bezpecnost pii realizaci pfedmétu dila ve smyslu bezpec¢nosti prace
e  piedat prohlaseni o shodé, certifikatl a atestli na vSechny pouZité materidly

a zafizeni, technickych podminek vyrobkt a dalSich dokladd, souvisejicich

e s plnénim pfedmétu dila objednateli;
e  pofizovat prubéznou fotodokumentaci realizace zakdzky a predat ji objednateli;



V souvislosti s restauratorskymi pracemi, musi zhotovitel dale provést:

e  zpracovat restauratorskou zpravu s doporu¢enym ochrannym rezimem pamatky
ve tfech pisemnych vyhotovenich a jednom elektronickém na CD

Objednatel prohlasuje, ze ptedal zhotoviteli kompletni dokumentaci dle ¢l. II
potiebnou pro bezvadné a fadné plnéni pfedmétu této smlouvy v elektronické podobé
pted jejim podpisem. V tisténé podobe budou uvedené doklady zhotoviteli predany
nejpozdéji pti predani a prevzeti staveniste.

Zhotovitel prohlaSuje, ze se dukladn¢ sezndmil s dokumentaci dle ¢l. II pted
podpisem této smlouvy, a Ze je schopen cinnosti podle této smlouvy provést za
dohodnutou cenu v dohodnuté dodaci lhuté tak, aby tuto stavbu bylo mozno
dokoncenou piedat objednateli a uzivat. Zhotovitel prohlasuje, ze tyto doklady a
podklady pted podpisem této smlouvy zkontroloval a ze jsou spravné a Uplné a je
schopen dle nich za dohodnutou cenu a ve stanovenych terminech dilo dle této
smlouvy realizovat.

IVv.

Cena dila

Cena dila je sjednéna jako nejvySe ptipustna v souladu s rozsahem dila vymezenym v
této smlouvé. Sjednana cena je polozkov€ uvedena v rozpoctovych nakladech
(poloZkovém rozpoctu), ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji ptiloha €. 2.

Cena dila se smluvnimi stranami sjednava jako cena nejvySe pfipustnd a ¢ini:

Cena za bez DPH 240.022,31 K¢
DPH 21% 50.404,69 K¢
Cena vCetn¢ DPH 290.427,00 K¢

Sjednané plnéni predmétu smlouvy je ureno k ekonomické Cinnosti objednatele,
sjednané plnéni je predmétem pienesené dafiové povinnosti.

Sjednand cena dila zahrnuje vSechny prace, dodavky, sluzby, vykony a média,
kterych je potfeba k zahdjeni, provedeni, dokonceni a zprovoznéni pfedmétu dila pro
rozsah dila dle ¢l. III této smlouvy véetné nakladi na ubytovani, stravné a dopravu
pracovnikl apod.



Sjednana cena nesmi byt ménéna v souvislosti s inflaci ¢eské mény, hodnotou kursu
¢eské mény vuci zahranicnim ménam ¢i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs,
stabilitou mény nebo cla.

V pfipadé, ze se v pribéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné
neptfedvidanych okolnosti potfeba realizovat dodate¢né prace, které nebyly obsazeny
v puvodnich zadavacich podminkéch a které jsou soucasn¢€ nezbytné pro provedeni
puvodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto prace zadat pouze
za predpokladu dohody obou smluvnich stran a v rdmci podminek samostatného
jednaciho fizeni bez uvefejnéni v souladu s podminkami Smérnice Rady mésta Ceska
Lipa ¢. 2/2016 o zadavani vetfejnych zakazek. Zhotovitel je povinen na skutecnosti
zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit objednatele zapisem do stavebniho
deniku a vést jejich oddélenou evidenci.

Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vycislenych podle
nabidkového rozpoctu v piipad¢€ snizeni rozsahu praci, dil¢ich zmén technologii nebo
materiali odsouhlasenych objednatelem a v ostatnich pifipadech specifikovanych
zapisem ve stavebnim deniku.

V.

Doba a misto plnéni
Zhotovitel je povinen provést dilo v rozmezi od 1. 4. 2017 — 31. 10. 2017, doba
realizace je stanovena v maximalni délce 31 dni bez pferuseni.

Zhotovitel je povinen nejdéle pii podpisu smlouvy sdélit datum zahajeni praci a
ukonceni praci.

Zména terminu realizace dila je mozna jen po odsouhlaseni objednatelem, nejpozdéji
vSak 14 dni pfed udanym datem zah4jeni.

Datum piedani a pievzeti stavenisté: nejpozdé€ji 5 dni pred zah4jenim praci
Datum zahajeni plnéni predmétu dila: 12.6.2017

Datum ukonceni plnéni pfedmétu dila: ~ 5.7.2017

Mistem plnéni Kaple u kostela Povyseni sv. KfiZe, nachdzejici se na pozemku p. €.
638 a 642 v k. u. Ceska Lipa.



VI.

Platebni podminky

Faktura bude zhotovitelem vystavena po ukonceni a predani fadné provedeného dila
bez vad a nedodélkli objednateli na zdkladé¢ vzajemné potvrzeného predavaciho
protokolu. Soucasti faktury za stavebni prace bude soupis praci a dodavek vcetné
odkazu na cenikové polozky, rekapitulace praci a subdodavek.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod¢ pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u
kterych nedoslo k rozporu.

Zhotoviteli nebude poskytnuta zaloha.

Objednatel ma pravo podminit Uhradu faktury odstranénim vad a nedod¢lkt
dosavadniho plnéni. Podminky thrady miiZe objednatel uplatnit jak pted vystavenim
faktury, tak poté.

Splatnost faktury bude 31 dni po jejim doruceni objednateli.

Danovy doklad musi obsahovat mimo naleZitosti podle § 29 zakona o DPH dale tyto
naleZitosti:

a) oznaceni ptisluSného odboru objednatele

b) IVZ:P17V00000014

¢) odvolavka na smlouvu

d) IC a DIC objednatele a zhotovitele

e) splatnost v souladu s touto smlouvou

f)  datum vystaveni danového dokladu

g) datum uskute¢néni zdanitelného plnéni

h) oznaceni penézniho ustavu a ¢islo Gc¢tu, na ktery mé byt uhrada provedena

1)  identifikace osoby opravnéné k vystaveni zalohového listu, dil¢iho
a kone¢ného dokladu (jméno, piijmeni, tel. email)

J)  soupis ptiloh

k) sdéleni, ze fakturované plnéni je pfedmétem preneseni daniové povinnosti dle
§ 92a a § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH, a vysi dané je povinen doplnit
a pfiznat pfijemce — platce dan¢, pro kterého se plnéni uskutecnilo.



10.

V ptipad¢, ze danovy doklad nebude obsahovat vyse uvedené nalezitosti, objednatel
je opravnén jej vratit zhotoviteli k doplnéni. V takovém ptipad¢ zacne, pocinaje
dnem doruceni opraveného danového dokladu objednateli, plynout nova lhiita
splatnosti.

Objednatel je opravnén pozastavit uhradu kterékoliv platby v pribéhu plnéni této
smlouvy, jestlize zhotovitel neplni kterykoliv termin stanoveny ve smlouvé.

Objednatel je opravnén pozastavit thradu kterékoliv platby ve prospéch zhotovitele,
pokud je zhotovitel v prodleni s plnénim jakéhokoliv zavazku viic¢i objednateli podle
smlouvy (napft. je-li zhotovitel v prodleni s thradou smluvni pokuty).

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb.,

o finan¢ni kontrole ve vetejné spravé a o zmeéné neékterych zédkont (zdkon o financni
kontrole), ve znéni pozd¢jSich ptedpist, povinen spolupiisobit pfi vykonu financni
kontroly.

VII.

Podminky provadéni dila

Objednatel ptedd neprodlené zhotoviteli po podpisu této smlouvy veskeré znamé
podklady a informace potfebné k zapoceti praci.

Zhotovitel bude o pribéhu a stavu praci, stejné tak o novych skute¢nostech v ramci
plnéni pfedmétu dila objednatele priibézn€ informovat. Zhotovitel se zavazuje pii
provadéni dila postupovat s veskerou odbornou péci, v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi piedpisy, technickymi normami, pokyny a technologickymi postupy,
vydanymi jednotlivymi vyrobci materiali a vyrobku uzitych k provedeni dila a v
souladu s podminkami této smlouvy a fidit se vychozimi podklady objednatele,
pokyny objednatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovniki smluvnich stran,
rozhodnutimi a stanovisky dotéenych organt statni spravy a vyjadienimi spravct
inzenyrskych siti. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZzovat platné obecné
zavazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto predpist ze
strany zhotovitele vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se



toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
radnym zpiisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhit¢ mu k tomu
poskytnuté, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit pro jeji podstatné porusSeni.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zjiSténi skrytych piekazek, které by
znemoznovaly provedeni dila a dale navrhnout objednateli ptipadnou zménu dila.

Zhotovitel se zavazuje svolavat pravidelné kontrolni dny za ucasti objednatele a
zastupcl pamatkové péce (tj. odborného pracovnika Narodniho pamatkového ustavu,
uzemniho odborného pracovisté v Liberci, odd. specialistii a povéfeného pracovnika
Me&U Ceska Lipa, stavebniho ufadu, Gseku pamatkové péce).

Veskeré restauratorské prace, které se budou odchylovat od posuzovaného
restauratorského zasahu, budou predem vzdy konzultovany s pracovnikem NPU v
Liberci, oddéleni specialistii.

Zhotovitel je povinen ode dne pfeddni staveni$t€¢ vést o pracich, které provadi
stavebni denik. Povinnost vést stavebni denik kon¢i pro zhotovitele odstranénim
posledni vady ¢i nedodélku uvedenych v zéapise o predani a prevzeti dila.

Zaznamy ve stavebnim deniku je opravnén provadét:

a) za zhotovitele: - stavbyvedouci Ing. Jiti Kobosil

- opravnéna osoba dle ¢l. VII. odst. 10 MgA. Jana Dolezalova, Josef Skuhravy

b) za objednatele: - Petr Kubis, referent technické spravy majetku
- Blanka Fulkova, referent spravy hibitova

- Anna Machonova, referentka pamatkové péce stavebniho ufadu

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo, které je pfedmétem této smlouvy, v€as a fadné,
v souladu s ustanovenimi pfisluSnych CSN, oborovych norem a piedpisii a
smluvnimi podminkami.

Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré restauratorské prace na této kulturni paméatce bude
provadét osoba s prislusnym povolenim MK CR pro restaurovani v daném oboru —



1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

nepolychromovana nefiguralni uméleckofemeslna dila z kamene (tfidnik specializaci
3b) a uméleckotemeslna dila z obecnych kovi (tfidnik specializaci 3g). Ptilohou €. 1
této smlouvy je prohlaseni osoby, kterd bude provadét restauratorské prace.

Zhotovitel zajistuje provedeni dila svymi pracovniky nebo pracovniky tietich osob.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy.

Za Skody, které vzniknou v dusledku provadéni dila poruSenim povinnosti na strané
zhotovitel tfetim, na dile nezucastnénym osobdm, ptipadné objednateli, odpovida v
plné vysi zhotovitel.

Zhotovitel je povinen organizovat a fidit ¢asovy postup svych dodavek a praci,
koordinovat Cinnost jednotlivych svych zhotovitelii ¢i subdodavatelii pii ptiprave,
realizaci a dokoncovani dila v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen
provadét kontrolu ¢asového postupu a kvality svych dodavek a praci.

Vybrané ¢innosti ve vystavbé bude zhotovitel vykonavat osobami, které jsou k tomu
opravnény, maji prikaz zvlaStni zplsobilosti, poptipadé jsou k t€émto Cinnostem
autorizovany dle zvlastnich pfedpisil, anebo zaméstnanci pod jejich dohledem.

Zhotovitel pln€ zodpovida za proSkoleni a dodrZzovani poZarnich piedpist,
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dalSich podminek stanovenych pfi predani
pracovisté nebo v prubéhu realizace u vSech vlastnich pracovnikl i u pracovnikil
ptipadného subdodavatele.

Jako soucést zatizeni stavenisté zajisti zhotovitel 1 rozvod pottebnych médii
na stavenisti a jejich pfipojeni na odbérna mista. Zhotovitel je povinen zabezpecCit
samostatnd méfici mista na hrady jim spotfebovanych energii a tyto uhradit.

V ramci zajisténi objektu proti vniknuti nepovolanych osob bude zhotovitel
koordinovat stavebni prace tak, aby vzdy po skoneni dennich praci nebyly
ponechany v objektu neosazené €i nezajisténé otvory.

Pti realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky a materialy, které spliiuji pozadavky
vyhlasky €.268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby a déle § 156 zékona €.
183/2006 (stavebni zdkon) a bude dodrZena technologie provadéni a piislusné
normy. Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu fizeni potiebnymi platnymi
certifikaty a atesty.

Likvidace odpadu zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.



20.

21.
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24.

a)

b)

V ramci soucinnosti smluvnich stran pfi napliovani pfedmétu smlouvy sjednaly
smluvni strany tyto lhuty:

3 pracovni dny pro kontroly zakryvanych c¢asti dila a reakce na udalosti v pribéhu
provadeéni dila,

3 pracovni dny pro predavani zjiStovacich protokold, dozadanych stanovisek a
podkladt, odsouhlasovani plnéni a navrhovanych feSeni. Pokud si vSak ihned pfi
pfevzeti plnéni nebo pozadavku jedna ze smluvnich stran vymini lhitu delsi, plati
takto stanovend lhtita, nejvice vSak 7 pracovnich dnti. Stanovené lhiity pocinaji bézet
vzdy nasledujici pracovni den poté, kdy byla druhé smluvni strané¢ doruc¢ena pisemna
vyzva (ozndmeni) o rozhodné skutecnosti. Je-li druhd smluvni strana ve stanovené
lhaté necinnd, ma se zato, Ze nema namitky proti zakryti nebo jiné vyzvé ohledné
uvedené skutecnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele disponovat s vécmi (zafizenimi)
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, nalozi s nimi dle pokynt
objednatele.

Tvofi-li dilo sjednané ve smlouvé soucast plnéni objednatele vici tieti osobé, je
zhotovitel povinen poskytnout potifebnou soucinnost pii koordinaci tohoto plnéni,
zejména respektovat celkovy postup praci a vyvinout potfebné usili k dodrZeni lhiit
téchto praci, 1 kdyZ jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout
objednateli, ptipadné tieti osobé&, potiebné informace a podle potieby objednatele se
zucastnit koordinacnich jednani.

Zhotovitel je povinen provadét pribéznou kompletaci a provérovani dokladii o
dodavkéach materialli, konstrukci a technologii poZzadovanych v § 47 stavebniho
zakona a jinych obecné zavaznych pravnich ptredpist. Tyto dodavky musi spliovat
pozadavky zékona ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky (prohlaseni
o shodé nebo certifikace) a musi mit doklad o vSech provedenych revizich,
zkouskach a métenich, dokladajicich kvalitu a zptsobilost ¢asti stavby, konstrukci a
technickych zafizeni a kvalitu mikroklimatu z hlediska poZadavkil hygienickych,
pozarni ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, zivotniho prostfedi a z
hledisek zajisténi pfistupnosti stavby pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu.
Potiebné doklady o tom ptedlozi zhotovitel ke dni splnéni dila. Veskerd textova
dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy piedava ¢i piedklada zhotovitel objednateli,
musi byt predloZena v ¢eském jazyce.

Po dokonceni dila je zhotovitel povinen vyklidit staveniSté a predat ho objednateli
nejpozdéji ke dni predani a prevzeti stavby.



25.

26.

27.

28.

29.

Odstranéni vad a nedod¢lkit bude probihat v terminech dohodnutych mezi
objednatelem a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvni strany, ur¢i terminy
objednatel. Bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel
opravnén prostory staveniSté a jeho zafizeni, jakoz i plochy s nim souvisejici,
pouzivat pro reklamni ucely, kromé informacni tabule o provadéném dile.

Zapis o odevzdani a prevzeti staveni$t¢ obsahuje podle potfeby a ucelu stavby
zejména: uvedeni osob povéfenych fizenim na svéfeném tuseku s pravomoci
samostatné rozhodovat ve smyslu ustanoveni vyhlasky ¢. 48/1982 Sb. ve znéni novel
o dodrzovani ptedpisit o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii provadéni stavebnich a
montaznich praci a pouzivani technickych zatfizeni pii nich, pfipadnou konkretizaci
jejich pravomoci a odpovédnosti, vymezeni prostoru stavby, vcetné urceni
ptistupovych cest, vstupll na stavbu apod., ur€eni ptipadii, kdy musi byt vykonavan
staly dozor ur€eni prostoru pro odstaveni strojii a uloZeni zafizeni, pouZzitych pfi
provadéni stavebnich praci.

Zhotovitel vede o provadénych pracich stavebni denik s dennimi zdznamy o pritbé¢hu
praci. Denik se sklada z Givodnich listd, dennich zaznami a piiloh. Uvodni listy
obsahuji: zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo objednatele a
zhotovitele a zmény téchto udaji, identifika¢ni tidaje stavby, ptehled smluv véetné
dodatkli a zmén, seznam dokladd a ufednich opatteni tykajicich se stavby, seznam
dokumentace stavby, jejich zmén a dodatkl a piehled zkousek vSech druhti. Denni
zaznamy se piSi do knihy s ocislovanymi listy jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva odd¢lené pripisy. V deniku se vyznaci doklady, které se v
jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisSti. Do deniku se zapisuji vSechny
skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Pokud nékterd ze zastnénych stran se
zapisem nesouhlasi, je povinna do 3 dni pfipojit k zdznamu své nesouhlasné
vyjadfeni, jinak se zapis povazuje za odsouhlaseny. Povinnost vedeni stavebniho
deniku konc¢i dnem piedani a pievzeti dila. U zapist majicich vliv na postup praci na
stavbé oznami zhotovitel zastupci objednatele telefonicky v den zapisu, ze byl tento
zapis proveden a je tieba jej odsouhlasit.

Stavebni deniky musi byt fadné registrované, denné ptistupné, objednateli pfislusi
prvni kopie. V den ptedani a ptevzeti stavby budou objednateli s ostatnimi doklady
pfedany i stavebni deniky. Objednatel je povinen na zdkladé vyzvy zhotovitele ve
stavebnim deniku zkontrolovat ¢ast dila pfed zakrytim ¢i dal$im postupem praci
nejpozdéji do 3 dnli ode dne vyzvy zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event.
pfipominky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozdéji 5 dnl predem.

Zhotovitel vytvaii svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich organt
objednatele. ZabezpeCuje tucCast svych zameéstnancli pii kontrolni cCinnosti a
projedndva technické a jiné otazky souvisejici s plnénim smlouvy. Zhotovitel dale
zabezpecuje potifebnou soucinnost pti provadéni kontrol na stavbé organy statniho
stavebniho dohledu a jinych opravnénych subjekti a Cini neprodlené opatieni k
odstranéni vytknutych zavad.



a)

b)

d)

VIII.

Prevzeti dila nebo jeho casti

Ukoncéeni dila
Zhotovitel je povinen dokonCit dilo v terminu sjednaném ve smlouveé. Povinnost
zhotovitele provést dilo je splnéna dnem jeho fadného ukonceni a predani objednateli.
Nedilnou soucasti fadného splnéni dila je pfedani vSech dokladi souvisejicich s
fadnym provedenim dila objednateli a to jsou zejména revizni zpravy, atesty o
funk¢nosti, vykresy skuteéného provedeni, zarucni listy, atd.

Termin splnéni se povazuje za dodrzeny, jestlize ve stanoveném terminu bude dilo
radn¢ ukonceno a protokolarné prevzato, tj. bude sepsan zavérecny zapis (protokol) o
predani a prevzeti dila. Radné splnéni povinnosti zhotovitele provést dilo se osvédéuje
zapisem o predani a prevzeti dila podepsanym obéma smluvnimi stranami. Zapis ma
pravni uc¢inky takového osvédCeni pouze v tom piipadé, Ze obsahuje prohlaseni
objednatele, ze dilo pfejima vcetné vSech potifebnych dokladi a bez vad a nedodélk,
které by branily fadnému uzivani a provozu dila. Radné splnéni jednotlivych
povinnosti zhotovitele uvedenych ve smlouvé muze byt osvédéeno i dil¢imi zapisy,
pokud je to sjednéno ve smlouvé o dilo. Nedokoncené dilo, dilo s vadami a nedodélky
¢i pfi nepfedani ¢asti dokumentace, neni objednatel povinen dilo prevzit.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze pfedmét plnéni v rozsahu smlouvy bude dokonceny a
provozuschopny, plné¢ v souladu s ucelem dila a ve smyslu platnych pravnich
ptfedpisii, v souladu s pozadavky hygienickymi, na poZarni ochranu a bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci, v souladu s poZadavky na pfistupnost pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a v souladu s pozadavky ptedpisii o pamatkové péci a bez vad a
nedodélkli. Uvedené vlastnosti musi byt prokdzany piedepsanymi a nejsou-li
pfedepsany, obvyklymi zkouskami nebo jinym dostate€nym zplisobem prokazujicim
uspésnost provedeni dila, jinak neni objednatel povinen dilo pfevzit.

Ptfedani a prevzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zdvaznych
piedpist, jakoz 1 Skodu zpisobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim
zavazku zhotovitele.

Prevzeti dila nebo jeho ¢asti

Objednatel muze dilo pievzit, bude-li vykazovat pouze ojedinél¢ drobné vady a
nedod¢lky, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani jeho nerusenému uzivani

k ur¢enému ucelu. V tom piipade vSak nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel az do
doby fadného ukonceni dila.



b)

d)

b)

d)

Priprava k predani dila nebo jeho ¢asti

Zhotovitel je povinen objednatele na termin k pfevzeti dila vyzvat ve lhité nejméné 5
dni pfedem, provadi-li se zkousky, je povinen tak ucinit 5 dni pfed zahdjenim zkousek.

Jestlize zhotovitel pfes konkrétni, zdivodnéné a v€asné upozornéni objednatele, ze
dilo neni fadn€ piipraveno k odevzdéani a pfevzeti, trva na zahajeni prejimaciho fizeni
a pfi tom se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k predani a ptevzeti, uhradi zhotovitel
naklady a skody objednateli.

Zhotovitel déale vytvofi fadné¢ vécné i organizatni podminky k piedani v misté
provadeéni dila.

Pro piejimaci tizeni dila zhotovitel dale ptipravi veskeré doklady, a to zejména
doklady potfebné pro fadny prib¢eh predani a pievzeti. Doddvky budou dokladovany k
pfejimacimu fizeni potfebnymi platnymi certifikaty.

Zapis (protokol) o prevzeti dila

V ptipadé, ze pii predani dila budou zjistény ojedinélé drobné vady a nedodélky, které
samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila, a objednatel dilo pfevezme,
sepisi smluvni strany v zapise o prevzeti dila piesné tyto vady a nedod¢€lky. Lhiita pro
odstranéni drobnych vad a nedodélkli je 15 dni. Pokud odstranéni vad anebo
nedodélkl nebude v uvedenych lhiitdich vzhledem k charakteru vad/nedodélka a dobé
odstranéni mozné, sjedna zhotovitel napravu bez zbytecného odkladu

Zapis o pievzeti dila bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis
zjisténych vad a nedod¢lkti, dohodu o opatfenich a lhlitach pro jejich odstranéni,
piipadnou dohodu o slevé z ceny nebo jinych pravech z odpovédnosti za vady.

Jestlize objednatel odmitne dilo ptevzit, sepisi smluvni strany zapis, v némz uvedou
sva stanoviska a jejich odiivodnéni.

Po odstranéni vad a nedodélkl, pro které zhotovitel odmitl dilo pfevzit, opakuje se
pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. V takovém piipad¢ je mozné vyhotovit
novy zapis nebo k ptivodnimu zépisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlési, ze
dilo ptejima, dilo je pfevzato podepsanim tohoto dodatku obéma smluvnimi stranami.

Vlastnické pravo k pfedmétu plnéni nabyva objednatel okamzZikem zabudovéani do
stavby.

Zhotovitel vykonava po dobu piechodu vlastnického prava podle odstavce 8.4.5.
tohoto c¢lanku do pfedani a prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim
objednatele spravu. Vykon spravy kon¢i okamzikem tadného piedéani a prevzeti dila v
souladu s touto smlouvou.



g)

h)

Vsechny podklady, které objednatel pieda zhotoviteli pro provedeni dila, zGstavaji ve
vlastnictvi objednatele a zhotovitel je musi vratit objednateli vcetné vSech
zhotovenych kopii.

Zhotovitel se zavazuje, ze neposkytne informace ani podklady tykajici se predmétu

plnéni tfetim osobam bez pisemného souhlasu objednatele a za podminek

objednatelem stanovenych.
Podklady nesmi zhotovitel pouzit k jinym ucelim, nez pro provedeni dila podle této
smlouvy

IX.

Zaruéni doba a odpovédnost za vady dila

Zarucni doba na cely rozsah dila s vyjimkou ptipadit uvedenych nize, ¢ini 60 mésict.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit po dobu trvani zaru¢ni doby vlastnosti
stanovené prislusnou projektovou a jinou dokumentaci véetné jejich zmén a doplikd,
technickymi normami, které se na jeho provedeni vztahuji, vlastnosti a jakost
odpovidajici Gcelu smlouvy a pfimétenou zvlastnostem dila, pouzité technologii,
materidlu, pokynim a podkladim dodanym objednatelem po celou dobu trvani
zaruky. Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovédny za vady plnéni podle ust. §
2615-2619 obcanského zakoniku.

Zaruéni doba zacind plynout nasledujici den po podpisu protokolu o predani a
prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. Vady dila, na nézZ se vztahuje zaruka za
jakost a Uplnost dila, ozndmi pisemné objednatel zhotoviteli bez zbytecného odkladu
po té, kdy je zjistil.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15-ti dni po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, mé se za
to, ze reklamaci uznava.

Zhotovitel zaroveil musi, do 15- ti dnli po obdrZeni reklamace, pisemné sdélit, v
jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Nestanovi-li zhotovitel uvedeny termin,
plati lhtita 15 dni ode dne obdrZeni reklamace.

Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zah4jit odstraniovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hodin
po obdrZeni reklamace.

Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady a vytvofit podminky pro jejich odstranéni. Pokud tak
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neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady ani s
terminem odstranéni vady.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zptisobeny vyssi moci nebo tieti osobou ¢i
v jejim duasledku.

V obdobi posledniho mésice zarucni lhity je zhotovitel povinen vyzvat objednatele a
tito spolu provedou vystupni vizualni prohlidku objektu, konstrukci a zafizeni.
Objednatel je po vyzvani zhotovitelem k provedeni vystupni prohlidky povinen
zhotoviteli poskytnout soucinnost a umoznit prohlidku do 14 dnti, pokud se obé
strany nedohodnou jinak. Na zakladé této prohlidky bude sepsén protokol o splnéni
zaruénich podminek, popfipadé budou vyjmenovany zjisténé zaruéni zavady a
stanoven rezim jejich odstranéni.

V piipad¢, ze zhotovitel k vystupni prohlidce objednatele nevyzve, zaruka na celé
dilo se prodluzuje do doby provedeni vystupni prohlidky dila.

X.

Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s terminem dokonceni dila zaplati zhotovitel
objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 3000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

V piipad¢ prodleni objednatele s uhrazenim faktury zaplati objednatel zhotoviteli na
jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipad¢, Ze zhotovitel nedodrzi lhiitu pro odstranéni drobnych vad a nedodélki (se
kterymi objednatel dilo pfevzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen
zaplatit objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdy, byt i
jen zapocaty den prodleni az do odstranéni posledni vady.

V piipadé, ze zhotovitel pies konkrétni, zdivodnéné a vcasné upozornéni
objednatele, ze dilo neni fadn¢ ptipraveno k odevzdani a prevzeti, trvd na zahajeni
pfejimaciho fizeni a pii pfejimacim fizeni se zjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k
odevzdani a ptevzeti, sjednava se smluvni pokuta za nepiipravenost dila k odevzdani
a prevzeti zhotovitelem ve vysi 1.000,- K¢.

V ptipadé, ze zhotovitel bude v prodleni se splnénim lhlity pro odstranéni béznych
vad vzniklych na dile v zaru¢ni dob¢, které objednatel prokazatelné pisemné oznamil
zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho vyzvu smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.



Objednatel ma pravo smluvni pokuty uplatnéné dle této smlouvy odecist zhotoviteli z
faktury za dilo.

Sjednané smluvni pokuty smluvni strany shodné povazuji za pfiméiené a dohodnuté
ve vztahu ke komplikacim objednatele, které muze zpusobit pozdni splnéni ¢i
neprovedeni povinnosti zhotovitele, ke kterym se smluvni pokuty vztahuji.

Uplatnénim jakékoliv smluvni pokuty objednatelem dle této smlouvy nezanika
povinnost (dluh) zhotovitele, kterou smluvni pokuta utvrzuje. Objednatel ma pravo
na ndhradu Skody vzniklé z poruSeni povinnosti, kterd svou vysi smluvni pokutu
ptesahuje.

XI.

Nebezpedi Skody na véci

Zhotovitel nese od doby pfedani stavenisté do predani a prevzeti dila objednatelem
nebezpeci Skody a jiné nebezpeci zejména na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych, uskladnénych, atd.
¢astech,

b) na plochach, pfip. objektech umisténych na docasné uzivanych pozemcich nebo pod
nimi, a to ode dne jejich prevzeti do doby ukonceni dila. Pfipadné poSkozeni véci
odstrani zhotovitel svym nakladem.

Ptevzeti a predani dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zdvaznych
predpist, jakoz i Skodu zptsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim
zavazku zhotovitele.

Nebezpeci Skody na objednatelem predané stavbé nese zhotovitel. Pfeddnim a
pievzetim zhotoveného dila prechazi nebezpec¢i Skody na tomto dile na objednatele.
Na zhotovitele neptfechazi nebezpeci Skody na vécech, jez jsou predmétem udrzby,
opravy nebo Upravy, ani vlastnické pravo k ni.

Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Ukony vii€i pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
vesSkerou soucinnost, kterd je v jeho moznostech. Néaklady na pojisténi nese
zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cenc.



XII.

Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy ohledné celého plnéni
nebo jeho nesplnéného zbytku v piipadech vyslovné stanovenych zdkonem nebo
touto smlouvou zejména pii podstatném poruseni této smlouvy.

Za podstatné poruSeni této smlouvy zhotovitelem se povazuje zejména prodleni
zhotovitele s plnénim kteréhokoliv zavazku dle této smlouvy delsi nez tticet (30)
dntl. Za podstatné poruseni této smlouvy se dale povazuje:

zjisténi zavad pti opakovaném pieddni plnéni;

nenastoupeni zhotovitele k odstranéni objednatelem reklamované vady predmétu
plnéni nejpozdéji do terminu k odstranéni reklamace stanoveného dle ustanoveni
¢l. IX této smlouvy;

pfi opakovaném poruseni podminek uvedenych v ¢lanku VII této smlouvy.

Za podstatné poruseni této smlouvy ze strany objednatele se povazuje jeho prodleni s
uhradou kteréhokoliv finanéniho plnéni po dobu delsi nez tficet (30) dnii ode dne
splatnosti uvedeného na piislusné faktufe vystavené zhotovitelem.

NaleZitosti odstoupeni od smlouvy:

Pokud v této smlouveé neni dohodnuté jinak, je kazdd ze smluvnich stran opravnéna
odstoupit od této smlouvy vzdy jen po predchozi pisemné vystraze. Odstoupeni od
smlouvy 1 jemu piedchazejici pisemna vystraha musi byt ucinéno textovym
oznamenim druhému ucastnikovi. Ob¢ strany této smlouvy berou na védomi, Ze
odstoupeni od smlouvy je jednostranny pravni Ukon, jehoZz ucinky nastavaji
dorucenim projevu vile opravnéné strany odstoupit druhé strané. Odstoupenim neni
dot€ena platnost ani u€innost ujednani této smlouvy, ktera se tykaji zaruk a zaplaceni
smluvni pokuty nebo uroku z prodleni, pokud jiz dosp€l, prava na nahradu Skody
vzniklé z poruSeni smluvnich povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své
povaze zavazovat strany i1 po odstoupeni od smlouvy.

Zvlastni ustanoveni o odstoupeni objednatele:

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v piipadé bude-li zahijeno
insolvencni fizeni dle zak.¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni v
platném znéni, jehoz pifedmétem bude upadek nebo hrozici tipadek zhotovitele;
zhotovitel je povinen oznamit tuto skute¢nost neprodlené objednateli.
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Zvlastni ustanoveni o odstoupeni zhotovitele:

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy také v ptipad¢, bude-li zahajeno
insolvencni fizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpiisobech jeho feSeni v
platném znéni, jehoz predmétem bude upadek nebo hrozici upadek objednatele;
objednatel je povinen oznamit tuto skute¢nost neprodlené zhotoviteli.

XIII. Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany se dohodly, Ze obsah této smlouvy bude v plném znéni v¢etné ptiloh
uvefejnén v registru smluv podle z. ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejniovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon
o registru smluv). Zvetejnéni obsahu smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

Ve vécech touto smlouvou neupravenych se vzdjemné vztahy smluvnich stran fidi
ustanovenimi obcanského zakoniku (z.€. 89/2012 Sb) a souvisejicimi pravnimi
ptedpisy.

Informacni povinnosti objednatele vyplyvajici ze zdkona ¢. 106/1999 Sb. v platném
znéni a ze zdkona ¢. 128/2000 Sb. v platném znéni nejsou touto smlouvou nijak
omezeny a zhotovitel nesmi za vykon téchto povinnosti objednatele jakkoliv
postihovat.

Jakékoliv zmény smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnou formou dodatku
potvrzeného obéma stranami.

Veskera textova dokumentace, kterou pii plnéni smlouvy predava ¢i predklada
zhotovitel objednateli, musi byt pfedéana ¢i predloZena v Ceském jazyce.

Pro vypocet smluvni pokuty ur¢ené procentem a tiroku z prodleni je rozhodné cena
dila bez DPH.

Smluvni strany davaji pfednost smir¢i dohod¢ pred soudnim sporem.

V ptipadé soudniho sporu se mistni pfislusnost vécné piislusného soudu I. stupné fidi
obecnym soudem objednatele.

Tato smlouva o dilo je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, z nichZz dva obdrzi
objednatel a dva zhotovitel.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze obsah této smlouvy obsahuje ujednani o vSech
nalezitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat a strany dospély ke



11.

12.
13.

14.

shodé ohledné vSech nalezitosti, které si strany stanovili jako pfedpoklady uzavieni
této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze si vzajemné sd¢€lily vSechny skutkové a pravni
okolnosti, o nichz k datu podpisu této smlouvy védély nebo védeét musely, a které
jsou relevantni ve vztahu k uzavfeni této smlouvy.

Uzavieni této smlouvy schvélila Rada mésta Ceské Lipa dne 4. 4. 2017 usnesenim
¢. 954/C/2017

Tato smlouva o dilo nabyvéd platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

V Ceské Lipé dne 19.04.2017

Priloha :

za objednatele za zhotovitele

ProhlaSeni osoby opravnéné provadét restauratorskeé prace

Polozkovy rozpocet dle nabidky zhotovitele



